



PROPOSTA D'ACORD 2/2017/CONT-E

Fets:

- En data 11 de novembre de 2014 es va aprovar definitivament el Projecte de Substitució de plaques de fibrociment als equipaments municipals, Fase I, redactat per l'Arquitecte Rafael Pérez Moreno.
- Per acord de Junta de Govern Local reunida en sessió de data 30 de desembre de 2016 es va adjudicar el contracte 000027/2016-CONT per a l'execució de les obres del projecte de substitució de plaques de fibrociment als equipaments municipals, Fase I, a l'empresa CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS SA, amb NIF número A58869892, per un import total de 62.333,38€ + 13.090,01€ (21% IVA) = 75.423,39€. El contracte es va formalitzar en data 10 de gener de 2017.
- En data 5 de juliol de 2017 per acord de la Junta de Govern Local es va aprovar:
 - La incoació de l'expedient de resolució del contracte objecte d'aquest informe per impossibilitat d'executar les obres en les condicions inicialment pactades per causes imputables a aquesta corporació i donant audiència al contractista.
 - La indemnització al contractista pels danys i perjudicis causats, fixant-se aquesta indemnització en un 3% de l'import de la prestació que no s'ha pogut realitzar, i que en aquest supòsit correspondrà a un 3% de l'import d'adjudicació =62.333,38.-€ (IVA no inclòs) * 3% = 1.870,00€.
 - Retornar al contractista la garantia dipositada a la Tresoreria d'aquest Ajuntament, per import de 3.116,67€.
- En data 4 d'agost de 2017 el contractista, un cop rebuda la notificació dels anteriors acords de l'òrgan de contractació, va presentar per registre en aquest Ajuntament (número registre d'entrada 2017019384) un escrit mitjançant el qual es mostrava conforme amb la resolució del contracte, amb la indemnització acordada i (que es correspon amb el 3% de l'import d'adjudicació =62.333,38.-€ (IVA no inclòs) * 3% = 1.870,00€) i la conseqüent devolució de la garantia dipositada en la Tresoreria d'aquesta corporació.
- En data 22 d'agost de 2017 la TAG del Servei de Contractació emet informe favorable a la resolució del contracte. Els efectes que es desprenen d'aquesta resolució contractual són: indemnització per danys i perjudicis al contractista (3% import adjudicació) i devolució íntegra de la garantia dipositada.

Fonaments de Dret

Expedient:2/2017/CONT-E

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el codi: 11342733431360710037 a <https://seu.rubi.cat>

- El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (d'ara en endavant TRLCSP).
- El Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (d'ara en endavant RGLCAP).
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- Article de Gómez-Acebo & Pombo Abogados "La resolución de los contratos públicos por imposibilidad", Grupo de Contratos del Sector Público nº 25.

Vista la proposta del regidor delegat de serveis centrals de data 12 de setembre de 2017.

Per tot l'anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret d'Alcaldia núm. 2015002265, de 15 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de juliol de 2015, del Decret de l'Alcaldia núm. 2015002416, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d'agost de 2015 i del Decret de l'Alcaldia núm. 2016001129, de 14 de març de 2016 publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 8 d'abril de 2016.

Per tot l'anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l'Alcaldia núm. 2015002290 de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de juliol de 2015, i del Decret de l'Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d'agost de 2015,

PROPOSO:

Primer.- Resoldre el contracte per a l'execució de les obres del projecte de substitució de plaques de fibrociment als equipaments municipals, Fase I, expedient 00027/2016-CONT, adjudicat a l'empresa CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS SA, amb NIF número A58869892, en base al previst a l'article 223g) del TRLCSP i tenint en compte els informes tècnics i jurídics que obren en aquest expedient.

Segon.- Indemnitzar al contractista CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS SA, amb NIF número A58869892 pels danys i perjudicis causats. La indemnització correspon al 3% de l'import de la prestació que no s'ha pogut realitzar (import d'adjudicació), i que en aquest supòsit ascendeix a 1.870,00€.

Tercer.- Aprovar la despesa a càrrec de l'aplicació pressupostària núm. 4U045 9208D 63201 i, conseqüentment el trasllat d'aquesta resolució a la Intervenció General per a la comptabilització en fase definitiva del document comptable en fase prèvia núm. 920170009313.

Expedient:2/2017/CONT-E

Document signat electrònicament. Autenticat verificable mitjançant el codi: 11342733431360710037 a <https://seu.rubi.cat>



Ajuntament
de Rubí

Quart.- Retornar al contractista la garantia definitiva dipositada a la Tresoreria d'aquest Ajuntament, per import de 3.116,67€.

Cinquè.- Traslladar aquests acords als serveis municipals interessats en aquesta licitació als efectes oportuns.

Directora de l'Àrea de Serveis Centrals

El regidor delegat de l'Àrea de Serveis Centrals

Rosa M. Aranda Contreras

MOISES RODRIGUEZ
CANTON

14/09/2017 20:03:13

15/09/2017 11:12:27

L'interventor general

Jordi Manau Terrés

18/09/2017 13:38:48

Expedient:2/2017/CONT-E,

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el codi: 11342733431360710037 a <https://seu.rubi.cat>

