



ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 21 DE GENER DE 2022

Identificació de la sessió

Caràcter: SESSIÓ ORDINÀRIA

Data: 21 de gener de 2022

Hora d'inici: 13.40 hores

Hora d'acabament: 14.00 hores

Lloc: Ajuntament de Porqueres

Hi assisteixen:

Francesc Castañer Campolier, Alcalde
Elisa Teixidor Planella, 1r Tinent Alcalde
Enric Silva Moreno, 2n Tinent Alcalde
Marta Port Sabater, 3r Tinent Alcalde

Maria Carmen Solis Ferrer, Secretària

Excusa la seva absència:

Ordre del dia:

- 1.-Aprovació de les actes de les sessions anteriors: Ordinària 3/12/2021; Extraordinària i urgent 13/12/2021.
- 2.- Proposta d'acord d'incoar expedient i tràmit d'audiència per les obres del col·lector d'aigües pluvials del carrer Àngel Guimerà.
- 3.- Proposta d'acord aprovació certificació núm. 4 de les obres del col·lector d'aigües pluvials del carrer Àngel Guimerà.
- 4.- Donar compte de l'informe de morositat i l'estat del deute.
- 5.- Proposta d'acord de ratificació del Decret d'aprovació de la certificació núm. 2 de les obres de la pista poliesportiva coberta de l'escola l'entorn.
- 6.- Proposta d'acord de ratificació del Decret d'aprovació addenda conveni amics de can Ginebreda any 2021.
- 7.- Propostes d'urgència.
- 8.- Proposta d'acord a junta de govern local d'aprovació del pla de seguretat i salut del projecte de construcció d'un carril bici i soterrament de serveis al carrer sant Pere de roda i carril bici al carrer sant Galderic

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Una vegada comprovat que hi ha el quòrum necessari, el President obre l'acte i es donen a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia i aquells que la Junta de Govern acordi tractar per declarar-ne d'urgència.



1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESIONS ANTERIORS: ORDINÀRIA 3/12/2021; EXTRAORDINÀRIA I URGENT 13/12/2021

S'aproven ambdues per unanimitat dels assistents.

2.- PROPOSTA D'ACORD A JUNTA DE GOVERN LOCAL D'INICI DE L'EXPEDIENT D'IMPOSICIÓ DE PENALITATS PER DEMORA AL CONTRACTISTA DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL COL·LECTOR D'AIGÜES PLUVIALS DEL CARRER ÀNGEL GUIMERÀ, I ATORGAR TRÀMIT D'AUDIÈNCIA.

Antecedents

Per Decret d'Alcaldia 2021DECR000479 de data 4/06/2021, ratificat per acord de Junta de Govern Local de 18/06/2021, l'Ajuntament va adjudicar a l'empresa ARTEA MEDIAMBIENT, S.L., el contracte administratiu d'obres de construcció del col·lector d'aigües pluvials del carrer Àngel Guimerà, tram del rec Codines, al carrer de Les Pedreres, pel preu de 195.523,83 € IVA inclòs, amb la millora d'execució de les obres incloses en el projecte de claveguera, al carrer Isaac Albéniz, entre els carrers Estació i Juli Garreta.

D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat, el termini màxim d'execució de l'actuació és tres mesos i, segons l'acta de comprovació del replanteig, subscripta el 6/09/2021, l'obra, inclosa la millora, havia de finalitzar el dia 7/12/2021

En haver transcorregut el termini de finalització de l'obra sense que s'hagués sol·licitat per part de l'empresa contractista ampliació del termini, per Decret 2021DECR001097 de data 22/12/2021 es va sol·licitar al Director d'obra i responsable del contracte informe tècnic en el que constati el retard en l'acabament de les obres, determini si aquest és imputable o no al contractista i, si s'escau, efectui la proposta d'exigència de responsabilitat/penalitats al contractista.

En data 12/01/2022 el Director d'obra i responsable el contracte emet l'informe tècnic que es transcriu a continuació:

"Es redacta el present informe per sol·licitud de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Porqueres segons Resolució número 2021DECR001097, de data 22 de desembre de 2021.

Les obres de Construcció del col·lector d'aigües pluvials del carrer Àngel Guimerà, tram del rec de Codines al carrer de les Pedreres (Porqueres) van ser licitades per l'Ajuntament de Porqueres i adjudicades per Decret d'Alcaldia 2021DECR000479 de data 04/06/2021, ratificat per acord de Junta de Govern Local de 18/06/2021, a l'empresa ARTEA MEDIAMBIENT SL.

L'import d'adjudicació és de 195.523,83 € (IVA inclòs) i l'adjudicació inclou l'execució de la millora consistent en la construcció de les obres de claveguera al carrer Isaac Albéniz, entre els carrers Estació i Juli Garreta segons projecte redactat en data del mes de març de 2020.



Les obres es van iniciar en data 06/09/2021 amb la signatura de l'acta de comprovació del replanteig, amb un termini d'execució de 3 mesos. Per la qual cosa les obres, incloent la millora ofertada, havien de finalitzar el dia 07/12/2021. Es constata que a data d'avui les obres no han finalitzat.

Fins ara s'han realitzat 4 certificacions d'obra dels següents imports i dates:

NÚM. CERTIFICACIÓ	DATA CERTIFICACIÓ	IMPORT CERTIFICACIÓ	IMPORT CERTIF. A ORIGEN	IMPORT PENDENT DE CERTIFICAR
		(€)	(€)	(€)
1	30/09/2021	66,464.36	66,464.36	129,059.47
2	2/11/2021	45,129.14	111,593.50	83,930.33
3	25/11/2021	24,350.11	135,943.61	59,580.22
4	22/12/2021	20,170.30	156,113.91	39,409.92

Per calcular l'import de les obres pendents d'executar a data de finalització del termini d'execució (07/12/2021) fem una interpolació entre els imports de les certificacions números 3 i 4 proporcional als dies laborables corresponents:

DATA VALORACIÓ	IMPORT EXECUTAT	IMPORT EXEC.A ORIGEN	IMPORT PENDENT D'EXECUTAR
	(€)	(€)	(€) IVA INCLÒS
7/12/2021	8,305.42	144,249.03	51,274.80

Per altre part entre la data d'avui 12/01/2022 i la data de la certificació número 4 22/12/2021 s'ha executat una part d'obra valorada en 8.617,70 € (IVA inclòs), que suposa un import executat a origen de 164.731,61 €, i un import pendent d'executar de 30.792,22 € (IVA inclòs):

DATA VALORACIÓ	IMPORT EXECUTAT	IMPORT EXEC A ORIGEN	IMPORT PENDENT D'EXECUTAR
	(€)	(€)	(€) IVA INCLÒS
12/01/2022	8,617.70	164,731.61	30,792.22

L'import pendent d'executar suposa un 15,75% del preu de contracte. Les obres corresponents a la millora ofertada no s'han iniciat.

El retard constatat en l'acabament de les obres és imputable al contractista que, per altre part, no ha sol·licitat cap pròrroga en el termini d'execució.

L'article 193 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), estableix que quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi incorregut en demora respecte al compliment del termini total, l'Administració pot optar per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu de contracte, IVA exclòs. Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu de contracte,



l'òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

Actuant com a director de les obres i responsable del contracte, es proposa a l'Ajuntament de Porqueres la continuïtat del contracte amb ARTEA MEDIAMBIENT SL i la imposició a aquesta empresa de les penalitats establertes per la LCSP.

Per calcular l'import de les penalitats que correspondrien a data d'avui partim de les següents dades:

*Preu del contracte: 195.523,83 € (IVA inclòs) =
161.589,94 € (sense IVA)*

Dies de demora en l'execució a data d'avui: 36 dies

Penalitat diària / 1.000 € = 0,60 €

Import de la penalitat: 161.589,94€ x 0,60€/1.000€dia x 36dies = 3.490,34 €

L'import calculat suposa un 2,16% del preu del contracte.”

Fonaments de Dret

- La clàusula 27 de plec de clàusules disposa que és obligació del contractista complir el contracte dins el termini fixat per a la seva realització, amb estricta subjecció a les clàusules estipulades al contracte i al projecte que li serveix de base, a les modificacions aprovades, en el seu cas, i a les instruccions que en interpretació tècnica del projecte, donés al contractista el director de les obres. A més, haurà de complir amb les millores d'execució que hagi proposat en la licitació, sempre i quan hagin estat acceptades per part dels responsables tècnics.
- La clàusula 29 del plec estableix les següents penalitats per demora: L'Administració, d'acord amb el que disposa l'article 193 de la LCSP podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició de penalitzacions diàries per una quantia de 0,60 € per cada 1000 € del preu del contracte. Cada vegada que les penalitzacions per demora respecte al compliment del termini total arribin a múltiple del 5% del preu del contacte, l'òrgan de contractació podrà resoldre el contracte o acordar la continuïtat amb imposició de noves penalitzacions, fins el màxim legal del 10%.
- Articles 62, en relació amb el responsable del contracte
- Articles 193, 194 i 195 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic

En ús de les facultats conferides per la disposició Addicional 2a. de la LCSP i atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament per Decret 2019DECR000704 de data 09/09/2019 i Decret 2019DECR0007258 de data



27/09/2019 referent a les contractacions d'obres i serveis per import superior a 100.000 €.

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ACORDA, PER UNANIMITAT:

PRIMER.- Incoar el procediment per acordar, si s'escau, la imposició de penalitats per demora al contractista del contracte administratiu d'obres de construcció del col·lector d'aigües pluvials del carrer Àngel Guimerà, tram del rec Codines, al carrer de Les Pedreres

SEGON.- Comunicar a l'adjudicatari l'inici de l'expedient d'imposició de penalitats per demora i atorgar-li audiència per un termini de 15 dies des de la notificació d'aquesta resolució a l'efecte de que presentin les al·legacions i els documents que considerin convenients

TERCER.- Contra aquesta resolució, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

3.- PROPOSTA D'ACORD A JUNTA DE GOVERN LOCAL D'APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 4 DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL COL·LECTOR D'AIGÜES PLUVIALS DEL CARRER ÀNGEL GUIMERÀ, TRAM DEL REC CODINES AL CARRER LES PEDRERES DEL MUNICIPI DE PORQUERES

Antecedents

Per Decret 2021DECR000479 de data 04/06/2021 i ratificat per Junta de Govern Local de data 18/06/2021 es va adjudicar el contracte d'obres de construcció del col·lector d'aigües pluvials del carrer Àngel Guimerà, tram del rec Codines al carrer Les Pedreres del municipi de Porqueres, a l'empresa ARTEA MEDIAMBIENT, SL, pel preu de 161.589,94 € Iva Exclòs, 195.523,83 € IVA inclòs

En data 23 de desembre de 2021 i registre d'entrada E2021005308 es presenta la certificació d'obra núm. 4 per import de 20.170,30 € IVA inclòs, corresponent a les obres de construcció del col·lector d'aigües pluvials del carrer Àngel Guimerà, tram del rec Codines al carrer Les Pedreres del municipi de Porqueres, conformada per Josep Alemany i Masgrau i subscripta per l'empresa contractista ARTEA MEDIAMBIENT, SL.

En la mateixa data i per registres d'entrada E2021005318 l'empresa ARTEA MEDIAMBIENT, presenta la factura núm. FE 21-89 de data 22/12/2021 per import de 20.170,30 € IVA inclòs, corresponents a la 4a certificació de les obres.

Fonaments de Dret

D'acord amb el que disposa l'article 240 i concordants de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament per Decret 2019DECR000704 de data 09/09/2019 i Decret 2019DECR0007258 de data



27/09/2019 referent a les contractacions d'obres i serveis per import superior a 100.000 €.

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ACORDA, PER UNANIMITAT:

PRIMER. - Aprovar la certificació d'obra núm. 4 per import de 20.170,30 € IVA inclòs, corresponent a les obres de construcció del col·lector d'aigües pluvials del carrer Àngel Guimerà, tram del rec Codines al carrer Les Pedreres del municipi de Porqueres, conformada per Josep Alemany i Masgrau i subscripta per l'empresa contractista ARTEA MEDIAMBIENT, SL.

SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligació de pagament de la factura núm. FE 21-89 de data 22/12/2021 per import de 20.170,30 € IVA inclòs, que correspon a la certificació núm. 4 de l'esmentada actuació, amb efectes comptables a 31/12/2021.

TERCER.- Ordenar el pagament de la factura núm. FE 21-89 de data 22/12/2021 per import de 20.170,30 € IVA inclòs, que correspon a la certificació núm. 4 de l'esmentada actuació, amb càrrec a la partida corresponent.

QUART.- Notificar aquest acord a la empresa contractista ARTEA MEDIAMBIENT, SL., els efectes oportuns.

CINQUÈ.- Si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

4.- DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS LEGALMENT PER L' ESTAT DEL DEUTE I INFORME DE MOROSITAT

Es dona compte de la informació relativa a la comunicació obligatòria al Ministeri d'Hisenda de l'estat del deute i informe de la morositat, així com de la informació tramesa a la Direcció General de Política Financera sobre l'estat del deute:

Pel que fa a l'estat de deute a 31.12.2021 el seu import en operacions de crèdit és 470.069,13

Quant a l'informe de morositat a 31.12.2021

Pagaments realitzats en el període



PMP – 21.99 dies

Operacions - 2.357

Import total - 2.187.173,54 €

Fora del període legal

Operacions - 18

Import total - 33.874,54 €

Factures pendents de pagament al final del període

PMP - 7,38 dies

Operacions: 13

Import total : 48.104,62€

Fora del període legal

Operacions: 0

Import : 0,00 €

ES PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

PRIMER.- Prendre coneixement de les informacions referides a l'estat del deute i de l'informe de morositat .

SEGON.- Que es faci trasllat de les referides informacions a través dels formularis adjunts al Ministeri d'Hisenda i, pel que a l'estat del deute, a la Direcció General de Política Financera.

Els regidors es donen per assabentats

5.- PROPOSTA D'ACORD A JUNTA DE GOVERN LOCAL DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D'APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE LES OBRES DE LA PISTA POLIESPORTIVA COBERTA DE L'ESCOLA L'ENTORN

En data 28 de desembre de 2021 l'Alcalde va dictar el Decret núm. 2021DECR001122, que es transcriu a continuació:

“Antecedents



Per Junta de Govern Local en sessió extraordinària urgent de data 14/07/2021 es va adjudicar el contracte de les obres de construcció de la pista poliesportiva coberta-modificació 2 del municipi de Porqueres a l'empresa AGUSTI Y MASOLIVER, S.A., pel preu de 319.000,00 € Iva Exclòs, 385.990,00 € IVA inclòs.

Vista la certificació d'obra núm. 2 per import de 85.066,39 € IVA inclòs, corresponent a les obres de construcció de la pista poliesportiva coberta – modificació 2 del municipi de Porqueres, conformada pels arquitectes Emili Salavedra i Mònica Rovira de l'empresa Moem Arquitectes SCP i subscrita per l'empresa contractista AGUSTI Y MASOLIVER, SA

Vista la factura núm. E/21/0221 de data 23/12/2021 per import de 85.066,39 € IVA inclòs emesa per l'empresa AGUSTI Y MASOLIVER, SA que correspon a la certificació núm. 2 de l'esmentada actuació.

Fonaments de Dret

D'acord amb el que disposa l'article 240 i concordants de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

D'acord amb les competències que m'atorga l'article 53.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

RESOLC:

PRIMER. - Aprovar la certificació d'obra núm. 2 per import de 85.066,39 € IVA inclòs, corresponent a les obres de construcció de la pista poliesportiva coberta –modificació 2 del municipi de Porqueres, conformada pels arquitectes Emili Salavedra i Mònica Rovira de l'empresa Moem Arquitectes SCP i subscrita per l'empresa contractista AGUSTI Y MASOLIVER, SA.

SEGON.- Aprovar el reconeixement de l'obligació de pagament de la factura núm. E/21/0221 de data 23/12/2021 per import de 85.066,39 € IVA inclòs, emesa per l'empresa AGUSTI Y MASOLIVER, SA que correspon a la certificació núm. 2 de l'esmentada actuació.

TERCER.- Ordenar el pagament de l'import de la factura a l'empresa contractista la empresa AGUSTI Y MASOLIVER, SA, amb càrrec a la partida corresponent.

QUART.- Notificar aquest acord a la empresa AGUSTI MASOLIVER, SA, els efectes oportuns.

CINQUÈ.- Ratificar aquest acord a la pròxima Junta de Govern Local.

SISÉ.- Si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.”



Fonaments de Dret

D'acord amb el que disposa l'article 240 i concordants de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament per Decret 2019DECR000704 de data 09/09/2019 i Decret 2019DECR0007258 de data 27/09/2019 referent a les contractacions d'obres i serveis per import superior a 100.000 €.

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ACORDA, PER UNANIMITAT:

PRIMER I ÚNIC.- Ratificar el Decret d'Alcaldia núm. 2021DECR001122, de 28 de desembre de 2021, de l'aprovació de la certificació núm. 2 de les obres de la pista poliesportiva coberta de l'escola L'Entorn.

6.- PROPOSTA D'ACORD DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D'APROVACIÓ ADDENDA CONVENI AMICS DE CAN GINEBREDÀ ANY 2021

Antecedents

En data 28 de desembre de 2021 es va aprovar atesa la urgència per decret d'alcaldia núm. 2021DECR001121 l'addenda del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Porqueres i l'Associació d'amics de Can Ginebreda.

Atès que "*Amics de Can Ginebreda*" és una Associació sense ànim de lucre que es va constituir el dia 27 d'abril de 2012 amb l'objectiu de fomentar l'art i la cultura, especialment de les arts plàstiques, mitjançant la preservació, conservació i promoció del Parc "Bosc de Can Ginebreda", tant del seu contingut artístic com del seu entorn natural.

Vist que l'Associació ha sol·licitat a la regidora un augment de la subvenció a causa de l'augment de despesa lligada a preservar, mantenir i conservar el Bosc.

Atès que, així mateix, l'Ajuntament de Porqueres, amb competències en matèria de cultura i turisme (art. 66.3.n del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya), està interessat, conjuntament amb l'Associació Amics de Can Ginebreda, en la protecció, conservació i manteniment de l'entorn natural del bosc i en la preservació de les obres que s'hi exposen, així com en promoure-hi visites i passejades i fomentar les activitats culturals que s'hi organitzen.

Per la qual cosa, vist el punt segon del decret d'alcaldia 2021DECR001121 de 28 de desembre de 2021



Fonaments de Dret

- Base 36a del pressupost municipal de l'any 2021.
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya

Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que va tenir lloc el dia 10 de juliol de 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 7/08/2019.

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ACORDA, PER UNANIMITAT:

PRIMER I ÚNIC.- Ratificar el Decret d'alcaldia 2021DECR001121 de 28 de desembre de 2021 que aprova l'addenda del conveni de col·laboració entre l'ajuntament de Porqueres i l'Associació Amics de Can Ginebreda.

7.- PROPOSTES D'URGÈNCIA

Per la via d'urgència prevista a l'art. 100.3 del Dlg 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, a proposta de l'Alcalde i per unanimitat dels assistents, s'acorda ampliar l'ordre de dia de la present sessió ordinària amb el punt que a continuació s'indica. La justificació es troba en la urgència en començar l'actuació de construcció d'un carril bici i soterrament de serveis al carrer Sant Pere de Roda i carril bici al carrer Sant Galderic prevista en el Pla únic d'obres i serveis i que té un termini d'execució de 3 mesos.

PROPOSTA D'ACORD A JUNTA DE GOVERN LOCAL D'APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN CARRIL BICI I SOTERRAMENT DE SERVEIS AL CARRER SANT PERE DE RODA I CARRIL BICI AL CARRER SANT GALDERIC

Antecedents

Per Junta de govern Local, en sessió extraordinària i urgent d'11 de novembre de 2021, es va adjudicar el contracte d'obres de construcció d'un carril bici i soterrament de serveis al carrer Sant Pere de Roda i carril bici al carrer Sant Galderic del municipi de Porqueres a l'empresa SALVADOR SERRA, SA., pel preu de 133.000,00 € Iva Exclòs, 160.930,00 € IVA inclòs, amb les següents condicions:

- Millora 1: Formació de paviment de panot a la vorera nord-oest, amb un pressupost d'execució per contracte (IVA exclòs) de 3.387,80.-€ sense cost per l'Ajuntament.
- Millora 2: Obres corresponents a la memòria valorada de la senyalització d'un carril bici a la carretera de Corts, entre el carrer Sant Andreu i el carrer Amadeu



Vives, amb un pressupost d'execució per contracte (IVA exclòs) de 9.648,10 € sense cost per l'Ajuntament.

- Millora Increment de garantia per les obres: 3 anys més
- Termini d'execució de les obres: 3 mesos

L'empresa adjudicatària ha presentat un Pla de seguretat i salut en el treball, elaborat en aplicació del que consta com annex al projecte.

Vist el Pla de seguretat i salut del de construcció d'un carril bici i soterrament de serveis al carrer Sant Pere de Roda i carril bici al carrer Sant Galderic del municipi de Porqueres, presentat per l'empresa SALVADOR SERRA, SA.

Vist l'informe favorable emès per Xavi Oliver Serrat, com a coordinador de seguretat i salut del Projecte

Fonaments de Dret

D'acord amb el que estableix l'article 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre i salut en les obres.

Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament per Decret 2019DECR000704 de data 09/09/2019 i Decret 2019DECR0007258 de data 27/09/2019 referent a les contractacions d'obres i serveis per import superior a 100.000 €.

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ACORDA, PER UNANIMITAT;

PRIMER.- Aprovar el Pla de seguretat i salut del projecte d'obres de construcció d'un carril bici i soterrament de serveis al carrer Sant Pere de Roda i carril bici al carrer Sant Galderic del municipi de Porqueres, presentat per l'empresa SALVADOR SERRA, S.A, i autoritzar al contractista per a que iniciï les obres.

SEGON.- Notificar aquesta resolució a l'empresa constructora i al tècnic coordinador de seguretat i salut del Projecte

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència aixeca la sessió, essent les 14 hores, de la qual s'estén aquesta acta que signen el President, i la Secretària que certifica.

El President

La Secretària