
  
Dades municipals

Contingut del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

Ús i gestió del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

El present Pla de Prevenció d'Incendis Forestals ha estat elaborat per l'Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari 
de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, amb 
la col·laboració i l'acord de les següents entitats:

Nombre d'habitants Superfície del terme municipal (ha)

Superfície forestal (ha) Superfície arbrada (ha)

Altres superfícies (ha)

Parc / Parc Natural

Altres espais protegits

El Pla municipal de prevenció d'incendis forestals és el document que conté 
el conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les causes dels
incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció.
Aquestes previsions i mesures es presenten a través d'informació escrita (fit-  
xes descriptives d'actuacions i inversions) i informació gràfica (mapa).  

Totes les actuacions previstes en el Pla per millorar la situació del municipi 
davant  els incendis forestals  es resumeixen  en  les relacions prioritzades 
d'actuacions de manteniment i d'inversions del punt 4 (gestió del pla).

12.452

1.845

2.540

EIN la Conreria-Sant Mateu-Céllecs

Serralada Litoral

Municipi ARGENTONA

Data de revisió 31/12/2020

 ADF SERRA DE MARINA

La vigència màxima del Pla és de 6 anys des de la data de revisió

Ajuntament ARGENTONA

ADF SERRA DE MARINA

Data de vigència 31/12/2026

PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D'INCENDIS 
FORESTALS - ARGENTONA - 2021-2026

APROVACIÓ DEFINITIVA PER PROVISIÓ D' ALCALDIA
DE DATA 31 DE MAIG DE 2021. 



             

Senyalització (S)

Mesura proposada Localització  Unitats Cost estimat (EUR)

Unitari                Total

(núm.d'ordre)

(per ordre de prioritat) en el plànol  

Prohibició de fer foc, prohibició de pas, distància i localització de punts d'aigua

1.1

1 / 1Full núm. ARGENTONA - 2020

Cost total d'inversions en senyalització:



1.2
             

Tractament i ordenació d'usos perillosos

Mesura proposada

i del combustible

(per ordre de prioritat)

Amidament Cost estimat (EUR)

Unitari                Total

Localització  

(núm.d'ordre)

en el plànol  

Tipus de Risc

1 /  1Full núm. ARGENTONA - 2020

Cost total d'inversions en tractament i ordenació d'usos perillosos i del combustible:



             Xarxa viària bàsica municipal de 
prevenció d'incendis forestals

Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Localització

(núm.d'ordre)

Amidament Cost estimat (EUR)

Unitari               Total         (km)en el plànol

Arranjament de pistes (AP)

2.1

Construcció de girador al final del camí de Can Manyana

G-4

Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de 
baix radi de gir al camí 01 PC-01

Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de 
baix radi de gir al camí 01 PC-02

Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de 
baix radi de gir al camí 02 PC-03

Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de 
baix radi de gir al camí 02 PC-04

Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de 
baix radi de gir al camí 03 PC-05

Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de 
baix radi de gir al camí 03 PC-06

Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pas de 
torrent o riera al camí 01 PC-07

Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de 
baix radi de gir al camí 12 PC-08

Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pas de 
torrent o riera al camí 12 PC-09

Full núm. ARGENTONA - 2020

Cost total d'inversions en arranjament de pistes de la xarxa viària bàsica: 0,00



             Xarxa viària bàsica municipal de 
prevenció d'incendis forestals

Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Localització

(núm.d'ordre)

Amidament Cost estimat (EUR)

Unitari               Total         (km)en el plànol

Arranjament de pistes (AP)

2.1

Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de 
baix radi de gir al camí 13 PC-10

Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pujador 
al camí 14 PC-11

Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pas de 
torrent o riera al camí 15 PC-12

Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pas de 
torrent o riera al camí 15 PC-13

Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pas de 
torrent o riera al camí 16 PC-14

Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de 
baix radi de gir al camí 16 PC-15

Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de 
baix radi de gir al camí 18 PC-16

Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de 
baix radi de gir al camí 18 PC-17

Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Tram en 
roca al camí 20 PC-18

Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Tram en 
roca al camí 20 PC-19

Full núm. ARGENTONA - 2020

Cost total d'inversions en arranjament de pistes de la xarxa viària bàsica: 0,00



             Xarxa viària bàsica municipal de 
prevenció d'incendis forestals

Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Localització

(núm.d'ordre)

Amidament Cost estimat (EUR)

Unitari               Total         (km)en el plànol

Arranjament de pistes (AP)

2.1

Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pujador 
al camí 21 PC-20

Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pujador 
al camí 21 PC-21

Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: 
Estretament al camí 22 PC-22

Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pas de 
torrent o riera al camí 23 PC-23

Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de 
baix radi de gir al camí 23 PC-24

Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Corba de 
baix radi de gir al camí 23 PC-25

Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pujador 
al camí 23 PC-26

3 /  3Full núm. ARGENTONA - 2020

Cost total d'inversions en arranjament de pistes de la xarxa viària bàsica: 0,00



             Xarxa viària bàsica municipal de prevenció 
d'incendis forestals

Mesura proposada

Construcció de pistes (CP)

(per ordre de prioritat)

Localització

(núm.d'ordre)

Amidament Cost estimat (EUR)

Unitari               Total         (km)en el plànol

2.2

1 /  1Full núm. ARGENTONA - 2020

Cost total d'inversions en construcció de pistes de la xarxa viària bàsica:  



             
Xarxa de punts d'aigua

Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Localització

(núm.d'ordre)

Cost estimat (EUR)

Arranjament de basses i dipòsits (AB), construcció de basses i dipòsits (CB), 
instal.lació d'hidrants i altres boques (CH)

en el plànol

2.3

1 /  1Full núm. ARGENTONA - 2020

Cost total d'inversions en la xarxa de punts d'aigua:



             
Xarxa de franges vegetals de 
baixa combustibilitat (CF)

Mesura proposada

(per ordre de prioritat) Unitari                  Total    

Cost estimat (EUR)Amidament

(ha)

2.4
Localització

planol

1 /  1Full núm.  ARGENTONA - 2020

Cost total d'inversions en la xarxa de franges vegetals de baixa combustibilitat:



             
Material de primera intervenció  (M)

Mesura proposada

(per ordre de prioritat) Unitari                  Total    

Cost estimat (EUR)Unitats

2.5

1 /  1Full núm.  ARGENTONA - 2020

Cost total d'inversions en adquisició de material de primera intervenció:



             
Mesures d'informació

3.1
Es recomana que l'Ajuntament promulgui un BAN en matèria de prevenció d'incendis per al 
seu terme municipal d'acord amb el Decret 64/95, de 7 de març.

Es recomana la publicació d'una nota informativa al butlletí municipal, recordant les 
recomanacions i normativa sobre ús de foc segons els diferents períodes establerts al Decret 
64/95, de 7 de març.

Es recomana la publicació de notes informatives sobre restriccions d'ús de foc establertes al 
Decret 64/95, de 7 de març, i d'altres a la pàgina web de l'Ajuntament 
"http://argentona.cat/".

Bans

Butlletins informatius municipals

Ràdio local

TV local

Altres

1 / 1Full núm. ARGENTONA - 2020



             
Planejament urbanístic

3.2
   1.1        Amb caràcter informatiu

   1.2        Com a sistema general

   1.2.1     Totalment

   1.2.1.1  Sense expropiacions

   1.2.1.2  Amb expropiacions

   Trams (cost estimat)

   1.2.2     Parcialment

   1.2.2.1  Sense expropiacions

   1.2.2.2  Amb expropiacions

   Trams (cost estimat)

1.Introducció de la xarxa viària en el planejament municipal

Sí

1 /  1Full núm. ARGENTONA - 2020



             
Ordenances i altres mesures

3.3

L'Ajuntament posarà en coneixement dels propietaris de parcel·les 
urbanitzables en contacte amb zona forestal de la necessitat de mantenir-les 
netes durant el període de risc d'incendi forestal d'acord amb la Llei 5/2003, de 
22 d'abril.

L'Ajuntament posarà en coneixement dels habitants del seu terme -així com de 
visitants- dels períodes de risc d'incendi i les restriccions pertinents segons 
Decret 64/95, de 7 de març.

Els camins 7, 8, 14 i 15 afecten perímetres de seguretat de nius de rapinyaires, 
pel que el seu manteniment s'haurà de realitzar fora del període entre l'1 de 
febrer i 31 de juliol. Els camins 11 i 19 es veuen afectats per l'existència de flora 
protegida.

L'Ajuntament posarà en coneixement de les companyies elèctriques la 
necessitat de mantenir netes les franges de seguretat del vol del cablejat 
segons Decret 268/98, de 23 de juliol, i Decret 64/95, de 7 de març.

L'Ajuntament posarà en coneixement de les entitats responsables de la xarxa 
viària la necessitat de mantenir netes de vegetació les franges de seguretat 
segons Decret 130/98, de 12 de maig, i Decret 64/95, de 7 de març.

1 / 1

Sobre prevenció d'incendis

Informes Parcs

                                    Altres mesures

Electricitat

Gas

Altres infraestructures perilloses

Full núm.

                                    Ordenances i informe

Sobre manteniment de parcel.les i entorns d'urbanitzacions

ARGENTONA - 2020

Aquestes restriccions venen detallades a l'informe tècnic del Parc de la 
Serralada Litoral.



             
Programa d'inversió en actuacions de millora i 
establiment d'infraestructura de prevenció

Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Localització

(codi)

en el plànol

4.1

Amidament Cost estimat (EUR)

Unitari                   Total

Any

indicatiu

Construcció de girador al final del camí de Can 
Manyana G-4

Arranjament de punt crític de la xarxa viària 
bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 01 PC-01

Arranjament de punt crític de la xarxa viària 
bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 01 PC-02

Arranjament de punt crític de la xarxa viària 
bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 02 PC-03

Arranjament de punt crític de la xarxa viària 
bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 02 PC-04

Arranjament de punt crític de la xarxa viària 
bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 03 PC-05

Arranjament de punt crític de la xarxa viària 
bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 03 PC-06

Arranjament de punt crític de la xarxa viària 
bàsica: Pas de torrent o riera al camí 01 PC-07

Arranjament de punt crític de la xarxa viària 
bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 12 PC-08

Arranjament de punt crític de la xarxa viària 
bàsica: Pas de torrent o riera al camí 12 PC-09

Arranjament de punt crític de la xarxa viària 
bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 13 PC-10

1 /  3Full núm. ARGENTONA - 2020



             
Programa d'inversió en actuacions de millora i 
establiment d'infraestructura de prevenció

Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Localització

(codi)

en el plànol

4.1

Amidament Cost estimat (EUR)

Unitari                   Total

Any

indicatiu

Arranjament de punt crític de la xarxa viària 
bàsica: Pujador al camí 14 PC-11

Arranjament de punt crític de la xarxa viària 
bàsica: Pas de torrent o riera al camí 15 PC-12

Arranjament de punt crític de la xarxa viària 
bàsica: Pas de torrent o riera al camí 15 PC-13

Arranjament de punt crític de la xarxa viària 
bàsica: Pas de torrent o riera al camí 16 PC-14

Arranjament de punt crític de la xarxa viària 
bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 16 PC-15

Arranjament de punt crític de la xarxa viària 
bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 18 PC-16

Arranjament de punt crític de la xarxa viària 
bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 18 PC-17

Arranjament de punt crític de la xarxa viària 
bàsica: Tram en roca al camí 20 PC-18

Arranjament de punt crític de la xarxa viària 
bàsica: Tram en roca al camí 20 PC-19

Arranjament de punt crític de la xarxa viària 
bàsica: Pujador al camí 21 PC-20

Arranjament de punt crític de la xarxa viària 
bàsica: Pujador al camí 21 PC-21

2 /  3Full núm. ARGENTONA - 2020



             
Programa d'inversió en actuacions de millora i 
establiment d'infraestructura de prevenció

Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Localització

(codi)

en el plànol

4.1

Amidament Cost estimat (EUR)

Unitari                   Total

Any

indicatiu

Arranjament de punt crític de la xarxa viària 
bàsica: Estretament al camí 22 PC-22

Arranjament de punt crític de la xarxa viària 
bàsica: Pas de torrent o riera al camí 23 PC-23

Arranjament de punt crític de la xarxa viària 
bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 23 PC-24

Arranjament de punt crític de la xarxa viària 
bàsica: Corba de baix radi de gir al camí 23 PC-25

Arranjament de punt crític de la xarxa viària 
bàsica: Pujador al camí 23 PC-26

Cost total del programa d'actuacions de millora: 0,00

3 /  3Full núm. ARGENTONA - 2020



             
Programa d'actuacions de manteniment i 
conservació de la infraestructura de prevenció

Any

indicatiu

Localització

(codi)

Cost estimat (EUR)Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Amidament

Unitari              Totalen el plànol

4.2

Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del 
camí de les Aigües

01
5,7 1.170,00 6.669,00km2025

Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del 
camí de les Aigües

01
5,7 1.170,00 6.669,00km2021

Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del 
camí d'enllaç entre el camí de les Aigües i el camí al 
Parc Forestal de Mataró02

1,5 1.112,00 1.668,00km2021

Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del 
camí d'enllaç entre el camí de les Aigües i el camí al 
Parc Forestal de Mataró02

1,5 1.112,00 1.668,00km2025

Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del 
camí del torrent de Can Cabanyes

03
2,7 1.150,00 3.105,00km2021

Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del 
camí del torrent de Can Cabanyes

03
2,7 1.150,00 3.105,00km2025

Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del 
camí de Can Martí de la Pujada

04
4,6 1.180,00 5.428,00km2024

Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del 
camí de Can Martí de la Pujada

04
4,6 1.180,00 5.428,00km2026

Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del 
camí de les Pregunteres

05
1,3 1.130,00 1.469,00km2021

Full núm. ARGENTONA - 20201 /  4



             
Programa d'actuacions de manteniment i 
conservació de la infraestructura de prevenció

Any

indicatiu

Localització

(codi)

Cost estimat (EUR)Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Amidament

Unitari              Totalen el plànol

4.2

Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del 
camí de les Pregunteres

05
1,3 1.130,00 1.469,00km2025

Repàs del ferm i neteja de vores del camí de Can Bagot

06
2,2 1.430,00 3.146,00km

Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del 
camí de les Malloles (revisar restriccions fitxa 3.3)

07
2,2 1.170,00 2.574,00km2023

Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del 
camí de que uneix la ctra. de Parpers, a l'alçada del Pont 
de l'Espinal, fins a la urb. Sant Carles (revisar 
restriccions fitxa 3.3)

08
1,3 1.110,00 1.443,00km2023

Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del 
camí de la Plana de l'Espinal (a càrrec del Consorci del 
Parc de la Serralada Litoral)09

1,7 km

Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del 
camí de la pedrera d'Òrrius (a càrrec del Consorci del 
Parc de la Serralada Litoral)10

1,7 km

Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del 
camí de Can Riudemeia (revisar restriccions fitxa 3.3)

11
3,5 1.190,00 4.165,00km2023

Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del 
camí de Can Roviró

12
2,1 1.280,00 2.688,00km2023

Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del 
camí de les vinyes de Can Riudemeia

13
1,8 1.140,00 2.052,00km2023

Full núm. ARGENTONA - 20202 /  4



             
Programa d'actuacions de manteniment i 
conservació de la infraestructura de prevenció

Any

indicatiu

Localització

(codi)

Cost estimat (EUR)Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Amidament

Unitari              Totalen el plànol

4.2

Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del 
camí de Can Fulló (revisar restriccions fitxa 3.3)

14
2,7 1.150,00 3.105,00km2024

Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del 
camí que va a Can Manyana (revisar restriccions fitxa 
3.3)15

2,0 1.132,00 2.264,00km2022

Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del 
camí que va a Can Manyana (revisar restriccions fitxa 
3.3)15

2,0 1.132,00 2.264,00km2026

Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del 
camí que va de Ca l'Ermità a la ctra. d'Òrrius

16
1,5 1.210,00 1.815,00km2022

Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del 
camí que va de Ca l'Ermità a la ctra. d'Òrrius

16
1,5 1.210,00 1.815,00km2026

Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del 
camí que va de Ca l'Ermità a Can Manyana

17
1,4 1.140,00 1.596,00km2022

Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del 
camí que va de Ca l'Ermità a Can Manyana

17
1,4 1.140,00 1.596,00km2026

Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del 
camí que va de la urb. Can Raimí a la Plana dels Matxos

18
1,0 1.220,00 1.220,00km2024

Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del 
camí que va de la urb. Can Raimí a la Plana dels Matxos

18
1,0 1.220,00 1.220,00km2026

Full núm. ARGENTONA - 20203 /  4



             
Programa d'actuacions de manteniment i 
conservació de la infraestructura de prevenció

Any

indicatiu

Localització

(codi)

Cost estimat (EUR)Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Amidament

Unitari              Totalen el plànol

4.2

Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del 
camí que va de la urb. Can Raimí a la Plana dels Matxos

18
1,0 1.220,00 1.220,00km2022

Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del 
camí de Malpàs (a càrrec del Consorci del Parc de la 
Serralada Litoral; revisar restriccions fitxa 3.3)19

3,6 km

Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del 
camí de la Font del Camí al collet de Burriac

20
1,2 1.260,00 1.512,00km2022

Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del 
camí de la Font de la Feu

21
1,2 1.240,00 1.488,00km2022

Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del 
camí de la Font de la Feu

21
1,2 1.240,00 1.488,00km2024

Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del 
camí de la Font d'en Baló

22
0,7 1.320,00 924,00km2022

Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del 
camí de la Font d'en Baló

22
0,7 1.320,00 924,00km2024

Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del 
camí que uneix la riera de Clarà amb el camí de Malpàs

23
1,6 1.290,00 2.064,00km2022

Repàs del ferm i manteniment de la secció de servei del 
camí de Can Caramany al Dalipà (a càrrec de l'empresa 
concessionària del servei d'aigües)24

1,3 km

Cost total programa d'actuacions de manteniment de la infraestructura: 79.261,00

Full núm. ARGENTONA - 20204 /  4



             
Programació anual d'actuacions sobre la 
infraestructura de prevenció

Any

indicatiu

Localització

(codi)

Cost estimat (EUR)Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Amidament

Unitari              Totalen el plànol

4.3

Repàs del ferm i manteniment de la secció de 
servei del camí d'enllaç entre el camí de les 
Aigües i el camí al Parc Forestal de Mataró

02 1,50 1.112,00 1.668,002021 km

Repàs del ferm i manteniment de la secció de 
servei del camí del torrent de Can Cabanyes 03 2,70 1.150,00 3.105,002021 km

Repàs del ferm i manteniment de la secció de 
servei del camí de les Pregunteres 05 1,30 1.130,00 1.469,002021 km

Repàs del ferm i manteniment de la secció de 
servei del camí de les Aigües 01 5,70 1.170,00 6.669,002021 km

Resum anual del cost 2021 12.911,00Any Inversions: Manteniment Totals:0,00 12.911,00
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Programació anual d'actuacions sobre la 
infraestructura de prevenció

Any

indicatiu

Localització

(codi)

Cost estimat (EUR)Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Amidament

Unitari              Totalen el plànol

4.3

Repàs del ferm i manteniment de la secció de 
servei del camí que va a Can Manyana (revisar 
restriccions fitxa 3.3)

15 2,00 1.132,00 2.264,002022 km

Repàs del ferm i manteniment de la secció de 
servei del camí que va de la urb. Can Raimí a la 
Plana dels Matxos

18 1,00 1.220,00 1.220,002022 km

Repàs del ferm i manteniment de la secció de 
servei del camí de la Font d'en Baló 22 0,70 1.320,00 924,002022 km

Repàs del ferm i manteniment de la secció de 
servei del camí de la Font de la Feu 21 1,20 1.240,00 1.488,002022 km

Repàs del ferm i manteniment de la secció de 
servei del camí de la Font del Camí al collet de 
Burriac

20 1,20 1.260,00 1.512,002022 km

Repàs del ferm i manteniment de la secció de 
servei del camí que uneix la riera de Clarà amb el 
camí de Malpàs

23 1,60 1.290,00 2.064,002022 km

Repàs del ferm i manteniment de la secció de 
servei del camí que va de Ca l'Ermità a la ctra. 
d'Òrrius

16 1,50 1.210,00 1.815,002022 km

Repàs del ferm i manteniment de la secció de 
servei del camí que va de Ca l'Ermità a Can 
Manyana

17 1,40 1.140,00 1.596,002022 km

Resum anual del cost 2022 12.883,00Any Inversions: Manteniment Totals:0,00 12.883,00
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Programació anual d'actuacions sobre la 
infraestructura de prevenció

Any

indicatiu

Localització

(codi)

Cost estimat (EUR)Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Amidament

Unitari              Totalen el plànol

4.3

Repàs del ferm i manteniment de la secció de 
servei del camí de que uneix la ctra. de Parpers, a 
l'alçada del Pont de l'Espinal, fins a la urb. Sant 
Carles (revisar restriccions fitxa 3.3)

08 1,30 1.110,00 1.443,002023 km

Repàs del ferm i manteniment de la secció de 
servei del camí de les Malloles (revisar 
restriccions fitxa 3.3)

07 2,20 1.170,00 2.574,002023 km

Repàs del ferm i manteniment de la secció de 
servei del camí de les vinyes de Can Riudemeia 13 1,80 1.140,00 2.052,002023 km

Repàs del ferm i manteniment de la secció de 
servei del camí de Can Riudemeia (revisar 
restriccions fitxa 3.3)

11 3,50 1.190,00 4.165,002023 km

Repàs del ferm i manteniment de la secció de 
servei del camí de Can Roviró 12 2,10 1.280,00 2.688,002023 km

Resum anual del cost 2023 12.922,00Any Inversions: Manteniment Totals:0,00 12.922,00
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Programació anual d'actuacions sobre la 
infraestructura de prevenció

Any

indicatiu

Localització

(codi)

Cost estimat (EUR)Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Amidament

Unitari              Totalen el plànol

4.3

Repàs del ferm i manteniment de la secció de 
servei del camí de la Font de la Feu 21 1,20 1.240,00 1.488,002024 km

Repàs del ferm i manteniment de la secció de 
servei del camí de la Font d'en Baló 22 0,70 1.320,00 924,002024 km

Repàs del ferm i manteniment de la secció de 
servei del camí de Can Fulló (revisar restriccions 
fitxa 3.3)

14 2,70 1.150,00 3.105,002024 km

Repàs del ferm i manteniment de la secció de 
servei del camí de Can Martí de la Pujada 04 4,60 1.180,00 5.428,002024 km

Repàs del ferm i manteniment de la secció de 
servei del camí que va de la urb. Can Raimí a la 
Plana dels Matxos

18 1,00 1.220,00 1.220,002024 km

Resum anual del cost 2024 12.165,00Any Inversions: Manteniment Totals:0,00 12.165,00
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Programació anual d'actuacions sobre la 
infraestructura de prevenció

Any

indicatiu

Localització

(codi)

Cost estimat (EUR)Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Amidament

Unitari              Totalen el plànol

4.3

Repàs del ferm i manteniment de la secció de 
servei del camí del torrent de Can Cabanyes 03 2,70 1.150,00 3.105,002025 km

Repàs del ferm i manteniment de la secció de 
servei del camí d'enllaç entre el camí de les 
Aigües i el camí al Parc Forestal de Mataró

02 1,50 1.112,00 1.668,002025 km

Repàs del ferm i manteniment de la secció de 
servei del camí de les Aigües 01 5,70 1.170,00 6.669,002025 km

Repàs del ferm i manteniment de la secció de 
servei del camí de les Pregunteres 05 1,30 1.130,00 1.469,002025 km

Resum anual del cost 2025 12.911,00Any Inversions: Manteniment Totals:0,00 12.911,00
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Programació anual d'actuacions sobre la 
infraestructura de prevenció

Any

indicatiu

Localització

(codi)

Cost estimat (EUR)Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Amidament

Unitari  Totalen el plànol

4.3

Repàs del ferm i manteniment de la secció de 
servei del camí que va de Ca l'Ermità a la ctra. 
d'Òrrius

16 1,50 1.210,00 1.815,002026 km

Repàs del ferm i manteniment de la secció de 
servei del camí que va de la urb. Can Raimí a la 
Plana dels Matxos

18 1,00 1.220,00 1.220,002026 km

Repàs del ferm i manteniment de la secció de 
servei del camí que va de Ca l'Ermità a Can 
Manyana

17 1,40 1.140,00 1.596,002026 km

Repàs del ferm i manteniment de la secció de 
servei del camí de Can Martí de la Pujada 04 4,60 1.180,00 5.428,002026 km

Repàs del ferm i manteniment de la secció de 
servei del camí que va a Can Manyana (revisar 
restriccions fitxa 3.3)

15 2,00 1.132,00 2.264,002026 km

Resum anual del cost 2026 12.323,00Any Inversions: Manteniment Totals:0,00 12.323,00

Cost total programa d'actuacions: 76.115,00Inversions: Manteniment0,00 76.115,00 Totals:
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