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Àrea de serveis al territori  
Urbanisme  

 

 

Ajuntament de Vilassar de Dalt – Plaça de la Vila, 2 – 08339, Vilassar de Dalt – Barcelona – 93 753 98 00 

 

EDICTE 

REF: OMUN2022000009 

 

Projecte d’obres anomenat “ Projecte d’urbanització giratori Riera de Targa - Emili 

Masriera - PPu Can Tarrida” 

 

En data 21 de novembre de 2022 i per Decret d’alcaldia 2022AJUN002839, s’ha aprovat el 

Projecte d’obres anomenat “ Projecte d’urbanització giratori Riera de Targa - Emili 

Masriera - PPu Can Tarrida” 

 

Es sotmet a informació pública per un termini de 30 dies comptadors des de l’endemà de la 

publicació del corresponent anunci al BOP. Aquest anunci també es publicarà al taulell 

d’edictes i al portal de transparència de l’ajuntament d’acord amb el tràmit previst a 

l’art.37 del Reglament d’Obres, activitats i serveis de les Entitats Locals de Catalunya, 

aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny de 1995. 

En cas de no presentar-se cap reclamació, al·legació o suggeriment en el termini 

d’informació i exposició pública, el projecte de referència es tindrà automàticament per 

aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un acord exprés. 

 

La qual cosa es publica als efectes oportuns. 

 

Vilassar de Dalt, 22 de novembre de 2022 

 

L’alcaldessa, 

Carola Llauró Sastre 

 

 

Document signat electrònicament. 
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ROTONDA PPu CAN TARRIDA 
RIERA TARGA - EMILI MASRIERA 

 
 

 
 
 
 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
 

NOVEMBRE 2022 
 
 

 
Promotor: 
Ajuntament de Vilassar de Dalt 
Plaça de la Vila, 1 
08339 Vilassar de Dalt 

 
Tècnics: 
Oficina Tècnica Municipal 
  
 



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

Àrea de serveis al territori
REFERÈNCIA

OMUN2022000009

Codi Segur de Verificació: 01181813-4868-48af-a108-641a414952af
Origen: Administració
Identificador document original: 1541968
Data d'impressió: 28/11/2022 12:28:31
Pàgina 2 de 60

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 V
IL

A
S

S
A

R
 D

E
 D

A
LT

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
vi

la
ss

ar
de

da
lt.

ca
t/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l "

C
od

i p
er

 a
 la

 v
al

id
ac

ió
" 

qu
e 

ap
ar

ei
x 

a 
la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
!2
2-
È-
48
68
-4
8a
f-
a1
08
-6
41
aÇ
IQ
TÈ
af
>Î

 
 

 

 

ROTONDA PROVISIONAL RIERA TARGA - CAN TARRIDA – CODI 2214 
EXP OMUN 2022000009 - NOVEMBRE 2022   -   PÀG. 2/50 

  

ÍNDEX 
 
 
A – MEMÒRIA 
 
B – FOTOGRAFIES 
 
C – AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 
D - PLÀNOLS 
 
E - PLEC DE CONDICIONS 
 
F – ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
 

 
 



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

Àrea de serveis al territori
REFERÈNCIA

OMUN2022000009

Codi Segur de Verificació: 01181813-4868-48af-a108-641a414952af
Origen: Administració
Identificador document original: 1541968
Data d'impressió: 28/11/2022 12:28:31
Pàgina 3 de 60

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 V
IL

A
S

S
A

R
 D

E
 D

A
LT

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
vi

la
ss

ar
de

da
lt.

ca
t/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l "

C
od

i p
er

 a
 la

 v
al

id
ac

ió
" 

qu
e 

ap
ar

ei
x 

a 
la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
!2
2-
È-
48
68
-4
8a
f-
a1
08
-6
41
aÇ
IQ
TÈ
af
>Î

 
 

 

 

ROTONDA PROVISIONAL RIERA TARGA - CAN TARRIDA – CODI 2214 
EXP OMUN 2022000009 - NOVEMBRE 2022   -   PÀG. 3/50 

  

A – MEMÒRIA 
 
 
A.1 - OBJECTE 

 
L’objecte del present document és la definició dels treballs de condicionament d’un 

giratori provisional a la cruïlla dels vials Riera Targa i Emili Masriera, del municipi de Vilassar 
de Dalt.  

 
La construcció d’una rotonda provisional permet resoldre de forma anticipada la 

problemàtica de seguretat viària en aquest àmbit fins a la construcció del giratori definitiu. 
 
L’Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible (EMUS) a la memòria de la diagnosi recull en 

l’apartat 3.3 Transport públic la següent problemàtica: 
 

 
 

Pel que fa a les propostes d’actuació del mateix EMUS, es recull l’actuació P3.3 
Rotonda Riera Targa – Emili Masriera amb l’objecti principal de millorar la seguretat viària 
del transport públic en l’àmbit d’aquesta intersecció. 

 
L’actuació proposa construir una rotonda en aquesta intersecció per tal de facilitar el gir 

dels autobusos que realitzen la maniobra de canvi de sentit, evitant així el gir marxa enrere 
que es realitza actualment. 
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S’han iniciat estudis per proposar una modificació puntual del Pla d’Ordenació 

Urbanística municipal de Vilassar de Dalt en el sector de can Tarrida amb els objectius 
d’incrementar la densitat, generar habitatges de protecció i modificar l’ordenació. 

 
La modificació de l’ordenació i de la reparcel·lació permetria també introduir dins el nou 

sistema viari l’espai suficient per a fer possible la proposta de l’EMUS per a la millora de la 
seguretat viària del transport públic en aquest àmbit del municipi, amb la construcció 
definitiva d’una rotonda. 

 
Per l’interès general i mentre es tramiten les modificacions d’aquests documents 

urbanístics, es considera convenient la construcció d’una rotonda provisional que pugui 
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resoldre el més aviat possible aquesta problemàtica de seguretat viària. L’àmbit d’aquest 
giratori provisional coincidiria posteriorment amb l’àmbit del giratori definitiu. 

 
Per aquest motiu s’ha signat un conveni urbanístic que permet construir una rotonda 

provisional a la part alta de la Riera de Targa amb la cruïlla amb el carrer Dr. Emili Masriera i 
Guardiola i el futur carrer del Pla Parcial Urbanístic de Can Tarrida – Av. dels Gegants i de 
les Gegantes. 

 
 
 

A.2 -  PROMOTOR 
 
Nom:  Ajuntament de Vilassar de Dalt 
NIF:  P0821300-AA 
Domicili: Plaça de la Vila, 1 
  08339 Vilassar de Dalt 
 
 
 
 
A.3 – EQUIP REDACTOR 
 
Oficina Tècnica Municipal 
 Jose Fernandez Rodriguez, arquitecte 
 Albert Pitarch González, tècnic d’obra pública 

 
 
 

 
A.4 – ESTAT ACTUAL 

 
L’àmbit d’actuació per a l’execució del giratori es divideix en dos subàmbits: 
 
- Sòl urbà: Cruïlla vials Riera Targa i Emili Masriera. 
- Sòl urbanitzable: Situat dins el sector PPu can Tarrida 
 
Els dos subàmbits estan separats per un mur de pedra coincident amb el límit del règim 

urbanístic del sòl. 
 
L’estat actual de la pavimentació dins l’àmbit urbà presenta un bon estat, compatible 

amb l’ús proposat. 
 
Pel que fa a l’àmbit dins sòl urbanitzable, requereix d’una urbanització parcial per 

adequar al nou ús proposat. 
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A.5 - DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

D’acord amb els radis de gir per vehicles de grans dimensions (camió rígid de 3 eixos o 
autobús), de longitud 12’00 m (per a vehicles articulats, si bé poden tenir una longitud 
superior, els radis de gir no superen els indicats), s’estableix un radi de gir interior de 10 m i 
un radi de gir exterior de 13’60 m  

 
Per tant, es requereix d’un espai de via pública per inserir una rotonda d’un diàmetre 

mínim de 27’20 m. 
 
Tenint en compte les parcel·les resultants del Projecte de reparcel·lació aprovat segons 

ordenació vigent, l’encaix del giratori presenta una afectació de sòl privat. 
 
Per tan d’encaixar un giratori d’aquestes dimensions és necessari modificar l’ordenació 

del sector, incorporant l’espai suficient al sòl públic de sistema viari a la nova ordenació. Les 
dimensions de la rotonda proposada, d’un diàmetre exterior (sense incloure voreres) de 28 
m, per tant amb un radi de gir exterior de 14 m, donen compliment al requeriment de gir 
indicat anteriorment. 
 

 

          
 

            Encaix giratori en ordenació actual                      Encaix giratori en nova ordenació proposada 
 

 
Les obres consistiran principalment en l’enderroc del mur de pedra inclòs dins l’àmbit 

d’actuació, i treballs de desbrossada, moviment de terres, formació de vorades de 
delimitació i pavimentació, dins l’àmbit de sòl urbanitzable. 

 
Es complementarà l’actuació amb el reforç de l’enllumenat públic en l’àmbit del giratori, i 

la formació de tanques de limitació de propietats. 
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A.6 - MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
A.6.1 Enderrocs i moviment de terres. 
 

Enderrocarem totalment el mur de la finca de Can Nadal en el tram de calçada i 
parcialment en el tram de l’interior de la rotonda, deixant-lo a una alçada aproximada de 40 
cm, de manera que quedi vist. També demolirem un tram del mur de la finca de Can Cué 
que afecta a la circulació. 

 
Farem els moviments de terres necessaris per assolir la rasant del paviment existent, 

desbrossant la capa de terra vegetal i aprofitant les terres de l’excavació per al terraplenat 
dins de l’àmbit de la calçada. La subbase de la calçada serà una capa de 20 cm de gruix de 
tot-ú artificial. 

 
L’interior de la rotonda el reblirem amb una capa de 15 cm de gruix de triturat 

ceràmic reciclat. 
 

 
A.6.2 Pavimentació 
 

Per a les vorades utilitzarem vorades remuntables prefabricades de formigó, tipus V-
25, així com peça de rigola blanca de formigó de 20x20x8 cm. 

 
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb 

betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de transit i granulat 
granític, estesa i compactada, inclòs reg d’emprimació amb emulsió bituminosa catiònica 
tipus C50BFS IMP (ECI), amb dotació d’1kg/m2  

 
En tractar-se de vials amb trànsit intens i vehicles pesats, aplicarem 2 capes de 5 cm, 

per un gruix total de la capa de rodament de 10 cm. A les entrades de vehicles de les 
finques estendrem una sola capa d’aglomerat asfàltic de 5 cm de gruix. 
 
 
A.6.3  Tanques 
 

Delimitarem el sòl privat amb front al nou giratori per protegir l’accés, amb l’afegit de 
dues portes per a vehicles a la finca de Can Nadal: una de nova construcció i una altra que 
consistirà en el trasllat del barri actual. 
 
 
A.6.4  Enllumenat públic 
 

Inclou l’extensió de la xarxa fins al centre de la rotonda, formació de base i arquetes, 
i la instal·lació de columna al centre de la rotonda i i 3 lluminàries LED. 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

Àrea de serveis al territori
REFERÈNCIA

OMUN2022000009

Codi Segur de Verificació: 01181813-4868-48af-a108-641a414952af
Origen: Administració
Identificador document original: 1541968
Data d'impressió: 28/11/2022 12:28:31
Pàgina 8 de 60

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 V
IL

A
S

S
A

R
 D

E
 D

A
LT

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
vi

la
ss

ar
de

da
lt.

ca
t/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l "

C
od

i p
er

 a
 la

 v
al

id
ac

ió
" 

qu
e 

ap
ar

ei
x 

a 
la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
!2
2-
È-
48
68
-4
8a
f-
a1
08
-6
41
aÇ
IQ
TÈ
af
>Î

 
 

 

 

ROTONDA PROVISIONAL RIERA TARGA - CAN TARRIDA – CODI 2214 
EXP OMUN 2022000009 - NOVEMBRE 2022   -   PÀG. 8/50 

  

A.6.4  Senyalització viària 
 

Horitzontal: pintarem les entrades a la rotonda amb els símbols de cediu el pas, línies 
de detenció i illetes. 

Vertical: col·locarem senyals R1 (cediu el pas) i R402 (rotonda). 
 
 
 
Termini d’execució 

 
Es preveu una durada total de les obres de 30 dies, comptats des de la signatura de 

l’acta d’inici i de comprovació del replanteig. 
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B – FOTOGRAFIES 
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C – AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 
 

C.1 – PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 
 
 Aquest pressupost és el resultat de l’aplicació dels amidaments i preus unitaris que 
s’adjunten.  
 
 
 Total Pressupost d’Execució Material     33.434,98 € 
 

1. Demolicions i moviments de terres 
 

5.048,43 € 

2. Pavimentació  
 

21.631,72 € 

3. Enllumenat públic 
 

1.200,00 € 

4. Senyalització viària 
 

1.123,40 € 

5. Tancaments de parcel·la 
 

3.479,40 € 

 
 El pressupost d’execució material inclou una partida corresponent al 3% de la suma 
dels capítols anteriors: 975,57 € per a la implantació de les mesures de seguretat i salut. 
 
 

C.2 – PRESSUPOST TOTAL 
 
 El total del cost del projecte és el resultat de l’aplicació al PEM del 13 % de despeses 
generals i el 6 % de benefici industrial, inclòs el cost de les escomeses i legalitzacions de les 
instal·lacions; i de l’aplicació posterior de l’IVA vigent (21% al moment de la redacció del 
projecte). 
 
 

Pressupost d’execució material (PEM)     33.494,52 € 
      
 Despeses Generals 13%             4.354,29 € 
 Benefici Industrial 6%             2.009,67 € 

 
Import estimat del contracte  (VEC)   39.858,47 € 
 
IVA 21 %                        8.370,28 € 

 
 Total Pressupost                 48.228,75 € 

 
 
 
 
 
Vilassar de Dalt, novembre de 2022 
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ROTONDA DE CAN TARRIDA AMIDAMENTS

NOVEMBRE DE 2022

Id ut Descripció Amid1 Amid2 Amid3 Amid Suma

CAPÍTOL I: DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES

1 m3 Demolició de mur, amb martell trencador muntat sobre excavadora.

Inclou càrrega de runa sobre camió, transport a abocador autoritzat i

cànon de manteniment de l'abocador. 21,4
Can Nadal 28,0 1,5 0,5 21,0

Can Cué 5,0 0,4 0,2 0,4

2 ml Tall de paviment de fins a 15 cm de gruix, amb serra de disc. 75,0
Entrega superior 11,0

Entrega inferior 12,0

Inserció rigola rotonda 52,0

3 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,

amb martell trencador muntat sobre excavadora. Inclou càrrega sobre

camió, transport a abocador autoritzat i cànon de manteniment de

l'abocador. 10,0
Entrega superior 3,0

Entrega inferior 7,0

4 m2 Desbrossada de terreny de 10 cm de gruix, amb mitjans mecànics. Inclou

càrrega, transport a abocador autoritzat i cànon de manteniment de

l'abocador. 126,0
315,0 40% 126,0

5 m3 Excavació de caixa de paviment, en terreny compacte. Inclou càrrega

sobre camió. 47,25
Rotonda 315,0 0,3 50% 47,25

6 m3 Transport interior, estesa i compactació de terres procedents de la

pròpia obra, en tongades de fins a 20 cm de gruix. 47,25
Rotonda 315,0 0,3 50% 47,25

7 m3 Subministrament, estesa i compactació en capes de fins a 20 cm de gruix

de tot-ú artificial, compactada al 98% del PM. 63
Rotonda 315,0 0,2 63

8 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb mitjans mecànics. 361,0
Rotonda 315,0

Can Cué 46,0

9 m2 Submninistrament i estesa de material ceràmic reciclat triturat, de 6 cm de

diàmetre màxim, en una capa de 15 cm de gruix. 179,0
Interior de la rotonda 179,0

CAPÍTOL II: PAVIMENTACIÓ

10 ml Subministrament i col·locació de peça de rigola de morter, blanca, de

20x20x8 cm, sobre base de formigó de 20 cm de gruix. 108,0
Exterior de la rotonda 59,0

Perímetre de la rotonda 49,0

11 ml Subministrament i col·locació de vorada prefabricada de formigó,

remuntable, tipus V-25, sobre base de formigó de 20 cm de gruix. 102,0
Exterior de la rotonda 55,0

Perímetre de la rotonda 47,0

Full 1de 5
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ROTONDA DE CAN TARRIDA AMIDAMENTS

NOVEMBRE DE 2022

Id ut Descripció Amid1 Amid2 Amid3 Amid Suma

12 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B

50/70 S, en dues capes de 5+5 cm, amb betum asfàltic de penetració, de

granulometria semidensa per a capa de transit i granulat granític, estesa i

compactada, inclòs reg d’imprimació amb emulsió bituminosa.

324,0
Rotonda 315,0

Rasa d'enllumenat 9,0

13 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B

50/70 S, en una capa de 5 cm, amb betum asfàltic de penetració, de

granulometria semidensa per a capa de transit i granulat granític, estesa i

compactada, inclòs reg d’imprimació amb emulsió bituminosa.

99,0
Can Cué 46,0

Can Nadal 53,0

CAPÍTOL III: ENLLUMENAT PÚBLIC

14 pa Partida alçada a justificar per l'obra civil de la canalització d'enllumenat

públic, amb dos tubs PE D. 63 mm formigonats, des de pericó de registre

existent fins a centre de la rotonda. Inclou connexió a registre,

reconstrucció de vorera i fonament de 100x100x100 cm amb plantilla de

columna. 1

CAPÍTOL IV: SENYALITZACIÓ VIÀRIA

15 pa Partida alçada a justificar per a la senyalització horitzontal de l'entorn de

la rotonda, segons plànols. 1

16 ut Subministrament i col·locació de senyal R-402, en disc metàl·lic D. 60 cm,

muntada sobre pal galvanitzat de 300x8x4 cm. 4

17 ut Subministrament i col·locació de senyal R-1, en triangle metàl·lic de 60

cm de costat, muntada sobre pal galvanitzat de 300x8x4 cm. 2

CAPÍTOL V: TANCAMENTS DE PARCEL·LA

18 ml Subministrament i instal·lació de tanca de simple torsió, de 150 cm

d'alçada. 73,0
Can Nadal - Tram superior 57,0

Can Nadal - Tram inferior 16,0

19 ut Subministrament i instal·lació de barri per a tanca de simple torsió,

format per dues batents de 200 cm d'amplada i 150 cm d'alçada.

1,0

20 pa Partida alçada a justificar per al desplaçament de barri existent a nova

ubicació dins de l'àmbit de l'obra i desmuntatge d'estructures de Can

Nadal que quedin dins de la calçada de la rotona. Inclou obra civil.

1,0

Full 2de 5
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ROTONDA DE CAN TARRIDA PRESSUPOST

NOVEMBRE DE 2022

Id Amid ut Descripció Preu Import

CAPÍTOL I: DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 5.084,43 €                        

1 21,4 m3 Demolició de mur, amb martell trencador muntat sobre excavadora.

Inclou càrrega de runa sobre camió, transport a abocador autoritzat i

cànon de manteniment de l'abocador. 41,10 €           879,54 €                            

2 75,0 ml Tall de paviment de fins a 15 cm de gruix, amb serra de disc. 4,21 €             315,75 €                            

3 10,0 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,

amb martell trencador muntat sobre excavadora. Inclou càrrega sobre

camió, transport a abocador autoritzat i cànon de manteniment de

l'abocador. 16,40 €           164,00 €                            

4 126,0 m2 Desbrossada de terreny de 10 cm de gruix, amb mitjans mecànics. Inclou

càrrega, transport a abocador autoritzat i cànon de manteniment de

l'abocador. 2,33 €             293,58 €                            

5 47,3 m3 Excavació de caixa de paviment, en terreny compacte. Inclou càrrega

sobre camió. 10,44 €           493,29 €                            

6 47,3 m3 Transport interior, estesa i compactació de terres procedents de la

pròpia obra, en tongades de fins a 20 cm de gruix. 20,65 €           975,71 €                            

7 63,0 m3 Subministrament, estesa i compactació en capes de fins a 20 cm de gruix

de tot-ú artificial, compactada al 98% del PM. 25,88 €           1.630,44 €                        

8 361,0 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb mitjans mecànics. 0,92 €             332,12 €                            

9 179,0 m2 Submninistrament i estesa de material ceràmic reciclat triturat, de 6 cm

de diàmetre màxim, en una capa de 15 cm de gruix. 5,83 €             1.043,57 €                        

Full 3de 5
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ROTONDA DE CAN TARRIDA PRESSUPOST

NOVEMBRE DE 2022

Id Amid ut Descripció Preu Import

CAPÍTOL II: PAVIMENTACIÓ 21.631,72 €                      

10 108,0 ml Subministrament i col·locació de peça de rigola de morter, blanca, de

20x20x8 cm, sobre base de formigó de 20 cm de gruix. 18,04 €           1.948,32 €                        

11 102,0 ml Subministrament i col·locació de vorada prefabricada remuntable, sobre

base de formigó de 20 cm de gruix. 36,58 €           3.731,16 €                        

12 324,0 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B

50/70 S, en capa de 5+5 cm, amb betum asfàltic de penetració, de

granulometria semidensa per a capa de transit i granulat granític, estesa i

compactada, inclòs reg d’imprimació amb emulsió bituminosa.

49,24 €           15.952,24 €                      

13 99,0 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B

50/70 S, en una capa de 5 cm, amb betum asfàltic de penetració, de

granulometria semidensa per a capa de transit i granulat granític, estesa i

compactada, inclòs reg d’imprimació amb emulsió bituminosa.

24,82 €           2.456,95 €                        

CAPÍTOL III: ENLLUMENAT PÚBLIC 1.200,00 €                        

14 1,0 pa Partida alçada a justificar per al subministrament i instal·lació d'una

columna d'enllumenat de 10 m d'alçada al centre de la rotonda, amb tres

projectors LED de 100 W. Inclou obra civil (fonament de la columna i

canalització amb dos tubs PE D. 63 mm formigonats) i connexió a xarxa

d'enllumenat existent. 1.200,00 €     1.200,00 €                        

CAPÍTOL IV: SENYALITZACIÓ VIÀRIA 1.123,40 €                        

15 1,0 pa Partida alçada a justificar per a la senyalització horitzontal de l'entorn de

la rotonda, segons plànols. 650,00 €         650,00 €                            

16 4,0 ut Subministrament i col·locació de senyal R-402, en disc metàl·lic D. 60

cm, muntada sobre pal galvanitzat de 300x8x4 cm. 78,90 €           315,60 €                            

17 2,0 ut Subministrament i col·locació de senyal R-1, en triangle metàl·lic de 60

cm de costat, muntada sobre pal galvanitzat de 300x8x4 cm. 78,90 €           157,80 €                            

CAPÍTOL V: TANCAMENTS DE PARCEL·LA 3.479,40 €                        

18 73,0 ml Subministrament i instal·lació de tanca de simple torsió, de 150 cm

d'alçada. 27,80 €           2.029,40 €                        

19 1,0 ut Subministrament i instal·lació de barri per a tanca de simple torsió,

format per dues batents de 200 cm d'amplada i 150 cm d'alçada.

950,00 €         950,00 €                            

20 1,0 pa Partida alçada a justificar per al desplaçament de barri existent a nova

ubicació dins de l'àmbit de l'obra i desmuntatge d'estructures de Can

Nadal que quedin dins de la calçada de la rotona. Inclou obra civil.

500,00 €         500,00 €                            

Full 4de 5
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ROTONDA DE CAN TARRIDA RESUM DE PRESSUPOST

NOVEMBRE DE 2022

Concepte Import

CAPÍTOL I: DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 5.084,43 €                        

CAPÍTOL II: PAVIMENTACIÓ 21.631,72 €                      

CAPÍTOL III: ENLLUMENAT PÚBLIC 1.200,00 €                        

CAPÍTOL IV: SENYALITZACIÓ VIÀRIA 1.123,40 €                        

CAPÍTOL V: TANCAMENTS DE PARCEL·LA 3.479,40 €                        

Suma 32.518,95 €                      

3% 975,57 €                            

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 33.494,52 €                      

13% Despeses generals 4.354,29 €                        

6% Benefici industrial 2.009,67 €                        

VEC Subtotal 39.858,47 €                      

21% IVA 8.370,28 €                        

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) 48.228,75 €                  

Full 5de 5
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D – PLÀNOLS 
 
 
01 – Situació i emplaçament 1/1000   
 
02 – Enderrocs i moviment de terres 1/150 
 
03 – Vorades i pavimentació 1/150 
 
04 – Enllumenat públic i tancaments 1/150 
 
05 – Senyalització viària: horitzontal i vertical 1/150 
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E – PLEC DE CONDICIONS  
 
 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
Les condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificades per 
les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure’s l'esmentat document. 
 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran 
d'acomplir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l'obra i 
les que hauran de regir l'execució de qualsevol tipus d'instal·lacions i d'obres necessàries i dependents. 
Per a qualsevol tipus d'especificació, no inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte el que indiqui la 
normativa vigent. Aquest Plec està constituït pels següents capítols : 
 

1. GENERALITATS 
 
1.1. Documents del projecte 
1.2. Obligacions del Contractista. 
1.3. Compliment de les disposicions vigents 
1.4. Indemnitzacions pel compte del Contractista. 
1.5. Despeses a càrrec del Contractista. 
1.6. Replanteig de les obres. 
1.7. Materials. 
1.8. Desviaments provisionals 
1.9. Abocadors 
1.10. Explosius. 
1.11. Servituds i serveis afectats. 
1.12. Preus unitaris. 
1.13. Partides alçades. 
1.14. Termini de garantia. 
1.15. Conservació de les obres. 
1.16. Disposicions aplicables. 
1.17. Existència de tràfic durant l'execució de les obres. 
1.18. Interferències amb altres Contractistes. 
1.19. Existència de servituds i serveis soterrats. 
1.20. Desviaments de serveis 
1.21. Mesures d'ordre i seguretat. 
1.22. Abonament d'unitats d'obra 
1.23. Control d'unitats d'obra 
1.24. Clàusula addicional xarxa d'abastament d'aigües 
 
2. UNITATS D'OBRA CIVIL 
 
2.1. Materials bàsics.  
2.2. Esbrossada i neteja dels terreny. 
2.3. Excavacions a qualsevol tipus de terreny. 
2.4. Terraplens. 
2.5. Demolicions i reposicions. 
2.6. Base granular. 
2.7. Paviments asfàltics. 
2.8. Excavació i replè de rases i pous. 
2.9. Vorades prefabricades de formigó. 
2.10. Formigons 
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2.11. Pavimentació de voravia 
2.12. Accessos i connexions amb vials existents. 
2.13. Senyalització i abalisament. 
2.14.  Aplicació del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
2.15. Altres unitats no especificades en aquest Plec. 
 

 
 
 
D.1 - GENERALITATS 
 
1.1. Documents del Projecte. 
 
El present Projecte consta dels següents documents:  
 
Document núm. 1: Memòria 
Document núm. 2: Pressupost 
Document núm. 3: Termini d’execució 
Document núm. 4: Amidaments 
Document núm. 5: Plec de condicions tècniques generals  
Document núm. 6: Estudi bàsic de seguretat i salut 
Document núm. 7: Plànols 
 
 
S’entén per documents Contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat 
compliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació 
sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions (amb els dos capítols de Prescripcions Tècniques 
Generals i Prescripcions Tècniques Particulars), Pressupost total. 
 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la 
Memòria, els amidaments, els Pressupostos parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la Propietat, 
sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes 
dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Solament els documents Contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte; 
per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions de Contracte en base a les dades 
contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de base de personal, maquinària i 
materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels 
materials de l'explanació, justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareguin en algun 
document Contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 
 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el 
present Plec de Condicions, preval el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós 
documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director quedin 
suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte. 
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1.2. Obligacions del Contractista 
 
El Contractista designarà al seu "Delegat d'obra", en les condicions que determina el Plec de Clàusules 
Administratives Generals", per a la Contractació d'obres de l'Estat.  
 
El Contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre en la licitació. 
El personal del Contractista col·laborarà amb el Director i la Direcció, pel normal compliment de les seves 
funcions. 
 
 
1.3. Compliment de les Disposicions Vigents 
 
Hom es regirà pel que s'estipula al Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
Així mateix, acomplirà amb els requisits vigents per a magatzematge i utilització d'explosius, carburants, 
prevenció d'incendis, etc. i s'ajustarà a allò assenyalat en el codi de circulació, Reglament de la Policia i 
conservació de carreteres, “Reglamento Electrotécnico de baja Tensión” i a totes les disposicions vigents 
que siguin d'aplicació als treballs que, directament o indirectament, siguin necessaris per a l'acompliment 
del Contracte. 
 
1.4. Indemnitzacions per compte del Contractista. 
 
Hom es regirà pel que disposa l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i el Plec de 
Clàusules Administratives Generals. 
 
Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, 
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures 
necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per 
l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin 
causar. 
 
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer al seu acabament, les servituds 
afectades, sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 
 
1.5. Despeses a càrrec del Contractista. 
 
A més de les despeses i taxes que se citen en el "Plec de Clàusules Administratives Generals", aniran a 
càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o en el Contracte no es preveu explícitament el 
contrari, les següents despeses: 
- despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
- despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, 
etc. 
- despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
- despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 
- despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per subministrament d'aigua i energia 
elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, 
comptadors, etc. 
- despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals. 
- despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
- despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones 
confrontades, afectades per les obres, etc. 
- despeses de permisos o llicències necessàries per Expropiacions i Serveis afectats. 
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris 
Contractats. 
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1.6. Replanteig de les obres 
 
EI Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta 
execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar, també, sobre 
el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri necessari per a l'acabament exacte de les 
diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec 
del Contractista. 
 
1.7. Materials 
 
A més del que es disposa en el "Plec de Clàusules Administratives Generals", hauran d'observar-se les 
següents prescripcions: 
 
Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents Contractuals, el Contractista haurà 
d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat de l'autorització expressa del Director de 
l'obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà 
pel que es disposa en el "Plec de clàusules Administratives Generals". 
 
Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a 
utilitzables sols en els documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials 
que acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 
 
El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a més, 
al seu compte de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 
 
El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials 
que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la 
quantitat com a la qualitat. 
 
En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat 
aprovada pel Director. 
 
1.8. Desviaments Provisionals 
 
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos 
provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els accessos 
dels confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. Els 
materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les 
prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives. 
 
Aquestes obres seran d'abonament, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el 
Pressupost o, en cas que no hi siguin, valorats als preus del Contracte. 
 
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de 
la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per a facilitar o accelerar l'execució de les obres, 
no seran d'abonament. 
 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., 
necessaris per a la circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i 
circulació del Personal de la Propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els 
esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 
 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del Contractista. 
 
1.9. Abocadors 
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La localització d'abocadors així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del 
Contractista. 
 
Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, ni 
l'omissió, en l'esmentada justificació, de l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per a 
al·legar modificació del preu unitari que apareix al quadre de preus o al·legar que la unitat d'obra 
corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre que en els documents 
Contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport. 
 
Si en els amidaments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de 
l'excavació, de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc., i la Direcció 
d'Obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el Contractista haurà de 
transportar l'esmentat material a abocadors, sense dret a cap abonament complementari en la 
corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de 
material procedent de préstecs. 
 
 
1.10. Explosius 
 
L'adquisició, transport, magatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i 
explosius es regirà per les disposicions vigents a l'efecte, completades amb les instruccions que figurin en 
el Projecte o dicti la Direcció d'Obra. 
 
Anirà a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos i llicències per a la utilització d'aquests mitjans, així 
com el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 
 
El Contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria d'explosius i 
execució de voladures. 
 
La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o de determinats mètodes que consideri perillosos, 
encara que l'autorització dels mètodes utilitzats no eximeix al Contractista de la responsabilitat dels danys 
causats. 
 
El Contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per tal d'advertir al públic del seu treball 
amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran en qualsevol moment la seva 
perfecta visibilitat. 
 
En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que derivin de la utilització d'explosius. 
 
1.11. Servituds i Serveis Afectats 
 
En relació a les servituds existents es regirà pel que s'estipula en el "Plec de Clàusules Administratives 
Generals". A aquest efecte, també es consideraran servituds relacionades en el "Plec de Prescripcions", 
aquelles que apareixen definides en els Plànols del Projecte. 
 
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. Malgrat 
tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot 
cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient per a la millora del 
desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al Contractista, ja sigui amb 
càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels 
preus del Quadre de Preus Núm. 1. En el seu defecte es regirà pel que s'estableix en el Plec de 
Clàusules Administratives Generals". 
 
1.12. Preus Unitaris 
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El preu unitari serà el que s'aplicarà als amidaments per a obtenir l'import d'Execució Material de cada 
unitat d'obra. 
 
Complementàriament al que es prescriu en el "Plec de Clàusules Administratives Generals", els preus 
unitaris inclouen sempre, llevat de prescripció expressa en contra d'un document contractual i encara que 
no figuri a la descomposició de preus, els següents conceptes: Subministrament (inclòs drets de patent, 
cànon d'extracció, etc.), transport, amassament, manipulació i utilització de tots els materials usats en 
l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, 
ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment 
necessàries per tal d'acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 
 
Si fins i tot, en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'utilitzen 
hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, 
tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics, procedència o distàncies de transport, 
número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de 
materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats costos no 
podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els caps s'han fixat 
a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan continuats en un document fonamentalment 
informatiu. 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura en els 
corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió 
dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però 
necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 
 
1.13. Partides Alçades 
 
L’import de les partides alçades, s’entén com a màxim i caldrà justificar-se per part del contractista. 
Excepcionalment es podrà acceptar un traspàs de partides alçades, sempre i quan la direcció facultativa 
ho trobi adient per el bon acabament de l’obra. 
 
Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò que s'estipula el "Plec de Clàusules 
Administratives Generals',; es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en llur defecte, a partir 
dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 
 
En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta 
econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, la que s'abonarà 
únicament l'import de les factures. 
 
1.14. Increment Pressupost 
 
Atesa la naturalesa del projecte, s’entén que el pressupost de contracte en cap cas es podrà 
sobrepassar. Per garantir aquest objectiu, el contractista haurà de comunicar amb temps suficient a la 
direcció facultativa qualsevol incidència als efectes adients. 
 
 
1.15. Termini de Garantia 
 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat que 
en el present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 
Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, 
balisament, senyalització i barreres, plantacions, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, 
etc.) 
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En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l'article 171 del Reglament General de Contractació 
de l'Estat. 
 
1.16. Conservació de les Obres 
 
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els acabats, entreteniment i reparació, i tots aquells 
treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. 
L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte. 
 
A més del que es prescriu en el present Article, es regirà pel que es disposa en el "Plec de Clàusules 
Administratives Generals". 
 
El present Article serà d'aplicació des del moment d'endegament de les obres fins a la recepció definitiva. 
Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 
 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de 
robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions econòmiques, 
les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients 
a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 
 
1.17. Disposicions aplicables 
 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació totes 
les disposicions vigents en el moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en 
posterioritat a la redacció del Projecte i les disposicions Descrites en l'Annex de Normativa Vigent. 
 
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i 
la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del 
Contracte. En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en 
tot moment, les condicions mes restrictives. 
 
1.18. Existència de Tràfic durant l'execució de les Obres d'Urbanització i Edificació. 
 
L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no 
serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de 
les obres, de manera que les interferències siguin mínimes i si s'escau, construirà els desviaments 
provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del Contracte. Les 
despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es 
consideraran incloses en els preus del Contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En 
el cas que això anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, 
aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com en 
l'apartat anterior. 
 
 
1.19. Interferències amb altres Contractistes. 
 
El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui 
possible executar treballs de jardineria, Obres Complementàries com poden ser execució de xarxes 
elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la Direcció 
de les obres, a fi de delimitar les zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades, per tal 
d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals 
paralitzacions o increments de cost, deguts a l'esmentada execució per fases, es consideraran incloses 
en els preus del Contracte i no podran ser en cap moment, objecte de reclamació. 
 



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

Àrea de serveis al territori
REFERÈNCIA

OMUN2022000009

Codi Segur de Verificació: 01181813-4868-48af-a108-641a414952af
Origen: Administració
Identificador document original: 1541968
Data d'impressió: 28/11/2022 12:28:31
Pàgina 31 de 60

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 V
IL

A
S

S
A

R
 D

E
 D

A
LT

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
vi

la
ss

ar
de

da
lt.

ca
t/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l "

C
od

i p
er

 a
 la

 v
al

id
ac

ió
" 

qu
e 

ap
ar

ei
x 

a 
la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
!2
2-
È-
48
68
-4
8a
f-
a1
08
-6
41
aÇ
IQ
TÈ
af
>Î

 
 

 

 

ROTONDA PROVISIONAL RIERA TARGA - CAN TARRIDA – CODI 2214 
EXP OMUN 2022000009 - NOVEMBRE 2022   -   PÀG. 21/50 

  

1.20. Existència de servituds i serveis existents. 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, 
o de serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les 
obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els medis 
adequats per a l'execució dels treballs, de manera que eviti la possible interferència i el risc d'accidents 
de qualsevol tipus. 
 
El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, plànols de 
definició de la posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats 
mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment 
originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 
 
1.21. Desviament de Serveis. 
 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que disposi, o 
mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i 
instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i 
assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 
 
Si el Director de les obres es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i organismes corresponents, la 
modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas d'existir 
una partida per a abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva 
oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà 
únicament l'import de les factures.  
 
Malgrat tot. si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col·laboració del 
Contractista. aquest haurà de prestar l'ajut necessari. 
 
1.22. Mesures d'Ordre i Seguretat. 
 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura 
marxa dels treballs. 
 
En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, 
de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats  a alguna altra persona o 
Entitat. En conseqüència el Constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la 
Llei sobre accidents de treball, de 30 de gener de 1.900, i disposicions posteriors. Serà obligació del 
Constructor la Contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus 
obrers i tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social. 
 
 
1.23. Abonament d'Unitats d'obra. 
 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre de 
Preus núm. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la 
proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel correcte 
acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat construïda en relació 
a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del Contracte, no podent ser objecte 
de sobrepreu. La ocasional omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte no podrà ser 
objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs en els preus del 
Contracte. Els materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris a la normativa 
d'obligat compliment. 
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1.24. Control d'Unitats d'obra. 
 
La Direcció d'obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de les 
unitats d'obra, escollint el que sigui més adient per a les condicions de l'obra. L'import correrà a càrrec de 
la Propietat. 
 
El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la 
Direcció Facultativa de les obres, d'acord amb el següent esquema de funcionament; 
1) A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que s'abonaran, 
sempre, a partir dels preus unitaris acceptats. 
2) Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les obres i a l'Empresa 
Constructora. En cas de resultats negatius, s’anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de prendre les 
mesures necessàries amb urgència. 
 
1.25. Clàusula addicional xarxa d'abastament d'aigües. 
 
El Contractista haurà de tenir en compte en la seva oferta econòmica que les obres relatives al 
subministrament i al muntatge de tots els materials que conformen les xarxes d'abastament d'aigües, 
hauran d'ésser subcontractades a la corresponent Companyia d'Aigües concessionària del Servei 
Municipal. 
 
Per tant és convenient que per a la redacció de l'estudi econòmic el Contractista, independentment de les 
previsions del projecte, recapti l'oferta econòmica actualitzada de les corresponents Companyies 
d'Aigües ja que aquesta serà la que prevaldrà en l'execució de les xarxes d'abastament. 
 
 
D.2 - UNITATS D'OBRA CIVIL 
 
2.1. Materials Bàsics 
 
Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres, seran de primera qualitat i 
acompliran les especificacions que s'exigeixen als materials del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (Juliol 1976) i  Instruccions, Normes i 
Reglaments de la legislació vigent. 
 
2.2. Esbrossada i neteja dels terrenys 
 
Definició 
 
Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones 
designades, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre 
material no desitjable. 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- Excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. 
- Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. 
 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, 
inclouen els corresponents documents del Projecte. 
 
Execució de les obres. 
 
Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre 
això, ordeni l'encarregat Facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els elements que calgui 
conservar intactes. 
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Per a disminuir al màxim el deteriorament dels arbres que calgui conservar es procurarà que, els que 
s'han d'aterrar, caiguin cap el centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a 
d'altres arbres, en el tràfic per carretera o ferrocarril, o a estructures properes, els arbres s'aniran 
trossejant per llur brancada i tronc progressivament. Si per tal de protegir aquests arbres o altra vegetació 
destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs 
corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni l'encarregat Facultatiu de les obres. 
 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm.) de diàmetre, seran 
eliminades fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50 cm.) per sota de l'esplanada. 
 
Del terreny natural sobre el que s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les soques o arrels amb un 
diàmetre superior a deu centímetres (10 cm.), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplè ni a 
menys de quinze centímetres (15 cm.) de profunditat sota la superfície natural del terreny. També 
s'eliminaran sota els terraplens de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta centímetres (50 cm.) per 
sota de l'esplanada. 
 
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en 
trossos adequats i, finalment, s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts que 
han de ser cremats o llençats. La longitud dels trossos de fusta serà superior a tres metres (3 m.) si ho 
permet el tronc. Ara bé, abans de procedir a tallar arbres, el Contractista haurà d'obtenir els consegüents 
permisos i autoritzacions, si s'escau, sent al seu càrrec qualsevol tipus de despesa que ocasioni el 
concepte esmentat. 
 
Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones 
pròximes a les obres. 
 
Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevulla classe, serà feta 
malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna altra forma, la seva situació o 
aprovat el seu desplaçament. 
 
La retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada es farà com es diu a continuació: 
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que, 
sobre això, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no combustibles seran retirats pel 
Contractista de la manera i als llocs que assenyali el Facultatiu encarregat de les obres. 
 
Amidament i abonament 
S'acomplirà, en tot moment, el que es prescriu al P.G.4. 
L’amidament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2.) realment esbrossats, i exempts de 
material. 
 
El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a 
l'apartat precedent. 
 
Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. Les terres 
vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les obres, a 
fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s'abonaran al preu 
de l’excavació, en qualsevol tipus de terreny. El transport a l'abocador, o a l'amassament intermedi 
esmentat, es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte. 
 
2.3. Excavacions en qualsevol tipus de terreny 
 
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del 
replanteig general de les obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les obres. 
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La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així 
com llur refí i l'execució de cunetes provisionals o definitives. La rectificació del talussos, ja esmentada, 
s'abonarà al preu d'excavació del Quadre de Preus núm. 1. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar 
l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a endegar la col·locació de la sub-base 
granular, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no acompleix les condicions de 
capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en 
sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu definitiu per a totes les excavacions. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu únic per a qualsevol tipus 
de terreny. L'excavació especial de talussos en roca s'abonarà al preu únic definitiu d'excavació. 
 
Si durant les excavacions apareixen fonts o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els 
treballs d'acord amb les indicacions existents a la normativa vigent, i es consideraran inclosos en els 
preus d'excavació. 
 
Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevulla distància. Si a criteri del Director de les 
obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, no 
sent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport. El Director de les obres podrà 
autoritzar l'abocat de materials a determinades zones baixes de les parcel·les assumint el Contractista 
l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació, sense reclamar compensació econòmica de cap 
tipus. 
 
El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
 

AMIDAMENT I ABONAMENT 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurant per diferència entre els 
perfils presos abans i després dels treballs. 
 
No són abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que prèviament 
s'hagin fixat en aquest Projecte. 
 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el volum 
corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 
 
S'entén per volum de terraplè, o replè, el que correspon a aquestes obres, després d'executades i 
consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions. 
 
Advertència sobre els preus de les excavacions 
 
A més del que s'especifica als articles anteriors, i a d'altres on es detalla la forma de l'execució de les 
excavacions, haurà de tenir-se en compte el següent: 
 
El Contractista, en executar les excavacions, s'atindrà sempre als plànols i instruccions del Facultatiu. En 
cas que l'excavació a executar no fos suficientment definida, sol·licitarà l'aclariment necessària abans de 
procedir a la seva execució. Per tant, no seran d'abonament els despreniments ni els augments de 
seccions no previstos al Projecte o fixats pel Director Facultatiu. 
 
Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor volum 
d'excavació que el que hauria de resultar de tots el plànols, o de les prescripcions fixades, sols es 
considerarà d'abonament el volum realment executat. 
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En tots el casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclòs resultants dels 
despreniments, s'hauran d’emplenar amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi, per 
això, cap quantitat addicional. 
 
En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atendrà al que 
decideixi ei Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoració del Pressupost, figuri als 
Pressupostos Parcials del Projecte. 
 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, 
tots el auxiliars i complementaris, com són: instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a 
enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de qualsevulla classe de maquinària 
amb totes llurs despeses i amortitzacions, etc. així com els entrebancs produïts per les filtracions o per 
qualsevol altre motiu. 
 
2.4. Terraplens 
 
Consisteixen en l'estesa i compactació de materials terrencs procedent d'excavacions o préstecs. Els 
materials per a formar terraplens acompliran les especificacions de la Normativa vigent. L'equip necessari 
per a efectuar la seva compactació es determinarà per l'encarregat Facultatiu, en funció de les 
característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra. 
 
El Contractista podrà utilitzar un equip diferent, però això necessitarà l'autorització del Facultatiu Director, 
que sols la concedirà quan, amb l'equip proposat pel Contractista, obtingui la compactació requerida, al 
menys, al mateix grau que amb l'equip proposat pel Facultatiu encarregat. 
 
El ciment del replè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, 
efectuant els treballs necessaris de refí i compactació. 
A continuació s'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per a que, amb 
els mitjans disponibles, s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada 
tongada seran de característiques uniformes, i si no ho fossin s'aconseguirà aquesta uniformitat 
barrejant-los convenientment amb els mitjans adequats per a això. 
 
No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les 
condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l'encarregat Facultatiu. En cas que la 
tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. 
 
Amidament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat i compactat al seu perfil definitiu, 
mesurant per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs. 
 
El material a utilitzar serà en algun cas, provinent de l'excavació a la traça; en aquest cas el preu del replè 
inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 
 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, carrega, transport, 
estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic sempre que els préstecs s'obtinguin 
d'excavació de parcel·les del polígon. El Director de les Obres podrà autoritzar l'excavació a 
determinades parcel·les, a fi d'obtenir materials de préstecs. L'esmentada excavació de préstecs a les 
parcel·les, en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per sota de les cotes de les voreres més 
pròximes. 
Els terraplens considerats com a replens localitzats o pedraplens, s'executaran d'acord amb la normativa 
vigent al respecte, però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè. 
 



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

Àrea de serveis al territori
REFERÈNCIA

OMUN2022000009

Codi Segur de Verificació: 01181813-4868-48af-a108-641a414952af
Origen: Administració
Identificador document original: 1541968
Data d'impressió: 28/11/2022 12:28:31
Pàgina 36 de 60

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 V
IL

A
S

S
A

R
 D

E
 D

A
LT

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
vi

la
ss

ar
de

da
lt.

ca
t/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l "

C
od

i p
er

 a
 la

 v
al

id
ac

ió
" 

qu
e 

ap
ar

ei
x 

a 
la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
!2
2-
È-
48
68
-4
8a
f-
a1
08
-6
41
aÇ
IQ
TÈ
af
>Î

 
 

 

 

ROTONDA PROVISIONAL RIERA TARGA - CAN TARRIDA – CODI 2214 
EXP OMUN 2022000009 - NOVEMBRE 2022   -   PÀG. 26/50 

  

Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu 
del terraplè inclourà el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevulla distància, estesa, 
humectació, compactació, anivellació i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada 
la unitat de terraplè. 
 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin 
necessaris i, abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les 
obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 
 
2.5. Demolicions i reposicions 
 
Definició 
 
Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la 
construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer, per a donar per finalitzada l'execució de 
l'obra. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- Enderrocament o excavació de materials. 
- Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o amassament definitiu. 
 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens ocupa, 
inclouen la resta dels documents del Projecte. 
 
Execució de les obres 
 
L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions 
s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat   suficients 
i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el Facultatiu encarregat de les obres, 
qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'amassament i 
la forma de transport d'aquells. 
 
Amidament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus Núm. 1. El preu corresponent inclou la càrrega 
sobre camions i el transport a l'abocador o lloc d'utilització, així com la manipulació dels materials i mà 
d'obra necessària per a la seva execució. 
 
Sols seran d'abonament les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran els trencaments de 
canonades, de qualsevulla mena i format. 
 
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible 
utilització o d'algun valor, al lloc que els hi assigni el Director Facultatiu de l'Obra. 
 
Reposicions 
 
S'entén per reposició, la reconstrucció d'aquelles fàbriques que hagi estat necessari enderrocar per a 
l'execució de les obres; s'han de realitzar de tal forma que les esmentades fàbriques han de quedar en 
les mateixes condicions que abans de començar les obres. 
 
Les característiques d'aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el mateix grau de 
qualitat i textura. 
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La demolició s'abonarà als preus corresponents del Quadre de Preus Núm. 1. les reposicions s'abonaran 
als preus del Quadre de Preus no. 1, com si es tractés d'obres de nova construcció. 
 
 
2.6. Base Granular 
 
S'acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent. Abans de col·locar la capa de 
base granular es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de refí i compactació de la 
capa de sub-base, i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la 
superfície de sub-base seran els correctes, i es comprovaran els pendents transversals. 
 
En el cas d'emprar base d'origen granític es comprovarà el grau de friabilitat de l'àrid, mitjançant assaig 
CBR o similar; en tot moment l'índex CBR serà > 80. 
 
Amidament i abonament  
 
Es mesurarà i abonarà per metre cúbic realment executat i compactat, mesurat sobre els plànols del 
Projecte. 
 
El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions 
necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 
 
2.7. Paviments 
 
Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es 
comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de refí i compactació de l'esmentada capa de 
base i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de 
base seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals. 
 
2.7.1. Asfàltics 
 
Les mescles asfàltiques en calent seran aprovades per a llur ús per l'encarregat Facultatiu, i llur qualitat, 
característiques i condicions s'ajustaran a la Instrucció pel control de fabricació i posta en obra de 
mescles bituminoses, així com a les Instruccions Vigents, sobre ferms flexibles. Acompliran, en tot 
moment, les especificacions de la Normativa vigent. 
 
Es mesuraran i abonaran per Tones (T) calculades a partir dels metres quadrats (m2.) de paviment 
executat, i amb el gruix definit als plànols del Projecte i la densitat real obtinguda als assaigs. 
 
Els preus inclouran l'execució dels regs d'imprimació i adherència, i de tota l'obra de pavimentació, inclòs 
el transport, fabricació, estesa, compactació i els materials (àrids, lligants, filler i possibles additius). 
 
2.7.2. Altres paviment 
 
Quant a les especificacions dels materials a emprar, les dosificacions dels mateixos, l'equip necessari per 
a l'execució de les obres, la forma d'executar-les, així com l’amidament i abonament de les unitats 
referides al tipus de paviment, tals com tractaments superficials, macadams o paviments de formigó, 
s'estarà, en tot moment, a allò que disposa la Normativa vigent, llevat dels lligants, que es consideren 
sempre inclosos a la unitat d'obra definida. 
 
2.8. Excavació i Replè de rases i pous 
 
La unitat d'excavació de rases i pous compren totes les operacions necessàries per a obrir les rases 
definides per a l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis, 
definides al present Projecte, i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
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Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions dels plànols del Projecte i Normativa 
vigent, amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els plànols de detall i les ordres de 
la Direcció de les Obres. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol tipus 
de terreny. 
 
L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
 
Si durant l'execució de les excavacions apareixen fonts o filtracions motivades per qualsevulla causa, 
s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar les aigües. El cost de les esmentades 
operacions estarà comprès als preus d'excavació. 
 
El preu de les excavacions comprèn també els contraforts que siguin necessàries i el transport de les 
terres a l'abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, 
l'execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions d'apuntalament, però els volums 
sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m3.) 
excavats d'acord amb l’amidament teòric dels plànols del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la 
construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels apuntalaments i els 
calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador; 
indemnitzacions a qui calgui, i arranjament de les àrees afectades. 
 
A l'excavació de rases i pous serà d'aplicació l'advertència sobre els preus de les excavacions esmentada 
a l'article 2.3. del present Plec. 
 
Quant durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, amb independència del fet que s'hagin 
contemplat o no al Projecte, els treballs s'executaran inclòs amb mitjans manuals, per a no fer malbé 
aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les 
conduccions d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o amb qualsevol altre 
servei que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests 
conceptes. 
 
El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 2.4). El 
Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, 
sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur replè, s'obtindran els 
materials necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d'abonament els treballs d'excavació i 
transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de replè de rases 
definit al Quadre de Preus núm. 1. 
 
En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar s'abonarà segons 
preu d'excavació de préstecs exteriors al polígon, definit al Quadre de Preus núm. 1. 
 
2.9. Vorades prefabricades de formigó 
 
Definició 
 
Es un element resistent prefabricat que, col·locat sobre una base adequada, delimita una calçada o una 
vorera. 
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Procedència 
 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
 
Característiques generals 
 
Les característiques generals seran les definides als plànols del Projecte. 
 
Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que 
siguin aprovades per la Direcció d'obra. 
 
Normes de qualitat 
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies 
(28): mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Kg/cm2.) 
 
Desgast per fregament: 
- Recorregut : mil metres (1.000 m.) 
- Pressió : sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2.) 
- Abrasiu : Carborúndum un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2) (per via humida). 
- Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2.5 mm.) 
- Resistència a flexo-compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 80 
Kg/cm2.). 
 
Recepció 
 
Es rebutjaran a l'amassament vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 
 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions 
assenyalades a les característiques generals, amb unes toleràncies de més-menys un centímetre (+/-1 
cm.) 
 
Amidament i abonament 
 
S'abonaran per metre lineal (ml.), col·locat i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari. 
Aquest formigó s'abonarà al preu corresponent al Quadre de Preus núm. 1. 
 
 
2.10. Formigons 
 
Es consideren els següents tipus de formigons: 
 
-Formigó HM-20 de 20 N/mm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 
-Formigó HA-25 de 25 N/mm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 
 
Tots els formigons acompliran l'EHE-98, considerant com a definició de resistència característica la 
d'aquesta Instrucció. 
 
Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants. 
 
Es fabricarà sempre amb formigonera, sent el període de batut superior a un minut (1') i inferior al minut i 
mig (1'30"), i de tal forma que la consistència del formigó sigui totalment uniforme en cada barreja. 
 
A mes de les Prescripcions de l'EHE-98 es tindran en compte les següents: 
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La instal·lació de transport i posta a l'obra es fars de tal forma que el formigó no perdi compacitat ni 
homogeneïtat. 
 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre cinquanta centímetres 
(1,50 m), ni distribuir-ho amb pala a gran distància. 
 
Queda prohibit l'ús de canaletes o trompes pel transport o per la posta a l'obra del formigó sense 
l'autorització del Facultatiu encarregat. 
 
No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevulla de les característiques 
del formigó. Per al formigonat, en temps fred o calorós, se seguiran les prescripcions de l'EHE-98. 
 
Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 
 
El pervibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, 
sense que es mogui horitzontalment mentre que estigui submergit al formigó. 
 
Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formació de bosses de 
pedres i de coqueres. 
 
En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a l'EHE-98. 
 
La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director de manera que acompleixin les 
prescripcions de l'EHE-98, i procurant que llur nombre sigui el menor possible. 
 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb 
sacs de gerga humits per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 
 
Abans de recomençar el treball, es prendran les disposicions necessàries per a aconseguir una bona 
unió del formigó fresc amb el que està endurit. 
 
Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada. Com a 
mínim, durant els (7) primers dies, es mantindran les superfícies vistes constantment humides, mitjançant 
el reg, la inundació, o cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals hauran de mantenir-se constantment 
humides. 
 
La temperatura de l'aigua utilitzada al reg no serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del formigó, 
per a evitar la producció de badadures per refredament brusc. 
 
També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials 
impermeables, prèvia autorització per escrit del Director Facultatiu. 
 
Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o rugositats i 
sense que sigui necessari aplicar, en aquests paraments, lliscats, que no podran ser, en cap cas, 
executats sense l'autorització prèvia del Director Facultatiu. 
 
Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte, seran a compte del 
Contractista. 
 
La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la següent: 
- Paraments vistos = sis mil·límetres (0.006 m.) 
- Paraments ocults = vint-i-cinc mil·límetres (0.025 m) 
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En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran trencades als set 
(7) o vint-i-vuit (28) dies. S'efectuaran, com a mínim, una sèrie de sis (6) provetes cada cinquanta metres 
cúbics (50 m3.) de formigó utilitzat a voltes i soleres. 
 
A les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis (6) provetes cadascuna, per a 
trencar cada sèrie als set (7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega de trencament, a cada sèrie, la 
mitja dels resultats, descartant els dos (2) extrems. 
 
Les provetes es pastaran de forma similar a la del formigó de l'obra i es conservaran en condicions 
anàlogues a les d'aquest. Si passats vint-i-vuit (28) dies la resistència de les provetes fos menor a 
l'especificada, per a aquesta data, en més d'un vint per cent (20%), s'extrauran provetes de l'obra i si la 
resistència d'aquestes també fos menor que l'especificada, l'obra serà enderrocada. En canvi, si la 
resistència de les provetes extretes fos més gran que la de les d'assaig, podrà acceptar-se l'obra en cas 
que es pugui efectuar, sense perill, un assaig en carrega amb una sobrecàrrega superior en un cinquanta 
per cent (50%) a la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. 
 
Si no fos possible extreure provetes de l'obra, i les d'assaig no donen el vuitanta per cent (80%) de les 
resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. 
 
En cas que la resistència de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra estès compresa entre el 
vuitanta i el cent per cent (80 i 100 %) de l'especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb reserves, 
l'obra, després dels assaigs de càrrega corresponents. 
 
Els rotlles i encofrats seran de fusta, (acomplint les condicions exigides a l'apartat corresponent) 
metàl·lics o d'altre material adient, a criteri del Director Facultatiu. 
 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat hauran de posseir la 
resistència i la rigidesa necessària per a que, amb la marxa prevista del formigó, no es produeixen 
moviments locals de més de cinc mil·límetres (0,005 m.) 
 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per a aconseguir 
que els paraments de formigó no presentin defectes, bombaments, ressalts o rebaves de més de cinc 
mil·límetres (0.005 m.) 
 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se’ls hi pugui aplicar, per a facilitar l'encofrat, 
no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 
 
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons, deixant 
obertures provisionals per a facilitar aquesta tasca. 
 
Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l'entumiment de les mateixes, per la humitat del 
reg o de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durat el formigonat. 
 
Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, un cop 
desencofrada i carregada la peça de formigó, aquesta conservi contrafletxa del 1:300 de la llum. 
 
S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, el comportament i resultats dels quals estiguin 
sancionats per la pràctica, havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin i que, per la seva 
novetat, manquin d'aquelles garanties. 
 
Amidament i abonament 
 
Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detall resultants 
del replanteig de les Obres. i s'abonaran per metres cúbics. 
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El preu dels encofrats va inclòs en els corresponents preus de formigons. Aquests preus inclouen els 
materials dels encofrats la maquinària i la mà d'obra necessària per a la col·locació. 
 
El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions 
necessàries per a executar la unitat d'obra menys les armadures i llur col·locació, que s'abonarà al preu 
del quilogram (Kg) d'acer col·locat. 
 
Les bastides, cindris, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries per a 
l'execució del formigonat, a criteri de la Direcció de les Obres, es consideraran incloses als preus dels 
formigons. 
 
Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica 
 
Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat conforme a les condicions i amb 
subjecció als perfils de replanteig, i plànol dels mateixos, que figuren al Projecte o ordres escrites del 
Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica executats pel 
Contractista pel seu compte, sense tenir l'autorització del Director Facultatiu. 
 
Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als plànols de 
seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució pel Facultatiu 
Director per escrit i fent constar, de manera explícita, les dimensions que han de donar-se a la secció. Per 
això el Contractista estarà obligat a exigir, prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta 
d'aquelles dimensions que no es trobin definides. 
 
 
2.11. Pavimentació de Voreres i rajoles de morter comprimit 
 
Definició 
 
La rajola de morter comprimit és una rajola d'una capa d'empremta de morter ric en ciment, àrid fi i, en 
casos particulars, colorants, que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid 
més gruixut, que constitueix el dors. 
 
Procedència 
 
Aquest tipus de rajola prové de fàbrica especialitzada. 
 
Característiques generals 
 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari serà quadrat, amb vint centímetres (0,20 m.) de 
costat i quatre centímetres (0,04 m.) de gruix. 
 
Constitució 
 
Està constituït per una cara superior de desgast de dotze mil·límetres (0,012 m.) de gruix i una cara 
inferior de base de vint-i-vuit mil·límetres (0,028 m.) 
 
Les llosetes normals es fabricaran, només, amb ciment Pòrtland i sorra natural; en canvi, les de color es 
faran amb ciment Pòrtland i sorra natural a la seva capa base, i amb ciment blanc acolorat i sorra de 
marbre a la capa superior de desgast. 
 
El dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la Inspecció Facultativa. 
 
Normes de Qualitat 
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Desgast per fregament: 
 
- Recorregut: (250 m.) dos-cents cinquanta metres. 
- Pressió: (0,6 Kg/cm2) sis-cents grams per centímetre quadrat. 
- Abrasiu: sorra silícica 1 gr/cm2 per via humida 
- Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a 2 mm. 
- Resistència a la flexió. Flexió per peça completa sobre quatre (4) suports situats entre sí a divuit 
centímetres (0,18 m.), i càrrega puntual al centre: superior a (350 Kg.) tres-cents cinquanta quilograms. 
 
Recepció 
 
No seran de recepció les llosetes si les dimensions i gruixos de llurs capes no s'ajusten a l'especificat 
anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (0,002 m.), en més o en menys. 
 
Amidament i abonament 
 
S'abonaran per metre quadrat col·locat i totalment acabat. El morter es considerarà inclòs al preu, però el 
formigó H-100 de base s'abonarà al preu corresponen al Quadre de Preus núm. 1. 
 
 
2.12. Accessos i connexions amb vials existents 
 
El Contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions amb vials 
existents, que a judici de la Direcció de les Obres siguin necessàries. 
 
L’amidament i abonament de les obres es realitzarà segons el Quadre de Preus núm. 1, i amb els 
mateixos criteris que la resta d'obres projectades. 
 
 
2.13. Senyalització i abalisament 
 
S'ajustarà, en tot moment, al que prescriu el Codi de Circulació vigent. 
 
L’amidament i abonament de totes les Obres de senyalització es realitzarà d'acord amb els preus definits 
al Quadre de Preus núm. 1. Els preus esmentats inclouran tots els materials i operacions necessàries per 
a deixar concloses les unitats corresponents de les línies, marques vials, plafons i senyals. El preu dels 
senyals inclourà els fonaments, els pals metàl·lics i llur col·locació. 
 
 
2.14. Aplicació del Plec de Clàusules Administratives Generals 
 
La definició dels elements de detall de les obres d'urbanització, podrà tenir en compte l'aplicació del Plec 
de Clàusules Administratives Generals. 
 
A fi de poder harmonitzar les Obres de detall de clavegueram, abastament, i altres detalls o elements 
constructius, amb les obres existents a l'entorn urbanístic, el Director de les Obres podrà considerar el 
contingut de l'esmentada clàusula, sempre que això no suposi costos addicionals. 
 
La dita clàusula també podrà ser d'aplicació a les propostes de modificació de determinats elements dels 
serveis, a fi d'ajustar-se a les normatives de les Companyies corresponents. 
 
El present article serà d'aplicació a criteri del Director de les obres. 
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2.15. Altres Unitats no especificades en aquest Plec 
 
Qualsevol material o unitat d'obra no específicament referenciada en aquest Plec de Condicions 
Generals haurà d'acomplir les condicions assenyalades al Plec de Condicions Particulars i en el seu 
defecte, acomplirà el que prescriu la normativa vigent. 
 
 
 
 
 
Vilassar de Dalt,  novembre de 2022 
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F – ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
1.- MEMÒRIA 
 
1.1.- MEMÒRIA INFORMATIVA 
 
1.1.1.- DADES DE L’OBRA 

 
Projecte: ROTONDA PROVISIONAL RIERA TARGA – CAN TARRIDA 
 
Situació: Vilassar de Dalt (Barcelona). 
 
 

1.1.2.- PROMOTOR 
 

-  L’Ajuntament de Vilassar de Dalt, amb NIF P-0821300-A, domicili a la Plaça de la Vila, 1, 
08339 Vilassar de Dalt. 
 

 
1.1.3.- OBJECTE D'AQUEST ESTUDI 
 

L'objecte d'aquest E.B.S.S. és el d’assentar les bases tècniques, per fixar els paràmetres de 
la prevenció de riscs professionals, accidents i malalties laborals, durant la realització dels 
treballs d'execució del projecte objecte d'aquest estudi, així com acomplir amb les obligacions 
que es desprenen del R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
D'aquesta manera s'integren les premisses bàsiques per què el constructor pugui preveure i 
planificar els recursos tècnics i humans necessaris per l’acompliment de les obligacions 
preventives en aquest centre de treball, de conformitat a la seva organització funcional i els 
medis a utilitzar, havent de quedar tot això recollit al Pla de Seguretat i Salut, que s’haurà de 
presentar a aquesta Direcció Facultativa, amb antelació a l’inici de les obres. 

 
 
1.1.4.- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 

 
El pressupost estimat d’Execució Material, exclosa la seguretat i higiene complementària, 
Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 33.494,52 €  
 
 

1.1.5.- SERVEIS D’ASISTÈNCIA SANITÀRIA 
 
Els centres d’assistència més pròxims al municipi de Vilassar de Dalt són:  
 - C.A.P de Vilassar de Dalt. Plaça de la vila, 8: 93.750.88.64 
 - Hospital Comarcal de Mataró. Ctra. Cirera s/n: 93.741.77.00 

- Fecsa avaries: 900.77.00.77 
- Gas Natural: 900.750.750 
- Sorea: 93.555.06.28 
- Bombers: 112 
 

És indispensable disposar en obra i en un lloc visible, d’una llista amb els telèfons i direccions 
dels centres d’urgències, ambulàncies, bombers, policia, taxis, etc., per així poder garantir 
una acció ràpida davant de qualsevol possible accident. 
Es disposarà d’una farmaciola complerta que contingui el material que s’especifiqui en 
l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, que es revisarà i reposarà 
periòdicament. 
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1.1.6.- CONSIDERACIONS GENERALS 

 
L’execució de l’obra porta a considerar el següent: 
  - Tots aquells materials que siguin d’ús comú seran utilitzables en tota l’obra. 
Només es farà reposició del material deteriorat, tant en les proteccions col·lectives com en les 
personals. 
  - El material utilitzat en proteccions col·lectives i que sigui recuperable, serà 
utilitzat, prèvia neteja, repàs i retirada del que estigui deteriorat, quedant apilat en llocs 
protegits després del treball i inspeccionant abans de la seva col·locació en el nou lloc de 
treball. 

- Les instal·lacions generals de l’obra (sanitàries, provisionals) seran les mateixes per 
a tota l’obra i la seva ubicació estarà dins el recinte, retirant-les un cop es puguin utilitzar les 
definitives. 

- No estarà permès el consum d’alcohol durant la jornada laboral als treballadors que 
intervinguin en l’obra.  
 
 

1.2.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

1.2.1.- CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 
 
Tipus d’obra: L’objecte del present projecte és la definició dels treballs de ROTONDA 
PROVISIONAL RIERA TARGA – CAN TARRIDA de Vilassar de Dalt. 
Aquest projecte forma part d’un conjunt d’actuacions previstes per millorar l’habitabilitat 
urbana dels carrers del casc antic, per a la renovació íntegra de l’enllumenat públic (xarxa 
soterrada, suports i lluminàries), renovació íntegra de la xarxa d’aigua potable i renovació de 
la pavimentació. 
 

1.2.2.- CIRCULACIÓ I TRÀNSIT DINS DE L’OBRA 
 
. Les maniobres dificultoses, s’ajudaran sempre de personal de l’obra degudament autoritzat. 
. Els camions que vinguin a entregar materials seguiran les normes d’aparcament fixades per 
l’Ajuntament i segons permisos a sol·licitar per la contracta. 
. S’informarà constantment als conductors de vehicles de la obligatorietat de prendre 
precaucions abans de creuar i d’iniciar qualsevol maniobra de càrrega i descàrrega de 
materials. 
. Tots els materials arribats a obra en transport de vehicles seran descarregats directament en 
el lloc de treball, donada la falta d’espai per l’aplec de material. 
 

1.2.3.- MITJANS AUXILIARS 
 

Els mitjans auxiliars a utilitzar durant els treballs d'execució material d'aquesta obra són els 
següents: 
 

- Contenidors 
- Escales manuals 
- Catúfols per a manutenció de morter 
- Eslingues de cable i de cadena 
- Banquetes 
- Grups i equips d’oxitall i soldadura 
- Pistola fixaclaus 
- Eines manuals 

 
Tots aquests medis tindran les característiques, la resistència, disposaran de les proteccions 
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adients o resguards i s’utilitzaran d’acord amb les instruccions del fabricant i de conformitat 
amb les disposicions que assenyalen les ordenances i reglaments en vigència. No poden 
realitzar-se cap mena de treball amb ells si no reuneixen les mesures de seguretat 
corresponents. 

 
1.2.4.- INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA 
 

El subministrament d’energia elèctrica i aigua potable es realitzarà utilitzant escomeses 
provisionals d’obra, prèvia consulta a la companyia subministradora per part del contractista 
principal. 
 
La instal·lació elèctrica haurà de tenir una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de 
coure nu que estarà connectat a piqueta, a plaques de presa de terra o a la pròpia armadura 
de l’estructura, segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 
 
La instal·lació d’aigua podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot garantit una total estanqueïtat i 
aïllament dielèctric en les zones necessàries. 
 

1.2.5.- RESISTÈNCIA DELS ELEMENTS DE SEGURETAT 
 
. Baranes: Totes les baranes resistiran una càrrega mínima de 150 Kg/ml 
. Reixes de superfície elàstica: Quadrícula de 15x15 cm. , o de 8x8 cm., amb fil de 3 i 4 mm. 
. Cinturons de seguretat: Amplada de la cinta de 10 - 20 cm. I 4 mm. de gruix. La corda salva 
vides pot ser de nylon (diàmetre de 15 mm.). 
. Cascs: Resistents a l’impacte mecànic. Pes màxim de 0.45 Kg. Resistència de 17.000 volts 
sense perforar-se. 
. Cables: El factor mínim de seguretat és 6. El diàmetre dels tambors utilitzats per alçar haurà 
de ser superior a 30 vegades el diàmetre del cable. 
 

1.2.6.- MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 
 
. Vies de circulació: Les vies de circulació, peatonals i rodades, estaran lliures d’obstacles. 
. Instal·lacions provisionals: Periòdicament un operari especialista revisarà les instal·lacions 
en tots els seus elements, utilitzant les mesures personals obligatòries. 
. Instal·lació general de subministrament d’aigua: Estarà sotmesa a una vigilància i reparació 
tant sols per la companyia subministradora. 
. Proteccions col·lectives: Es disposarà de personal encarregat de reposar, reparar i 
comprovar, en revisions periòdiques, el bon estat i funcionament de tos els elements de 
protecció col·lectiva. En el cas dels extintors, serà una casa autoritzada qui s’encarregui de la 
conservació d’aquests. 
 

1.2.7.- IDENTIFICACIÓ DELS RISCS 
 

1.2.7.1.- Riscs professionals 
 
. Sense prejudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra 
establertes a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a 
continuació els riscs particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells 
es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines. 
. S’haurà de tenir especial cura en els riscs més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient 
pel treball que es realitzi. 
. S’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i 
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tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 
. Tanmateix, els riscs relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment, …). 
 
Mitjans i maquinària 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,..) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues,..) 
- Riscs derivats del funcionament de grues 
- Caiguda de càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
Treballs previs 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,..) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscs derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques, sobrecàrrega) 
 

Moviment de terres i excavacions 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,..) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços deguts a postures incorrectes 

 
Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
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- Bolcada de piles de material 
- Riscs derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques, sobrecàrrega) 
 

Revestiments i acabats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscs derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques, sobrecàrrega) 
 

Instal·lacions 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,..) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

 
Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscs especials (Annex II del RD 1627/1997) 

 
1.- Treballs amb riscs especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball. 
 
2.- Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 
 
3.- Treballs amb exposició a radiacions ionitzats pels quals la normativa específica 
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
 
4.- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
 
5.- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
 
6.- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterrànies. 
 
7.- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
 
8.- Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit. 
 
9.- Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
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10.- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
 
1.2.7.2.- Riscs de danys a tercers 
 
Els riscs que durant l'execució de l'obra puguin afectar a persones o a objectes externs a la 
mateixa són els següents:  

- Caiguda al mateix nivell. 
  - Caiguda a diferent nivell. 
  - Atropellaments. 
  - Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
  - Caiguda material i eines. 
 

 
1.2.8.- MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, 
s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball. D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar homologats segons la 
normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment…) 
 
1.2.8.1.- Mesures de protecció col·lectiva 

 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre els diferents 
treballs. 
- Senyalització de les zones de perill. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de 
l’obra com en relació amb els vials exteriors. 
- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 
- Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants. 
- Fonamentació correcta de la maquinària d’obra. 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 
control de càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, bolcatge, etc.,… 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra. 
- Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat. 
- Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de rases. 
- Utilització de paviments antilliscants. 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxat en forats horitzontals. 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 
- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 
- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

 
1.2.8.2.- Mesures de protecció individual 
 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 
- Utilització de calçat de seguretat. 
- Utilització de casc homologat. 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 
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punts d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria. 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades. 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 
- Utilització de davantals. 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d’intoxicació per 
més d’un operari. Utilització d’equips de subministrament d’aire. 

 
1.2.8.3.- Mesures de protecció a tercers 
 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. El tancament ha d’impedir que 
persones alienes a l’obra hi puguin entrar. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació 
amb els vials exteriors. 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 
- Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes) 

 
1.2.8.4.- Normes bàsiques de seguretat 
 
A:  Senyalització interior de l’obra: 
. PROHIBIT EL PAS A TOTA PERSONA ALIENA A L’OBRA. En tots els accessos. 
. ÉS OBLIGATORI L’ÚS DE CASC. En tots els accessos. 
. PERILL. RASES PROFUNDES. 
. PERILL. RISC DE CAIGUDES. En rases, excavacions, forats d’ascensor i forjats, marges. 
. PERILL. SORTIDA DE CAMIONS. 
. PERILL. MOVIMENT DE MAQUINÀRIA PESADA. En zones de treball, encreuaments. 
. PROHIBIT TRANSPORTAR PERSONES. Es col·locarà en totes les màquines. 
. PROHIBIT SITUAR-SE EN EL RADI D’ACCIÓ DE LA MÀQUINA. Es col·locarà en totes les 
màquines. 
. NO TOCAR. PERILL DE MORT. En quadres elèctrics, centres de transformació. 
. PROHIBIT FUMAR. En magatzems de combustible. 
. SEÑAL DE STOP. A la sortida dels vehicles de l’obra. 
. PRECAUCIÓ. ZONA D’OBRES. En tots els treballs a realitzar fora de l’obra. 
. Les vies de circulació interior de l’obra, estaran senyalitzades tenint en compte la circulació. 

 
B: Ús correcte dels sistemes circulars 
. L’operari portarà ulleres protectores. 
. Sota cap consideració retirarà les proteccions de la màquina. 
. L’operari treballarà sempre en el costat correcte de la màquina. 
. No es tallaran materials propis del disc. 
. L’operari portarà mascareta protectora si es produeix pols excessiva. 
 
C: Qualificació del personal 
. El muntatge i desmuntatge de les grues serà executat per personal especialitzat en el tipus 
de grua que s’hagi de col·locar. És molt positiu que assisteixi a aquest muntatge la persona 
que posteriorment firmarà el certificat. Aquest personal no acostuma a ser de l’obra, sinó 
especialistes de la pròpia casa que subministra la grua. 
. La grua serà manejada per un operari (gruista). Serà oficial especialitzat en aquesta matèria, 
major de 18 anys i assistirà a un curs teòric-pràctic sobre com manejar una grua. 
. Els encofradors i ferrallistes serà personal qualificat i autoritzat per aquest treball (oficials 1ª. 
i 2ª.) 
. El personal auxiliar (peons) dedicats a la neteja prèvia de rases, un cop hagin realitzat la 
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seva tasca hauran de retirar-se de la zona de treball. 
 
D: Neteja de les zones de treball 
. Les zones de treball estaran netes de terres procedents de l’excavació, d’armadures no 
col·locades, de fusta sobrant, de filferro, de ferros, etc.,. 
. Les zones d’accés dels camions seran transitables i estaran netes de qualsevol material que 
pugui produir un bolcament o punxada del vehicle. 
. Tota la fusta procedent dels desencofrats estaran netes de puntes i s’apilaran en les zones 
previstes. 
 
E: Ús dels mitjans auxiliars adequats 
. Els taulons de fusta per a encofrar no s’utilitzaran més vegades de les que indiqui el 
fabricant. 
. Les connexions elèctriques de les màquines han de ser les adequades (indicades pel 
fabricant). 
. Les eines manuals i els equips elèctrics s’utilitzaran segons estipula la normativa legal 
vigent. 
 
 
F: Senyalització de les zones de treball: 
. Cartell indicador de la càrrega màxima de la grua. 
. Cartell que indiqui la prohibició de transportar persones amb la grua. 
. Cartells en cada màquina de prohibició de permanència del personal junt a elles. 
. Tots els armaris i quadres elèctrics estaran degudament senyalitzats. 

 
G:  Xarxes: 
. S’aniran col·locant a mesura que es vagin aixecant les diferents plantes. 
. També es col·locaran xarxes cobrint els patis interiors i els perímetres dels forjats. 
. Les xarxes es col·locaran des de la primera planta. 
. Es recomana: . Que la col·locació la realitzi personal que conegui el sistema. 
   Que es tingui especial cura amb les unions entre xarxes. 
   Que les xarxes col·locades es revisin periòdicament. 

 Que les xarxes resisteixin el pes d’un home caient des de l’alçada màxima 
admissible i que siguin suficientment flexibles per amortir la caiguda. 

  Que les xarxes siguin de fibra (poliamida i polièsters). 
   Que la quadrícula sigui de 10 x 10 cm. 

 Que l’ancoratge sigui correcte, que es facin en un lloc sec, fresc i ventilat i 
que es comprovi que estan subjectades a les orques. 

 
H: Protecció de forats en forjats: 
. Existeixen forats menors que s’utilitzaran pel pas de les instal·lacions i ascensors, que seran 
protegits amb la malla electrosoldada. Els forats dels ascensors, a més a més es protegiran 
amb baranes reglamentàries. 
 
I: Obertures: 
. Baranes de 90 cm. d’alçada protegida per un llistó intermedi. 
. Plataformes i bastides. 
. Baranes a 1 metre amb un llistó intermedi i sòcol de 30 cm. 
 
J: Neteja i ordre: 
. Una obra neta ordenada evita un bon nombre de possibles accidents. 
 
K: Encofrat: 
. Abans de formigonar es revisarà l’estabilitat i la resistència de l’encofrat. 
. El clavat es realitzarà en ziga-zaga, sense deixar cap tauló sense clavar. 
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. No s’utilitzaran escales, sinó plataformes de treball. 

. Es prohibeix pujar als encofrats per a acabar els treball, tot i ésser una pràctica habitual 
entre els encofradors. En cas de que fos inevitable aquest tipus d’acció s’utilitzaran xarxes de 
protecció. 
. Els operaris encofradors portaran cinturó porta-eines. 
. És fonamental que els encofrats de les bigues estiguin correctament apuntalats. 
. En els encofrats metàl·lics les plaques s’amuntegaran correctament i mai en zones pròximes 
a forats. Durant la seva col·locació s’ha de tenir cura que estiguin perfectament ajustades per 
evitar que caiguin plaques o materials i mai els operaris es recolzaran a elles per a col·locar-
ne d’altres. 
 
L: Desencofrats: 
. Aquesta operació es realitzarà quan el formigó hagi fraguat i complint els dies exigits en la 
norma EH-91. 
. El desencofrat de pilars es realitzarà des de plataformes. L’operari no desencofrarà mai pujat 
al mateix encofrat. 
. Les xapes quedaran correctament apilades. 
. El desencofrat de les bigues no es farà mai bruscament i menys penjant-se de l’encofrat 
mitjançant eines. S’utilitzaran tenalles, cordes, etc.,. 
. Es tindrà especial cura en els desencofrats de voladissos. 
. Un cop acabat el desencofrat es netejarà la zona de treball i s’ordenarà la fusta o les planxes 
fora de les vies de trànsit intern de l’obra. 
. Es deixaran puntals com a mínim en la part central de tres pisos fins al final de tota 
l’estructura. 
 
M: Escales de mà: 
. Oferiran sempre garanties de solidesa, estabilitat i seguretat. S’aconsella que siguin 
metàl·liques. Es prohibeix empalmar dues escales i es recolzaran en superfícies planes i 
sòlides. 
. L’ascens, descens i treballs es faran sempre de cara a l’escala 
. Quan es recolzin a postes s’utilitzarà abraçadores. 
. No l’utilitzaran dos treballadors a l’hora. 
. Tindrà un mecanisme antilliscant en la base. 
. No se saltarà al terra directament des d’una escala. 
. Per a transportar escales de mà es col·locaran en posició inclinada, mai horitzontal. 
. Les escales estaran sempre immobilitzades, bé sigui per la part superior o per la inferior. 
. Les escales de tisora disposaran de cadenes o cables que impedeixin que s’obrin. 
. Per mantenir les escales en bon estat es guardaran protegint-les de la intempèrie. 
 

1.2.9.- INSTAL·LACIONS DE PRIMERS AUXILIS. 
 
. Farmaciola portàtil per a centres de treball de menys de 10 treballadors. Per a un número 
superior de productors la farmaciola serà d’armari. 
. Haurà d’haver-hi a la vista, adreces i telèfons dels centres d’assistència més propers, 
ambulàncies i bombers.  
. La farmaciola haurà de tenir com a mínim alcohol, aigua oxigenada, crema antisèptica, 
venes de diferents mides, esparadrap, tiretes, mercromina, venes elàstiques, analgèsics, 
bicarbonat, cremes per a les picades d’insectes, cremes per cremades, tisores, pinces i dutxa 
portàtil pels ulls. La farmaciola es demanarà totalment equipada a la Mútua Patronal 
d’Accidents de treballs del contractista principal. Igualment operaran cadascuna de les 
empreses de subcontracta en compliment de les seves responsabilitats assistencials de 
primers auxilis als accidentats no greus. 
. La farmaciola es revisarà mensualment i es tornarà a omplir, per part de la Mútua. 
S’anomenarà a un encarregat d’entre el personal de l’obra que hagi rebut un curset de 
Primers Auxilis, per al control mínim d’aquests aspectes. 



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

Àrea de serveis al territori
REFERÈNCIA

OMUN2022000009

Codi Segur de Verificació: 01181813-4868-48af-a108-641a414952af
Origen: Administració
Identificador document original: 1541968
Data d'impressió: 28/11/2022 12:28:31
Pàgina 54 de 60

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 V
IL

A
S

S
A

R
 D

E
 D

A
LT

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
vi

la
ss

ar
de

da
lt.

ca
t/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p 

- 
U

til
itz

i e
l "

C
od

i p
er

 a
 la

 v
al

id
ac

ió
" 

qu
e 

ap
ar

ei
x 

a 
la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
!2
2-
È-
48
68
-4
8a
f-
a1
08
-6
41
aÇ
IQ
TÈ
af
>Î

 
 

 

 

ROTONDA PROVISIONAL RIERA TARGA - CAN TARRIDA – CODI 2214 
EXP OMUN 2022000009 - NOVEMBRE 2022   -   PÀG. 44/50 

  

2.- PLEC DE CONDICIONS 
 
2.1.- NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ. 

 

- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 
d'edificació i obres públiques 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 

 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

 

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a 
escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 

 - RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

- RD 488/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización 

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
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Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 

 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

Correció d'errades: BOE: 17/10/70 

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 
Seguridad e Higiene 

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento 
y tramitación 

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 

Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo 

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 

Modificació:  BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de 
protección personal de trabajadores  
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- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

Modificació: BOE: 25/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos 

Modificació: BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 

Modificació: BOE: 28/10/75              

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 

Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros mecánicos 

Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: mascarillas autofiltrantes 

Modificació: BOE: 31/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 

Modificació: BOE: 01/11/75 

- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 

- Conveni col·lectiu provincial de la construcció 

 
2.2.- COMPLIMENT DEL RD 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE. 

 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscs professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest E.B.S.S, el contractista ha d’elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complimentin les 
previsions contingudes en el present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció facultativa. 
En cas d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta 
Administració. 
 
Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’Incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del R.D, els contractistes i sot-contractistes 
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 
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seguretat i salut a l’obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l’annex III del R.D. 
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure 
el Pla de Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la 
Direcció facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors i vianants, podrà aturar l’obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la 
inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
L’article 10 del R.D estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en l’art. 
15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)” durant 
l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats: 

A: El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
B: L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçaments o circulació. 
C: La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
D: El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 
E: La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 
F: La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
G: L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 
H: L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà 
de dedicar a les diferents feines o fases de treball. 
I: La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 
J: Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
realitzi a l’obra o a prop de l’obra.  

 
Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

1: L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord 
amb els següents principis generals: 

. Evitar riscs. 

. Avaluar els riscs que no es puguin evitar. 

. Combatre els riscs a l’origen. 

. Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 
llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 
. Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 
. Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
. Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l’organització del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en 
el treball. 
. Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 
. Donar les degudes instruccions als treballadors. 

2: L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 
3: L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 
específic. 
4: L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
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imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es 
tindran en compte els riscs addicionals que poguessin implicar determinades mesures 
preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscs sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més 
segures. 
5: Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la pressió de riscs derivats del treball, l’empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 
 

2.3.- CONDICIONS DE RECEPCIÓ, UTILITZACIÓ I MANTENIMENT DELS MITJANS, EQUIPS I 
SISTEMES DE PROTECCIÓ. 

 
. Els equips de protecció individuals (EPI), i els sistemes de protecció col·lectiva (SPC) 
hauran d’estar disponibles a l’obra en quantitat i antelació suficient per què puguin distribuir-
se i instal·lar-se abans que sigui necessària la seva utilització. 
. Tots els equips de protecció individual (EPI), estaran degudament certificats segon normes 
harmonitzades CE. 
. En els casos que no existeixi norma d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
(EPI) hauran de ser normalitzats pel constructor, per a la seva utilització en aquesta obra 
d’entre els que existeixin al mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les seves 
respectives prestacions. Per a dita normalització interna, en aquesta obra, haurà de comptar 
amb el vist i plau del tècnic responsable del control i seguiment del compliment del Pla de 
seguretat i salut per part de la Direcció facultativa. 
. Al magatzem d’obra existirà permanentment una reserva d’equips de protecció, de manera 
que quedi garantit el seu subministrament a tot el personal (tant propi com subcontractat), 
sense que se’n pugui produir una manca. 
. En aquesta previsió s’ha de tenir en compte la rotació del personal, amb independència del 
tipus de vinculació contractual amb el contractista principal, la vida útil i la data de caducitat 
dels equips i la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
. Donada la manca de qualitat i fiabilitat detectades en molts dels equips existents actualment 
en el mercat, els sistemes de protecció col·lectiva (SPC) i el seu procediment d’instal·lació 
haurà de ser aprovat per el tècnic assessor de la coordinació i supervisió del compliment del 
Pla de seguretat i salut, abans de normalitzar-se la seva utilització per aquesta  obra. 
S’entendrà com a sistemes de protecció col·lectiva (SCP) aquells que s’interposen com un 
escut o barrera entre la condició perillosa o font del risc i la persona que circula pels seus 
voltants, de manera que, si es produeix l’accident, les seves conseqüències mai puguin 
afectar a les persones. 
. És requisit essencial per a que el sistema de protecció col·lectiva sigui eficaç, que aquest 
sigui capaç d’absorbir l’energia fora de control derivada de l’accident, per al que ha estat 
calculat. 
. A Espanya no existeix, de moment, segell d’homologació de cadascun dels elements 
individuals que componen el conjunt d’un sistema de protecció col·lectiva, per tant, abans de 
presentar-lo a l’aprovació de la Direcció facultativa, com a requisit previ a la seva posta en 
obra, el constructor haurà de comprovar que disposa del "segell de seguretat comprovada" 
(GS), certificat AENOR o organisme equivalent de caràcter internacional reconegut, o com a 
mínim un certificat del fabricant o importador, responsabilitzant-se de la qualitat i idoneïtat 
preventiva de cadascun dels elements que componen el conjunt del sistema de protecció 
col·lectiva. 
. Tant mateix, per a la recepció en obra de la maquinària, eines, proteccions, resguards de les 
mateixes, es procedirà respecte a l’assegurança de la qualitat preventiva en condicions 
normals d’utilització,  igual que en els sistemes de protecció col·lectiva (SPC). És a dir, el 
constructor aportarà a la Direcció facultativa, per a la seva aprovació prèvia a la seva 
normalització per aquesta obra, el certificat de garantia preventiva facilitats per fabricants o 
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importadors de l’equip. 
. El contractista presentarà, a requeriment de la Direcció facultativa, les dades que justifiquin 
el puntual compliment de les vigents instruccions tècniques complementaries, de 
desenvolupament dels reglaments, d’aquella maquinària que es disposi en obra. 
. Els operaris que s’assignin com a responsables de l’ús de les diferents màquines a obra 
precisaran d’acreditacions escrites i avalades pels responsables tècnics dels quals depenguin 
jeràrquicament en virtut del contracte contret amb l’empresa de la qual depenen. De dita 
acreditació documental haurà de tenir còpia el Cap d’obra i l’Arquitecte Tècnic que realitza el 
seguiment del compliment del Pla de seguretat i salut, o la Direcció facultativa. 
. L’empresa contractista principal responsable de l’obra, haurà de demostrar al seu Pla de 
seguretat i salut, que disposa d’un programa d’homologació de proveïdors, normalització 
d’eines, màquines, maquinària d’obra, medis auxiliars, elements components dels sistemes 
de protecció col·lectiva (SPC) i equips de protecció individual (EPI), així com programes de 
manteniment preventiu i reposició d’aquells elements que deteriorats pel desgast normal de 
l’ús es faci desaconsellable pel seu estat el seu ús a l’obra, en la doble bessant de qualitat i 
seguretat al treball, mentre es realitzin els treballs compromesos per el contractista principal i 
empreses subcontractades per ell. 
. De manera molt particular, el contractista principal haurà de comprometre’s al compliment 
d’un programa de manteniment continu i reposició dels elements que componen els diferents 
sistemes de protecció col·lectiva (SPC) que s’instal·lin a l’obra, mitjançant la creació d’una 
brigada de manteniment permanent durant tota l’obra, o sistema equivalent eficaç. 
 

2.4.- PREVISIONS DEL CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR, 
 
2.4.1.- PREVISIONS TÈCNIQUES 
 

El contractista o constructor, en base a l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, podrà millorar les 
previsions tècniques, sempre que aquestes suposin una millora substancial a la prevenció de 
la sinistralitat laboral de l’obra. 

 
2.4.2.- PREVISIONS ECONÒMIQUES 
 

Els canvis introduïts pel contractista o constructor a els medis i equips de protecció aprovats 
per la Direcció facultativa, es pressupostaran prèvia acceptació dels preus, corresponents i 
sobre amidaments reals a l’obra, sempre que això no comporti variacions de l’import total del 
pressupost de l’Estudi de seguretat. 
 

2.4.3.- PREVISIONS A ELS MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA 
 

Els mitjans auxiliars d’obra correspondran a l’execució d’aquesta i no a les mesures, sistemes  
i equips de seguretat, tot i que han de complir adequadament les funcions de seguretat que 
tinguin integrades al seu disseny i ús. 

 
2.4.4.- PREVISIONS A L´IMPLANTACIÓ I UTILITZACIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT 
 

El contractista principal adoptarà les mesures adients per a que tant el personal propi com el 
subcontractat extremin precaucions durant els muntatges, manteniment i desmuntatges dels 
sistemes de seguretat, ja que aquestes actuacions solen ésser causa de lesions i accidents si 
no han estat plantificades adequadament. 
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2.5.- PROGRAMA D’ACTUACIÓ EN FORMACIÓ PREVENTIVA. 
 

. El contractista principal haurà d’establir en el Pla de seguretat un programa d’actuació on 
s’estableixi un sistema d’entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 
criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de 
màquines, vehicles o aparells d’elevació. En l’entrenament es ressaltarà la normativa legal 
vigent que pugui afectar-los, així com les Instruccions Generals de Seguretat i procediments 
operatius de seguretat recollits referents a la seva especialitat al Pla de seguretat i salut. 
Aquests s’hauran d’aplicar als seus llocs de treball i hauran de rebre còpia escrita amb 
comprovant de rebut. 
. S’efectuarà la formació adequada als treballadors per assegurar el correcte ús dels mitjans 
posats al seu abast per a millorar-ne el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

 
2.5.1.- FORMACIÓ MÍNIMA DEL PERSONAL TÈCNIC 
 

- Professionalitat 
- Interpretació del projecte als seus aspectes estructurals i la seva influència a la resta 
dels treballs confluents. 
- Càlculs dels temps òptims. 
- Sincronització d’equips. 
- Control de producció i manteniments de les zones de treball. 
- Mecànica dels equips. 
- Manteniment preventiu i pràctiques amb els equips. 
- Sistemes de treball. 
- Seguretat i primers auxilis. 
 

2.5.2.- FORMACIÓ MÍNIMA DEL PERSONAL DE PRODUCCIÓ 
 

- Professionalitat  
- Coneixement dels materials. 
- Procediment de treball 
- Sincronització de les diferents activitats a les seves zones de treball. 
- Cura de les eines i proteccions personals 
- Manteniment preventiu de les màquines, eines i proteccions d’ús personal. 
- Coneixement de l’operativitat de les màquines i eines que s’han de fer servir. 
- Pràctiques amb màquines i eines que hagin d’utilitzar. 
- Seguretat al treball. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilassar de Dalt, novembre de 2022 


