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1. Memòria 

 

1.1. Introducció 

 

L’Espai Natural dels Colls i Miralpeix situat íntegrament en la comarca del Garraf i de 387 ha, és 

una de les zones amb una major superfície sense urbanitzar del litoral entre Barcelona i Tarragona. 

Pertany als municipis de Sitges, Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes.  

 

 ha % Població 

Sitges 295,8 76,4 30.217 

Vilanova i la Geltrú 42,0 10,9 67.458 

Sant Pere de Ribes 49,2 12,7 31.525 

Total 387,0 100,0 129.200 

Taula 1. Superfícies per municipis de l’espai Colls-Miralpeix 

expressat en hectàrees i %, i població per l’any 2021 i municipi (font: 

IDESCAT). 

 

 km % 

Costa 5,2 21,7 

Sòl No Urbanitzable 0,4 1,7 

Sòl urbà, urbanitzable, equipaments... 17,7 73,8 

Perímetre total 24 100,0 

Taula 2. Perímetre de l’espai natural de Colls-Miralpeix. 

 

Forma part geològicament de la unitat del massís del Garraf. La litologia predominant són 

calcàries amb interaccions dolomítiques del cretàcic inferior i del juràssic-cretàcic. També hi són 

present els dipòsits de rieres i torrents i planes al·luvials del quaternari, així com derrubis de peus de 

mont. 

El paisatge és muntanyenc i està dominat per turons i petites serres que limiten amb el mar 

formant relleus litorals amb penya-segats (punta de les Coves, Desenrocada, Grossa i Llarga), cales 

(Gegants, Xica, Barco) i platges sorrenques i codolars (Santa Margarida Coves, Rosés, l’Home Mort, 

Desenrocada, Xica, Colls i Sant Cristòfol). El punt més elevat de l’espai és el fitó de Miralpeix que es 

troba a una alçada sobre el nivell de mar de 109 m situat a un 1 km de la línia de la costa. Altres turons 

d’alçades similars com el turó de Miralpeix (104 m), el puig de la Coma Roja (91 m), el puig de Mas 

Pasqualí (85 m) i les serres dels Bons Aires (64 m) i les Mesquites (87 m) juntament amb turons més 

propers al mar com el Codolet (63 m), el Fitó (56), la Rodona (55), i la Muntanyeta (40 m) conformen el 

relleu calcari i suau de l’espai. Entre aquests turons es desenvolupa una xarxa de torrents secs amb 

petites conques hidrogràfiques que desemboquen al mar Mediterrani o que tributen a la riera de Ribes: 

fondo d’en Bercoc, de Mas Pasqualí, de les Mesquites, coma de la Guineu i l’antic torrent que 

actualment ocupa el Golf Terra-Mar. Alhora, l’espai està acotat per la xarxa fluvial d’un ordre superior, 

entre els trams finals de les rieres de Ribes per llevant i el torrent de la Piera per ponent en els 

municipis de Sitges i Vilanova i la Geltrú. Ambdós cursos fluvials són torrents mediterranis secs de 

conques que s’inicien en les serres litorals del Penedès-Garraf i que presenten cabal intermitent 

associat a temporals i pluges intenses. 

 
Figura 1. Fotografia del sector de llevant a Sitges, al fons, el camp de golf i la 

desembocadura de la riera de Ribes, i en el fons el nucli de Sitges i el massís del Garraf. 

 
Colls i Miralpeix està principalment cobert per boscos i màquies litorals, conreus de secà (vinya i 

garrofers) i hortícoles. Si s’observa l’ortofotomapa del vol de 1945 es pot veure com els usos principals 

del sòl han canviat dràsticament. D’una matriu agrària de secà, amb garrofers i cereal, amb petits 

nuclis de bosc i bosquines, ha evolucionat a una matriu forestal amb manteniment de l’agricultura en 

les zones de l’espai que presenten els relleus més suaus, en les fondalades i l’antiga plana al·luvial de 

la riera de Sitges. Aquest llegat ha deixat imprès en el territori una extensa xarxa de marges i cabanes 

de pedra seca i camins rurals. Camins que unien nuclis i connectaven aquests amb els masos, que 

encara es troben actius, de Can Girona, Mas Pasqualí i els Colls (anomenada també Masia Nova, 

actualment casa del Mar). 

 km % 

Pedestre 25,5 100,0 

Bicicleta 19,2 75,3 

Vehicle motoritzat* 12,4 48,6 

Taula 3. Xarxa viària interna (segons la proposta del 

Pla de gestió).*=només per ús intern, serveis, 

emergències, etc. 
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Figura 2. Ortofotomapes dels vols de l’any 1945 i 2021 de l’àmbit dels Colls-Miralpeix. 

 

 

 

 

 

 

 

Codi Nom hàbitat Ha % total 

42z 
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de màquies 
o garrigues amb ullastre (Olea europaea var. sylvestris), margalló 
(Chamaerops humilis)..., de les contrades marítimes càlides 

112,96 29,2 

32h 
Màquies i garrigues amb margalló (Chamaerops humilis), llentiscle 
(Pistacea lentiscus), ullastre (Olea europaea var. sylvestris)..., de 
les contrades mediterrànies càlides 

14,53 3,8 

42ad Pinedes de pi blanc sense sotabosc llenyós 9,75 2,5 

34k Prats sabanoides d'albellatge (Hyparrhenia hirta), de vessants 
solells de les contrades marítimes 

8,22 2,1 

16a Platges arenoses nues o amb vegetació nitròfila de teròfíts 7,25 1,9 

18c Penya-segats i costes rocoses de les zones central i meridional 6,71 1,7 

32u 
Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis) -i timonedes-, amb 
foixarda (Globularia alypum), bufalaga (Thymelaea tinctoria)..., 
calcícoles de terra baixa 

6,41 1,7 

34h Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i prats terofítics 
calcícoles, de terra baixa 

2,31 0,6 

17a Platges de còdols, nues o amb vegetació nitròfila de teròfits 2 0,5 

53d Canyars de vores d'aigua 1,76 0,5 

34g 
Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides), amb Euphorbia 
serrata, Galium lucidum (espunyidella blanca)..., xeromesòfils, de 
sòls profunds de terra baixa i de la baixa muntanya mediterrània 

1,55 0,4 

Taula 4. Superfícies dels hàbitats més abundants de Colls-Miralpeix. (Font: Cartografia dels Hàbitats 

de Catalunya, Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural) 

 

A mesura que els camps en les zones més abruptes s’han abandonat s’inicia una successió de 

la vegetació de prats mediterranis a matollars i pinedes. Es per això que els camps abandonats més 

recents encara s’hi pot trobar petites clapes de llistonars (Brachypodium retusum), fenassars 

(Brachypodium phoenicoides) i prats sabanoides d’albellatge (Hyparrhenia hirta) que es troben en 

franca regressió com s’observa en l’evolució des de la cartografia dels hàbitats a Catalunya (versió 1 i 

2, 1998-2018). Els més antics i on hi ha suficientment sòl per desenvolupar una cobertura arbòria, s’hi 

troben actualment pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) litorals en sòls poc desenvolupats, amb 

sotabosc de màquia de garric (Quercus coccifera), llentiscle (Pistacia lentiscus), càdec (Juniperus 

oxycedrus), arçot (Rhamnus lycioides), càrritx (Ampelodesmos mauritanica) i margalló (Chamaerops 

humilis). Hi creix acompanyant un estrat lianoide que és més o menys dens segons la humitat 

disponible format per l’arítjol (Smilax aspera), l’esparreguera boscana (Asparagus acutifolius), el 

ligabosc (Lonicera implexa) i la rogeta (Rubia peregrina). On no hi ha suficientment sòl ni humitat per 

esdevenir una pineda i on apareix formacions típiques calcàries com rasclers o encara està un estadi 

primarenc de la succecció, es desenvolupa una màquina densa de garric, llentiscle i margalló que es 

troba reduïda actualment a un sol sector de l’espai al costat de la urbanització dels Cards. A la costa, 

limitant amb els penya-segats i costers rocosos, aquesta màquia i la pineda adquireix un forma 

característica litoral de pulvínuls. En aquestes màquies més properes al mar s’hi localitzen també 

alguns elements de la brolla de romaní (Rosmarinus officinalis), bufalaga (Thymelaea tinctoria), amb 

foixarda (Globularia alypum) o bruc d’hivern (Erica multiflora). La màquia en els penya-segats deixa 
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pas, amb condicions salines i de sòls nus o raquítics, a les comunitats amb fonoll marí (Crithmum 

maritimum), Limonium virgatum, la cosconilla (Reichardia picroides var. maritima) i la bufalaga marina 

(Thymelaea hirsuta), altament alterades pel trepig dels usuaris de l’espai. De forma molt localitzada 

també es troba vegetació associada a ambients humits i salinosos en part del petit delta de la 

desembocadura de la riera de Ribes i psammòfils (aquests últims gràcies a la restauració de la platja 

del Far de Vilanova i la Geltrú). En les zones més freqüentades i també les més properes als espais 

urbanitzats trobem l’entrada de diverses espècies exòtiques invasores i al·lòctones com la canya 

(Arundo donax), el Carpobrotus sp., el lligabosc Japonès (Lonicera japonica), l’atzavara (Agave 

americana), la Palmera de ventall (Washingtonia filifera), la palmera de Canàries (Phoenix canariensis), 

la parkinsònia (Parkinsonia aculeata), etc. 

 

 
Figura 3. Fotografia d’una pineda de pi blanc esclarissada amb sotabosc 

característic de les muntanyes centrals catalanes litorals amb càrritx, margalló, etc. 

 

Aquests atributs de paisatge natural (forestal, fluvial i agrícola), es troben actualment limitats 

pels creixement urbans i industrials, per infraestructures lineals (C-32) i de servei, com estacions 

depuradores, que acoten l’espai, deixant només una connectivitat d’espais lliures per la riera de Ribes i 

el torrent de la Piera. Aquest últim, no obstant, endegat en tot el tram final per un calaix de formigó. A 

més, finals del s.XIX es va construir la línia de ferrocarril entre Barcelona i Vilanova i la Geltrú que 

travessa l’espai mitjançant viaductes, desmunts i terraplens en la faixa litoral. En aquest sector s’han 

desenvolupat també usos d’oci que han ocupat una part rellevant com són un camp de golf, un 

càmping i l’antiga discoteca de l’Atlàntida. Aquesta última en desús i en període de transformació a una 

altra activitat d’acord amb el planejament urbanístic vigent de Sitges. 

 

 

 
Figura 4. Fotografia dels Desmunts de la via d’ADIF amb usuaris de l’espai fent-ne 

ús com a camí pedestre. 

 

Tot plegat conforma un paisatge mediterrani de gran interès sense urbanitzar que manté encara 

elements naturals de gran valor, que més endavant s’analitzen, en un enclavament estratègic territorial 

del litoral central de Catalunya. Com ja s’ha esmentat, manté una dèbil connectivitat territorial i 

ecològica amb el massís del Garraf i per tant amb les muntanyes litoral i prelitorals centrals al sud del 

riu Llobregat. Forma part d’una anella verda que envolta els nuclis de Sitges, les Roquetes a Sant Pere 

de Ribes i Vilanova i la Geltrú i per tant amb un gran valor per a la connectivitat ecològica i 

paisatgística. Aquest espai atenent a la situació  geogràfica desenvolupa un conjunt de serveis 

ecosistèmics molt rellevants, sobretot pel que fa als serveis de regulació, de suport i culturals. 

D’aquests, els serveis culturals són els que mantenen la relació més evident entre ciutadania i l’espai. 

Colls i Miralpeix és una zona de lleure i d’oci molt freqüentada. La proximitat als nuclis urbans, el 

paisatge litoral de gran valor estètic, les cales i platges i una amplíssima xarxa de camins pedestres 

són els factors que expliquen l’ús que desenvolupa com espai de lleure. Aquesta tipologia d’usos es 

basa principalment amb excursionistes i persones que passegen per un entorn natural, ciclistes i 

banyistes. 
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1.2. Antecedents del Pla 

 

El 2007 es va redactar PLA D’ACTUACIONS DE GESTIÓ INTEGRADA DE LES ZONES 

COSTANERES DEL GARRAF promogut per l’encara existent Consorci dels Colls i Miralpeix. Aquest 

Pla preveia establir una planificació territorial de l’àmbit de Colls i Miralpeix d’acord amb la preservació 

del valors naturals de l’espai i l’ús social respectuós amb el medi. En aquest pla es va realitzar una 

anàlisi prèvia del de l’estat dels principals vectors ambientals i s’identificaven els impactes existents per 

tal de poder elaborar una diagnosi ambiental de la zona. El Pla establia uns objectius i criteris 

d’ordenació territorial per tal de recuperar els espais degradats, regular i ordenar els usos públics, 

millorar la connectivitat i prevenir el risc d’incendis forestals, emmarcat en les següents línies d’acció: 

 

• Línia d'acció 1. Recuperació i restauració dels espais naturals 

• Línia d'acció 2. Millora de la connectivitat ecològica entre els sistemes naturals 

• Línia d'acció 3. Ordenació i regulació de l'ús públic. Millora de l'accessibilitat 

• Línia d'acció 4. Disminució del risc d'incendi forestal. 

• Línia d'acció 5. Creació d'un Sistema d'Informació Geogràfica del Consorci 

• Línia d'acció 6. Protecció i millora de l'ecosistema marí del Garraf 

• Línia d'acció 7. Combatre l'erosió costanera i els efectes del Canvi climàtic 

• Línia d'acció 8. Reducció de les emissions de diòxid de carboni 

 
Figura 5. Fotografia del paisatge agroforestal del fondo de’n Bercoc amb vinyes , 

garroferars, pinedes i prats sabanoides d’albellatge. 

També l’any 2007 el Consorci es va dotar de l’informe PROPOSTA D’ORDENACIÓ I GESTIÓ DE 

L’ÚS TURÍSTIC DELS COLLS I MIRALPEIX I DE PRODUCTES DE TURISME I LLEURE ASSOCIATS 

AL PATRIMONI NATURAL, redactat dins del marc del conveni signat amb l’Escola Universitària de 

Turisme i Direcció Hotelera (Universitat Autònoma de Barcelona). En aquest es reconeixia que “Les 

infraestructures lineals (especialment, la línia del ferrocarril Barcelona-Valencia) fragmenten l’espai i el 

seccionen deixant amb cert grau d’aïllament petites porcions de territori, la qual cosa pot dificultar els 

processos ecològics. 

 

L’any 2011 es redacta el PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ I RESTAURACIÓ DE LA RIERA DE 

RIBES que s’aprova inicialment per part dels dos Ajuntaments afectats. Els objectius generals del Pla 

especial eren protegir la riera de Ribes, restaurar els trams degradats de la riera i recuperar la llacuna 

litoral de la desembocadura de la riera. Complementàriament es defineixen els següents objectius 

específics: 

 

• Delimitar l’espai de protecció i d’actuació. 

• Definir i establir les figures normatives de gestió i protecció. 

• Integrar les consideracions paisatgístiques en el Pla especial. 

• Regular els usos, activitats i edificacions. 

• Prevenir i mitigar els possibles efectes del canvi climàtic sobre la riera de Ribes. 

• Establir una sistemàtica de vigilància i indicadors. 

• Redactar un pla d’actuacions. 

• Vincular el Pla especial amb les accions de l’Agenda 21 i amb el Pla d’actuacions de gestió 

integrada de les zones costaneres del Garraf. 

El 2014, l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de 

la Diputació de Barcelona va emetre un informe tècnic de Colls i Miralpeix a sol·licitud feta pel Consorci 

Colls i Miralpeix. L’informe aporta informació i recomanacions complementàries als esmentats plans i 

propostes d’ordenació existents, que segueixen sent uns instruments perfectament vàlids de 

planificació de la gestió i que caldria desenvolupar com abans millor. 
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1.3. Xarxa Natura 2000 – Pla d’Espais d’Interès Natural – Catàleg de Zones Humides 

 

La major part de l’espai natural de Colls i Miralpeix forma part dels espais inclosos en la Xarxa 

Natura 2000, Serres Centrals Litorals (codi ES5110013). Aquest espai termeneja amb una altra àrea 

protegida d’àmbit marí més amplia, Costes del Garraf (codi ES5110020). Aquests espais inclosos a la 

Xarxa Natura 2000 també són Zones Especial per a la Conservació (ZEC) i Zona d’Especial Protecció 

per a les Aus (ZEPA). 

 

 

Ha 
% respecte 

la superf 
total 

Els Colls 217,97 56,3 

Riera de Ribes 11,89 3,1 

Zona humida desembocadura Riera de Ribes 1,55 0,4 

 231,41 59,8 

Taula 5. Superfície de l’espai inclòs en el Pla d’Espais d’Interès Natural, 

Xarxa Natura 2000 i catàleg de zones humides de Catalunya. 

 

L’espai de les Serres Centrals Litorals inclou els massís del Garraf, les muntanyes de l’Ordal, 

les muntanyes de Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú, la riera de Ribes i Colls i Miralpeix. Per tant, 

els instruments de gestió i la definició d’elements claus de estan englobats en aquesta unitat de gestió 

d’una escala superior de 25.000ha. Per contra, l’espai de Colls i Miralpeix té una superfície total de 

387ha de les quals 230ha (12ha de la riera de Ribes i 218 de la resta) formen part de XN2000 que 

representen tan sòl el 0,92% de les Serres Centrals Litorals (codi ES5110013). 

 

L’any 2014 s’aproven els Instruments de gestió de les Zones d’Especial de Protecció. D'acord 

amb aquest document, cal considerar que els objectius de conservació per a cada espai es 

corresponen amb els objectius de conservació per als elements que són considerats com a Elements 

Clau (EC). En compliment de l'article 6.1 de la Directiva 92/43, cal assegurar el bon estat de 

conservació dels hàbitats i de les espècies d'interès comunitari de manera que se'n garanteixi la 

pervivència al conjunt del territori de la Unió europea. En total es defineixen 8 EC d’hàbitats i 8 

d’espècies per tot l’espai de les Serres Centrals Litorals (codi ES5110013).  D’aquests 5 hàbitats EC 

tenen una presència segura a l’espai Colls i Miralpeix, incloent la riera de Ribes i 7 espècies EC de 

presència probable però no confirmada. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Fotografia de la llacuna litoral de la desembocadura de la riera de Ribes on 

s’observa la comunitat d’halòfites i helòfites. 

 

Tipus d'Hàbitats d'interès comunitari presents en l'espai (Annex I de la Directiva 92/43, d'Hàbitats) 

CODI  Nom 
Dades de 
presència 

Element 
Clau 

Superfície 
de l'espai 

Presència 
a Colls-

Miralpeix 

1150* Llacunes costaneres segura   1,4 ha Segura 

1170 Fons marins rocosos i concrecions biogèniques sublitorals segura   11,1 km Segura 

1240 
Penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació, 
amb ensopegueres (Limonium spp.) endèmiques 

segura Sí 23,7 ha Segura 

1410 Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi) segura   2 ha Segura 

2110 Dunes movents embrionàries segura     Segura 

3140 
Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bèntica de Chara 
spp. 

segura       

3150 
Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o 
poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion) 

segura   49,8 ha   

3170* Basses i tolls temporers mediterranis segura     Probable 

3270 
Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del 
Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) 

segura   0 ha   

3290 
Rius mediterranis intermitents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-
Agrostidion 

segura     Probable 

5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos segura       

5210 Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars segura     Segura 

5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics segura Sí 3239,7 ha Segura 

6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero- Brachypodietalia) segura Sí 792,2 ha Segura 

6420 
Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del 
Molinio-Holoschoenion 

segura   0,7 ha Potencial 

7220* Fonts petrificants amb formació de travertí (Cratoneurion commutati) segura       

8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila segura Sí 131,3 ha   

8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola segura   303,6 ha Segura 

8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola segura Sí 15,2 ha   

8310 Coves no explotades pel turisme 
pendent 
confirma 

Sí   Segura 

9240 
Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà 
(Quercus canariensis) 

segura   7,6 ha   

92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera segura   5,4 ha Potencial 

92D0 
Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits 
(Nerio-Tamaricetea) 

segura     Potencial 

9340 
 
Alzinars i carrascars 

segura Sí 1418,6 ha Potencial 

9540 Pinedes mediterrànies segura Sí 6655,5 ha Segura 

Taula 6. Hàbitats d’interès comunitari presents a l’espai. 
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Espècies d'interès comunitari de presència segura en l'espai (Annex II de la Directiva 92/43, d'Hàbitats) 

CODI  

Nom 
Element 

Clau 
Superfície de 

l'espai 

Presència a 
Colls-

Miralpeix 

1088 Cerambyx cerdo   2  nº UTM10 Potencial 

1217 Testudo hermanni Sí 3714,3 Potencial 

1221 Mauremys leprosa   2  nº UTM10 Potencial 

1302 Rhinolophus mehelyi Sí 1  nº UTM10 Potencial 

1304 Rhinolophus ferrumequinum   25060 Potencial 

1305 Rhinolophus euryale Sí 23414 Potencial 

1307 Myotis blythii   9854,8 Potencial 

1310 Miniopterus schreibersii Sí 5 nº UTM10 Potencial 

1316 Myotis capaccinii Sí 5 nº UTM10 Potencial 

1324 Myotis myotis Sí 24946 Potencial 

1014 Vertigo angustior Sí 1 nº UTM10 Improbable 

1065 Euphydryas aurinia   1 nº UTM10 Potencial 

1083 Lucanus cervus   1 nº UTM10  Improbable 

1224 Caretta caretta Sí 4 nº UTM10 Potencial 

1303 Rhinolophus hipposideros   23801 ha Potencial 

1321 Myotis emarginatus   9513,7 ha Potencial 

Taula 7. Espècies protegides per la Directiva habitats i Directiva aus inclòs en l’instrument 

de gestió de la Xarxa Natura 2000 de l’espai. 

 

Els Instruments de gestió de les Zones d’Especials de Protecció fixen les mesures de 

conservació de possible aplicació a l'espai. Representa que abans d'aplicar-les cal assegurar que 

siguin necessàries en aquest espai concret ja que han estat definides per a preservar l'element al 

conjunt de la regió mediterrània. Es per això que s’han seleccionat aquelles que tenen a veure amb 

hàbitats i espècies que es coneix la seva presència en Colls i Miralpeix: 

 

1240 - Penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació, amb ensopegueres 

(Limonium spp.) endèmiques: 

• Control d’espècies invasores propiciant la seva erradicació en les zones amb presència 

important de l'hàbitat. 

• Regulació de l’escalada en zones rellevants de l'hàbitat amb presència d’espècies amenaçades. 

• Ubicació de les zones d'oci allunyades de l'hàbitat. 

5330 - Matollars termomediterranis i predesèrtics 

• Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 

• Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de 

l'hàbitat. 

• Control de la creació de nous vials i infrastructures en àrees amb presència de l'hàbitat o de 

l'espècie. 

 

6220* - Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

• Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 

• Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de 

l'hàbitat. 

8310 – Coves no explotades pel turisme 

• Regulació i control d'aquelles activitats que puguin generar una alteració del sistema exo-

endocàrstic (extracció o alteració del curs d'aigua subterrània, etc.). Regulació de la presència 

humana a les coves. 

9540 – Pinedes mediterrànies 

• Creació de zones aforestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les diferents 

classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els 

estrats inferiors. 

• Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars heliòfils, 

tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 

• Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m d’alçària i a 

poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). 

• Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als 

processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitat que no coincideixin en el període 

de màxim risc d'incendis. 

• Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció forestal amb 

la conservació de la biodiversitat. 

• Regulació de les estassades excessives que puguin derivar en la desaparició del sotabosc i 

malmetre l'hàbitat. 

• Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 

• Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. 

Myotis myotis - Manteniment dels espais oberts (conreus i pastures), els prats de dall i un paisatge en 

mosaic en les zones amb presència destacada de l'espècie. 

 

El decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural incloïa el 

massís del Garraf com espai núm. 87. En aquest decret no es va incloure l’espai de Colls i Miralpeix ni 

es va incloure la riera de Ribes. No va ser fins l’ampliació de la xarxa Natura 2000 de la proposta de 

l’any 2006 que no es va incloure aquests dos espais en el PEIN.  
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Figura 7. Màquia de garric. 

 

Per últim, esmentar que en el seu tram final, la riera de Ribes forma una llacuna d’aigua 

salabrosa de 1,5 ha on es barreja l’aigua de la riera i el seu aqüífer amb l’aigua de la Mediterrània. 

Aquest espai està inclòs a l’Inventari de Zones Humides de Catalunya: Desembocadura de la riera de 

Ribes (codi: 0270900), i té associades comunitats d’interès natural i hàbitats d’interès comunitari 

segons la Directiva Hàbitats. 

 

La llacuna ha experimentat una forta degradació, com a conseqüència de l'elevada freqüentació 

humana, l'abocament de deixalles i uns usos invasius i inapropiats dels marges de la llera. S'hi havia 

citat herbassars de Ruppia, però actualment la contaminació de les aigües impedeix el 

desenvolupament de comunitats d'interès. Als marges de la llacuna hi ha jonqueres de Juncus acutus 

(hàbitat d’interès comunitari 1410 "Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi)") i petites 

restes de salicornar, molt empobrides.  A la platja, formada per un codolar, hi prospera l'hàbitat 1210 

"Vegetació anual colonitzadora dels codolars litorals rics en matèria orgànica", molt degradat també per 

l'elevada freqüentació. 

 

Pel que fa a la fauna, es coneixia la presència de peixos d’estuari (llises, etc.), però la barrera 

de còdols que actualment separa la llacuna del mar impedeix la viabilitat de les poblacions. Pel que fa 

als ocells, constitueixen el principal element d'interès de l'espai. S’observen, sobretot en èpoques de 

pas, nombroses espècies de zones humides (corriols, anàtides, etc.). L’estat de degradació d’aquest 

espai és notori (deixalles, runes, infraestructures diverses als marges, etc). Així mateix, la pressió 

turística dels voltants condiciona el potencial ecològic que aquest podria tenir. Caldria un major control i 

ordenació sobre els usos socials en aquesta zona, així com sobre les ocupacions que s'estan produint 

del domini públic hidràulic i les zones de servitud i policia. 

 

Actuacions prioritàries (prioritat 1, 2 i 3): 

 

• Adequació morfològica i revegetació de zones degradades (1). 

• Control d'invasions de la zona humida (construccions, instal·lacions, línies, etc.) (1). 

• Control invasions del DPH i usos zones de servitud i policia (1) camp de golf. 

• Delimitació definitiva domini públic hidràulic (DPH) (1). 

• Retirada de línies elèctriques o telefòniques (1). 

• Retirada de runes i/o deixalles (1). 

• Retirada estructures artificials al conjunt de la zona humida (embarcadors, llocs de pesca, 

anuncis.....) (1), llera enformigonada, blocs formigó. 

• Control de la contaminació de les aigües (abocaments, etc.) (2). 

• Millora de la senyalització (3). 

• Millora d'hàbitats (3). 

• Reducció de la contaminació lumínica (3). 

• Senyalització com a zona humida de l'Inventari (3). 
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1.4. Objectius del Pla 

 

L’objectiu principal del Pla de Gestió de Colls i Miralpeix és actualitzar les diagnosis de les 

problemàtiques, amenaces, debilitats, oportunitats i fortaleses existents sobre l’entorn a partir de tota la 

informació existent, incorporant la variable del canvi climàtic. Alhora es planteja com a objectiu principal 

que el Pla sigui una eina útil i que estableixi les directrius tècniques per a portar a terme totes les 

accions necessàries per assolir un bon estat de conservació de totes els hàbitats de l’espai. 

 

Com objectiu secundari es planteja definir un nou àmbit de l’espai que incorpori tots els sectors no 

inclosos en la Xarxa Natura 2000 i PEIN però que formen part de l’espai biofísic de Colls i Miralpeix i 

que es consideren necessaris per a conservar.  

 

També es considera que formen part dels objectius del Pla, definir un programa d’actuacions 

prioritàries en la gestió d’aquests espais, com àmbits prioritaris: 

 

1. Gestió forestal. Selecció de sectors prioritaris per tal que les masses siguin més resistents i 

resilients als incendis forestals, estiguin més ben adaptades al canvi climàtic, es fomenti la 

biodiversitat i la connectivitat ecològica. 

2. Usos públics i xarxa de camins i senders: ordenació d’usos dels camins i arranjaments de 

camins i senders. 

3. Pla de neteja de residus i d’abocaments. 

4. Pla de vigilància i d’informació ambiental (temporada més afluència). 
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1.5. Enfocament metodològic 

 

El pla parteix d’una anàlisi de la situació actual i del recull de les accions, actuacions i conclusions dels 

anteriors plans, de la informació recopilada i l’entrevista a tots els tècnics municipals responsables de 

medi ambient dels Ajuntaments de Sitges, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú. 

 

A partir d’aquest conjunt d’informacions es realitza una diagnosi qualitativa recolzada amb un 

tractament clàssic DAFO. La metodologia DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) és 

una eina àmpliament utilitzada en la planificació estratègica aplicada a la gestió territorial i d’espais 

naturals. Es basa en l’anàlisi de factors interns i externs, preveient la detecció de tots els vectors 

ambientals i territorials que influeixen en l’estat de conservació de l’espai.  

 

A partir d’aquest anàlisi s’ha establert els objectius estratègics que han de donar resposta a potenciar 

les oportunitats i fortaleses i eliminar o minimitzar les debilitats i amenaces detectades. Un cop definits 

els objectius estratègics és necessari traslladar-los a un pla operacional, que ha de ser específic, 

mesurable i realitzable. De tots els objectius operacionals definits hauran de respondre amb un conjunt 

d’accions. Una acció pot respondre a un o més objectius operacionals. 

 

Per la definició de les accions es confecciona una fitxa tècnica que contempla les accions relacionades, 

l’àmbit, la justificació i antecedents que es necessita per la definició de l’acció, una descripció tècnica 

detallada amb un pressupost. Les accions relacionades són aquelles que o bé tenen un cert grau de 

dependència per l’èxit de l’acció o bé perquè porten a terme actuacions que formen part un conjunt 

comú.    
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1.6. Documentació de partida 

 

PREVENCIÓ D’INCENDIS 
 

1. Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari. 

Diputació de Barcelona https://www.diba.cat/es/web/incendis 

2. Pla d’Actuacions per a la Millora Forestal. Espai Natural dels Colls i Miralpeix Municipi: Sitges 
Abril del 2016  
DIBA Àrea de Territori i Sostenibilitat 

3. Pla d’Actuacions per a la Millora de Conreus. Espai Natural dels Colls i Miralpeix Municipi: 
Sitges Abril del 2016  
DIBA Àrea de Territori i Sostenibilitat 

4. Pla de Prevenció d’incendis PPI Vilanova i la Geltrú  

Diputació de Barcelona 

5. Pla de Vigilància d’Incendis PVI Vilanova i la Geltrú 

Diputació de Barcelona 

6. Informe final de la campanya PVI 2020 Vilanova i la Geltrú 

7. Franges de prevenció d’incendis PPI Sitges 

Diputació de Barcelona 

PATRIMONI 

 

8. Espais de memòria. Itinerari pel Penedès (búnquer). Triptic informatiu 

9. Els nius de metralladores del litoral Vilanovi. Història. F.Xavier Virella i Torras 

10. http://www.diarideguerra.com/fitxa-3-21-96-f173/guerra-civil-a-catalunya/espais-del-

penedes/garraf/el-bunquer-de-punta-mabrera.html#.Yh-Hs-jMJEY  

11. Mapes de Patrimoni Cultural SITGES Diputació de Barcelona   

https://patrimonicultural.diba.cat/municipi/sitges  

URBANISME 

 

12. Pla General d’Ordenació Urbana PGOU Vilanova i la Geltrú 
13. Avanç Pla d’Ordenació Urbanística Municipal POUM de Vilanova i la Geltrú. Anàlisi i Diagnosi. 

Estiu 2019. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
14. Pla d’Ordenació Urbana Municipal POUM Sitges 

15. Pla General d’Ordenació Urbana PGOU Sant Pere de Ribes 

16. Pla Director Urbanístic de Sòls No Sostenibles del litoral de Malgrat de Mar a Alcanar. 

Document per a l’avanç de planejament. 

Document II Fitxes 

GENCAT Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme.  

MOBILITAT 
 

17. Projecte executiu de camí pedalable de la Costa del Garraf – Fase 2. Consorci dels Colls 
Miralpeix 2010. 

18. Rehabilitació i millora de la xarxa de senders i camins del Garraf, 2009. 

Consell Comarcal del Garraf. 

19. HeatMap STRAVA, mapa d’usos del territori en activitats esportives. 

20. Estudi de l’accessibilitat a l’Espai Natural dels Colls i Miralpeix, inclòs l’Inventari dels Camins 
existents i l’anàlisi de llur titularitat dominical. Xavier Campillo i Besses 2008.  

21. Consorci dels Colls i Miralpeix Costa del Garraf 
22. https://estacioesportivavilanovailageltru.cat/ 
23. https://www.femturisme.cat/ca/rutes/ruta-per-vilanova-castell-de-miralpeix-i-sant-pere-de-ribes 

24. https://www.garrafturisme.cat/rutes/vilanova-castell-de-miralpeix-sant-pere-de-ribes/ 
25. https://enrutaitineraris.com/blog-sitges-vilanova-geltru/ 
26. https://www.komoot.es/guide/1547462/rutas-de-senderismo-en-sitges 
27. https://www.diba.cat/es/web/cem/-/passejades-pels-colls-i-miralpeix 
28. https://elpunxo.wordpress.com/2021/07/14/resseguint-el-litoral-de-garraf-de-sitges-a-vilanova/ 
29. https://ferran-sole.blogspot.com/2017/01/sitges-vilanova-gr92.html 
 

BIODIVERSITAT 

 

30. Catàleg de zones humides de Catalunya. 2006  

GENCAT Departament de Medi Ambient i habitatge 

31. Avaluació del grau d’amenaça i de l’interès de conservació dels hàbitats de Catalunya 2012. 

GENCAT. Departament de Territori i Sostenibilitat. 

32. Projecte “REGENERACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA PLAYA DE EL FAR DE SANT 

CRISTÒFOL, VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA)” 

Servicio de Demarcación de Costas de Cataluña 

33. Arbres Monumentals  

GENCAT Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat 

34. Proposta naturalització de la riera de Ribes (tram de Sitges) 

NATURALEA 2021 

DOCUMENTS GENÈRICS 

 

35. ELS COLLS I MIRALPEIX. Diagnosi i propostes. Maig 2006.  

Associació Pla Estratègic per al Litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

36. Informe tècnic. COLLS I MIRALPEIX SITxell Anàlisi Territorial.  
37. Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial Àrea de Territori i Sostenibilitat. Diputació de 

Barcelona. Setembre 2014 
38. Pla especial de Gestió Integrada de les zones Costeneres del Garraf. Sitges i Vilanova i la 

Geltrú. Juny 2007 
Consorci del Colls i Miralpeix Costa del Garraf 

39. Pla especial de Protecció de la Riera de Ribes.2011. 
Consorci dels Colls i Miralpeix Costa del Garraf 

40. Memòria tècnica FEDER 2019. 

Consell Comarcal del Garraf 

41. Estratègia Catalana d’adaptació al canvi climàtic (ESCACC) 2013-2020  

GENCAT Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat 

42. Carta del paisatge del Garraf patrimoni natural i cultural. Limonium.  

Consell Comarcal del Garraf 

43. Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona Unitat de paisatge 7. Plana del 
Garraf  
GENCAT. Departament de Territori i Sostenibilitat 

44. Pla de Distribució d’Usos i Serveis de les Platges de Sitges. Període 2022-2026.  
Ajuntament de Sitges 

45. Plans de Protecció Civil. Estat de planificació municipal  
GENCAT Departament d’Interior. Direcció General de Protecció Civil. 2022 

46. Memòria justificativa conveni tancat ovelles Can Girona. 
Ajuntament de Sitges 

https://www.diba.cat/es/web/incendis
http://www.diarideguerra.com/fitxa-3-21-96-f173/guerra-civil-a-catalunya/espais-del-penedes/garraf/el-bunquer-de-punta-mabrera.html#.Yh-Hs-jMJEY
http://www.diarideguerra.com/fitxa-3-21-96-f173/guerra-civil-a-catalunya/espais-del-penedes/garraf/el-bunquer-de-punta-mabrera.html#.Yh-Hs-jMJEY
https://patrimonicultural.diba.cat/municipi/sitges
https://estacioesportivavilanovailageltru.cat/
https://www.femturisme.cat/ca/rutes/ruta-per-vilanova-castell-de-miralpeix-i-sant-pere-de-ribes
https://www.garrafturisme.cat/rutes/vilanova-castell-de-miralpeix-sant-pere-de-ribes/
https://enrutaitineraris.com/blog-sitges-vilanova-geltru/
https://www.komoot.es/guide/1547462/rutas-de-senderismo-en-sitges
https://www.diba.cat/es/web/cem/-/passejades-pels-colls-i-miralpeix
https://elpunxo.wordpress.com/2021/07/14/resseguint-el-litoral-de-garraf-de-sitges-a-vilanova/
https://ferran-sole.blogspot.com/2017/01/sitges-vilanova-gr92.html


 

  

 

 

1.7. Diagnosi DAFO 

 

Anàlisi qualitatiu DAFO de la situació actual de l’espai de Colls-Miralpeix. Es presenta per blocs per millorar la comprensió i l’anàlisi. 

ASPECTES INTRÍNSECS ASPECTES EXTRÍNSECS

DEBILITTATS AMENACES

Presència d'una alta riquesa d'espècies exòtiques invasores

Espai molt freqüentat sense ordenació de l'ús públic que afecta a hàbitats 

sensibles com són els que es troben associats als penya-segats litorals i 

provoca una excessiva xarxa de senders

Pèrdua de superfície de l'hàbitat d'interès comunitari prioritari amenaçat de 

prats mediterranis (6220*)

Cales naturals que encara admeten usos de platja urbans incompatibles amb 

un espai natural protegit

Risc molt alt d'incendi forestal
Poca consciència dels usuaris que es troben en un espai natural protegit.

Masses joves i paisatge forestal molt homogeni
Plagues potencialment danyines per la vegetació

No hi ha presència de basses temporals mediterranies naturals
Ocupació per part del Golf de bona part de l'antic delta i llera (XN2000) de la 

riera de Ribes

Presència de punts crítics per a la connectivitat ecològica interna com la C-

246a Ocupació per part de privats de camins públics

Manca de treballs per a l'adaptació al canvi climàtic dels ecosistemes
Inexacte delimitació de l'àmbit de la XN2000 de la riera de Ribes 

Pèrdua de qualitat ecològica de la zona humida catalogada de la 

desembocadura de la riera de Ribes

Límits de la XN2000 de Colls-Miralpeix poc concrets pel que fa a la protecció 

dels hàbitats d'interès comunitari

Presència d'espais degradats perirubans Pla Especial plurimunicipal de la riera de Ribes no aprovat definitivament

Punts crítics per a la seguretat de les persones com camins que travessen 

vies de tren, desembocadures de torrents, zones de difícil accés, incendis 

forestals, etc.

Manca d'inversió per part de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 

Barcelona

Desnaturalització del tram final del torrent de la Piera
Presència de forma generalitzada de residus

No hi ha equip tècnic gestor, de manteniment, ni vigilància permanent

Falta de manteniment de la xarxa de senders

Límits de l'espai amb problemes de connectivitat territorial interna en la zona 

de Sant Pere de Ribes

Espai principalment de propietat privada sense inversió per la millora 

ambiental
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Taula 8. Debilitats i amenaces de l’anàlisi DAFO. 
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ASPECTES INTRÍNSECS ASPECTES EXTRÍNSECS

FORTALESES OPORTUNITATS

Activitat agrícola productiva que manté un espai agroforestal funcional Implicació directe dels Ajuntaments en la gestió de l'espai

Existència de cicuits curts de comercialització de productes agraris Redacció d'un instrument normatiu plurimunicipal per la preservació i gestió 

de l'espai

Espai amb grans valors pasatgístics (singularitat, miradors escènics, etc.) Actualment s'està redactant el POUM de Vilanova i la Geltrú

Colls-Miralpeix és una de les Infraestructures Verdes més destacades de la 

comarca del Garraf

Eix de comunicació de lleure estratègic de la comarca del Garraf

Espai que manté un conjunt de serveis ecosistèmics per als municipis que en 

fornem part

Implantació de pastura extensiva de petits remugants provinents d'un ramat 

local

Implicació directe del Consell Comarcal en la gestió Aprofitament d'aigües provinents de depuradores pel manteniment d'espai 

humits litorals

Espai des del qual realitzar observacions de fauna marina Cessament de les activitats de lleure a l'Atlàntida i recuperació d'hàbitats 

litorals amenaçats en l'antic aparcament.

Presència encara de marges de pedra seca i altres elements de pedra seca Espai que pot esdevenir un model de Gestió Integrada de Zones Costaneres

Presència de flora i fauna de molt alt interès per a la conservació Espai on desenvolupar solucions basades en la Natura (NBS) per enfortir els 

serveis ecosistèmics que ofereix

Diversos elements patrimonials culturals que permeten una interpretació de 

l'evolució històrica del paisatge

Implicació d'entitats conservacionistes i mediambientalistes en la gestió de 

l'espai

Treballs de restauració dels ambients dunars de la platja del Far de Vilanova i 

la Geltrú 

Reintroducció d'espècies amenaçades

Existència d'anteriors plans i documents d'analisi Reforç de la imatge de Colls-Miralpeix com espai referencial del Garraf

Presència d'un arbre monumental de gran singularitat Presència del sender de gran recorregut GR-92 (camí de ronda)

Projecte de renaturalització d'un tram de la riera de Ribes Projecte de la segona fase del camí pedelable redactat

Execució de la fase 1 del camí pedelable

Estudi que identifica els camins que són de titularitat pública

Bona xarxa de camins i senders
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Taula 9. Fortaleses i oportunitats de l’anàlisi DAFO. 

 



 

  

Les debilitats detectades de l’espai s’expliquen principalment per dos factors. Per una banda, la manca 

de gestió que suposa una degradació i alhora un risc per a les persones, el medi ambient i la 

biodiversitat. En són bons exemples els punts crítics detectats per al transit amb seguretat pels camins 

de l’espai o la presència d’espais de tipus periurbà altament degradats. I per una altra banda, es pot 

considerar que el segon factor principal que explica les debilitats són el llegat de les transformacions 

que han succeït en l’espai i que han fet perdre qualitat ambiental sobretot en els sectors no inclosos en 

la XN2000 de Colls (exceptuant la riera de Ribes). Ara, aquest canvis suposen una component 

intrínseca de l’espai que caldrà gestionar. N’és un bon exemple l’endegament amb calaix de formigó de 

la desembocadura del torrent de la Piera o també la pèrdua de connectivitat ecològica que pot suposar 

la C-246a. 

 

Els aspectes extrínsecs negatius s’expliquen sobretot per la poca percepció d’espai natural per part 

dels usuaris i dels propietaris privats principalment. Val a dir, no obstant, que tampoc s’ha sabut 

comunicar-ho i transmetre-ho fet que es veu amb la manca de senyalització dels seus límits. I també 

val a dir que per una part de l’administració tampoc hi ha consciència que Colls i Miralpeix és un espai 

natural protegit que cal conservar en un estat òptim de conservació fet que suposa una normativa de 

protecció i una gestió administrativa per la conservació de l’espai. 

 

Respecte les fortaleses, s’ha detectat com el paisatge és un dels valors principals tant pel que fa als 

valors estètics i escènics com pel que suposa el seu manteniment. La conformació d’un paisatge 

agroforestal mediterrani de qualitat suposa un tipus d’economia associat a un producte agrari de secà. 

El manteniment d’aquest paisatge suposa alhora un menor risc d’incendi forestal i una millora de la 

biodiversitat que depèn d’aquest paisatge i es troba en regressió a Catalunya. En el mateix sentit, 

suposa un manteniment d’un conjunt de serveis ecosistèmics de gran rellevància com poden ser la 

producció d’aliments de qualitat en circuits curts, la producció de pol·linitzadors silvestres, la fixació de 

carboni o la disminució de l’efecte illa de calor que es dona també en ciutats mitjanes.  

 

A més, s’ha detectat els Colls i Miralpeix com un espai potencial per a la compatibilització del lleure i la 

natura. Reordenar l’ús públic és una de les gestions claus que necessita l’espai. Potenciar la natura a 

l’espai, és regular l’ús públic, és millorar una fortalesa alhora que rectifiques una amenaça. Hàbitats de 

gran singularitat per les comunitats que acullen altament amenaçades poden desenvolupar-se 

favorablement a Colls i Miralpeix tan sols deixant de trepitjar-les. 

 

Per últim, destacar respecte les oportunitats detectades que es necessita de lideratge i valentia per part 

del Consell Comarcal del Garraf per desenvolupar una tasca de planificació i gestió urbanística de 

l’espai. Alhora que cal consolidar un equip gestor que sigui el motor del canvi en la gestió de tot l’àmbit 

integrat ara als Colls i Miralpeix. Els entorns al voltant de la XN2000 són els que requeriran més 

esforços administratius per mantenir un espai natural protegit consolidat i que sigui una oportunitat no 

només pel Consell Comarcal sinó també pels tres Ajuntaments integrants de Colls i Miralpeix. 
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1.8. Línies estratègiques – objectius estratègics i operacionals 

 

A partir de l’anàlisi DAFO s’ha definit 18 objectius estratègics, que s’han englobat en 4 línies per tal de 

classificar-los i facilitar la seva definició i execució.   

 

Línies estratègiques: 

 

- Medi físic 

- Biodiversitat 

- Societat i ús públic 

- Administració i governança 

 

MEDI FISIC 

 

Línia estratègica Objectius estratègics Objectius operacionals 

 

Medi físic 

Prevenció d'incendis 
forestal i adaptació de 
les masses al canvi 

climàtic 

Millorar l'espai forestal per a la prevenció 
d'incendis  i l'adaptació al canvi climàtic 

 

 
Executar les franges de prevenció 
d'incendis de zones urbanitzades 

 

Promoure la pastura extensiva  

Establir una vigilància i control de 
plagues forestals (P. archon, T. 
destruens, etc.) i realitzar treballs per la 
seva prevenció 

 

Aprofitament de les 
aigües superficials 

Aprofitar els escorrentius superficials per 
la generació de basses de laminació 

 

Maximitzar la retenció de d’humitat en 
l'espai forestal  

 

Reutilitzar les aigües provinents dels 
afluents de les EDARs 

 

Taula 10. Objectius estratègics i operacionals de la línia estratègica de medi físic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIODIVERSITAT 

 

Línia estratègica Objectius estratègics Objectius operacionals 

Biodiversitat 

Potenciar el paisatge 
agroforestal 

Mantenir i millorar el paisatge 
agroforestal. 

 

 

 

 

Assolir un favorable 
estat de conservació 
dels hàbitats i la flora 

amenaçada 

Assolir un bon estat de conservació dels 
penya-segats litorals, coves i desploms, 
platges i cales. 

 

 

 
Assolir un bon estat de conservació de 
l'Hàbitat d'Interès Comunitari Prioritari 
Llacunes costaneres (1150*) 

 

Eliminar tota la flora exòtica invasora de 
l'espai 

 

Eliminar tots els residus de l'espai  

Conservar els arbres monumentals i 
singulars 

 

Restaurar els trams fluvials inclosos en 
l'àmbit del Pla de Gestió 

 

 
Iniciar un seguiment estandarditzat de la 
Biodiversitat  

 

Conservar els elements 
clau de fauna 

Reintroduir el fartet (A. Iberus) en la 
llacuna litoral de la riera de Ribes 

 

Millorar la connectivitat ecològica entre 
Colls i Miralpeix i riera de Ribes 

 

Taula 11. Objectius estratègics i operacionals de la línia estratègica de biodiversitat. 
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SOCIETAT I ÚS PÚBLIC 

 

Línia estratègica Objectius estratègics Objectius operacionals 

Societat i ús 
públic 

Gestionar correctament 
els riscos per a les 

persones  

Incorporar l'espai als Pla d'actuació en 
cas d'emergència (IF) tenint en compte 
tots els riscos presents 

 

Definir i dissenyar els 
accessos a l'espai 

Definir els accessos i les seves 
característiques bàsiques a executar 

 

Dissenyar la Xarxa de 
Camins a gestionar  

Establir la xarxa de camins definitiva, la 
seva jerarquia, usos i adequacions 

 

 

 

 

 

 

 

 
Senyalitzar 

correctament l'espai 
Implantar un projecte de senyalització i 
llibre d'estil (DIBA) 

 

Establir i mantenir una 
Xarxa de Miradors 

Definir una xarxa de miradors  

Conservar i divulgar 
elements culturals i  
històrics de l'espai 

Recuperar els elements bàsics de la 
pedra seca 

 

Valoració per la conservació i difusió del 
elements històric cultural 

 

Taula 12. Objectius estratègics i operacionals de la línia estratègica de societat i ús públic. 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓ I GOVERNANÇA 

 

Línia estratègica Objectius estratègics Objectius operacionals 

Administració i 
governança 

Establir els mecanismes 
de  gestió de l'espai 

Establir els requisits mínims d'un equip 
gestor 

 

Establir l'abast dels treballs de 
manteniment de l'espai 

 

Establir un pla de vigilància, control i 
informació homogeni per a tot l'espai 

 

Establir un conveni amb la Generalitat 
de Catalunya pel finançament anual 
d'accions per la conservació dels espais 
inclosos en la XN2000 

 

Establir un àmbit 
definitiu dels espais 
naturals protegits dels 
Colls i Miralpeix 

Aprovar un Pla Especial 

 

Definir actuacions 
urbanístiques puntuals 
estratègiques per l'espai 

 

Regular els usos 
permesos i prohibits 

 

Redefinir els àmbits de 
la XN2000 i PEIN de la 
riera de Ribes 

 

Establir els òrgans de 
gestió de l'espai 

 

Fer partícips de la 
gestió a tots els actors 
del territori 
(administracions, 
entitats, pagesia, etc.) 

 

Taula 13. Objectius estratègics i operacionals de la línia estratègica d’administració i governança
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1.9.   Accions 

 

De les línies estratègiques, objectius estratègics i objectius operacionals n’han sorgit un total de 41 accions repartides de la forma següent:   

 

LINIA ESTRATÈGICA ACCIONS 

Medi físic 8 

Biodiversitat 16 

Societat i ús públic 14 

Administració i governança 3 

 

 

 

 

Codi Nom 1 2 3 4 5

MF1
Aclarides de gestió en repoblaments forestals i 

treballs de millora forestal
MF7 BIO2 BIO4 UP3

MF2
Millora de la xarxa bàsica de prevenció d'Incendis 

Forestals
UP1 UP3

Executar les franges de prevenció d'incendis 

de zones urbanitzades
MF3

Execució de totes les franges perimetrals de les 

urbanitzacions
UP1

Promoure la pastura extensiva MF4
Manteniment i ampliació de la pastura en l'espai 

agroforestal
MF1 MF3 BIO1 BIO3 BIO4

Establir una vigilància i control de plagues 

forestals (P. archon, T. destruens, etc.) i 

realitzar treballs per la seva prevenció

MF5
Vigilància de la plaga del margalló Paysandisia 

archon

Aprofitar els escorrentius superficials per la 

generació de basses de laminació
MF6

Gestió dels escorrentius per la generació de basses 

mediterrànies
MF4

Maximitzar la retenció de l'humitat en l'espai 

forestal 
MF7

Treballs de conservació de marges de pedra seca en 

l’espai forestal
MF1 MF6 BIO2 UP13

Reutilitzar les aigües provinents dels afluents 

de les EDARs
MF8

Projecte de sortides difuses de les l'EDARs de Sant 

Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú                                                                                                                                                                                                                 
BIO8 BIO12 BIO13 BIO15

Accions Accions relacionades
Línia estratègica Objectius estratègics

Medi físic

Prevenció d'incendis forestal i 

adaptació de les masses al canvi 

climàtic

Millorar l'espai forestal per a la prevenció 

d'incendis  i l'adaptació al canvi climàtic

Aprofitament de les aigües 

superficials

Objectius operacionals

 
Taula 14. Accions i relació amb d’altres accions del Pla de Gestió de la línia estratègica de medi físic. 
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Codi Nom 1 2 3 4 5

BIO1
Treballs de manteniment d’actuacions per la 

millora de conreus al fondo del Tabaco
MF4 BIO4 BIO9

BIO2 Rompuda forestal al sud de Mas Pasqualí MF1 MF7 BIO3

BIO3 Foment de l'agricultura en l'espai MF4 BIO2

BIO4
Gestió forestal per la recuperació de l'hàbitat de 

prats mediterranis
MF1 MF4 MF6 BIO14

BIO5
Delimitar accessos per la conservació de la 

fauna, flora i hàbitats rupícoles litorals
BIO6 UP1 UP3 UP7 BIO14

BIO6
Restauració dels espais degradats en platges 

naturals
BIO5 BIO9 BIO10 UP3 UP7

BIO7
Manteniment i millora dels hàbitats dunars de la 

platja del Far de Vilanova
BIO12 BIO17

Assolir un bon estat de conservació de 

l'Hàbitat d'Interès Comunitari Prioritari 

Llacunes costeneres (1150*)

BIO8
Projecte de millora de la zona humida de la 

desembocadura de la riera de Ribes
MF9 BIO12 BIO14 BIO15

Eliminar tota la flora exòtica invasora de 

l'espai
BIO9

Erradicació de tota la flora exòtica invasora de 

l'espai
BIO12 BIO5 BIO6

Eliminar tots els residus de l'espai BIO10 Eliminació de residus sòlids BIO6 BIO8 BIO12 BIO13

Conservar els arbres monumentals i singulars BIO11
Gestió per la conservació de la mata de la Mata i 

altres arbres singulars

BIO12 Naturalització de la Riera de Ribes MF9 BIO8 BIO16 UP9

BIO13 Naturalitzar del tram final del torrent de la Piera BIO7

Iniciar un seguiment estandarditzat de la 

Biodiversitat 
BIO14

Programa de Seguiment de la Biodiversitat de 

Colls-Miralpeix
MF9 BIO4 BIO5 BIO7 BIO8

Reintroduir el fartet (A. Iberus) en la llacuna 

litoral de la riera de Ribes
BIO15 Projecte de reintroducció del fartet MF9 BIO8 BIO15

Millorar la connectivitat ecològica entre Colls-

Miralpeix i riera de Ribes
BIO16

Projecte de millora de la connectivitat ecològica 

de la C-246a
BIO12

Línia estratègica Objectius estratègics Objectius operacionals

Biodiversitat

Potenciar el paisatge agroforestal Mantenir i millorar el paisatge agroforestal.

Assolir un favorable estat de 

conservació dels hàbitats i la flora 

amenaçada

Assolir un bon estat de conservació dels 

penyasegats litorals, coves i desploms, platges 

i cales.

Restaurar els trams fluvials inclosos en l'àmbit 

del Pla de Gestió

Conservar els elements clau de 

fauna

Accions Accions relacionades

 
Taula 15. Accions i relació amb d’altres accions del Pla de Gestió de la línia estratègica de biodiversitat. 
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Línia estratègica Objectius estratègics Objectius operacionals 
Accions Accions relacionades 

Codi Nom 1 2 3 4 5 

Societat i ús 
públic 

Gestionar correctament els riscos 
per a les persones  

Incorporar l'espai als Pla d'actuació en cas 
d'emergència (IF) tenint en compte tots els 
riscos presents 

UP1 
Incorporació de l'espai en els diferents Plans 
d'emergència 

MF2 MF3 UP7     

Definir i dissenyar els accessos a 
l'espai 

Definir els accessos i les seves 
característiques bàsiques a executar 

UP2 Projecte de les portes de l'espai. UP3 UP11       

Dissenyar la Xarxa de Camins a 
gestionar  

Establir la xarxa de camins definitiva, la seva 
jerarquia, usos i adequacions 

UP3 Proposta de xarxa de camins i usos MF1 MF2 BIO6 UP2 UP4 

UP4 Manteniment i millora de camins UP3         

UP5 
Recuperació dels camins públics ocupats pel 
Camp de Golf 

UP8         

UP6 Projecte del camí de la riera de Ribes BIO10         

UP7 
Projecte d'adequació del camí de Ronda (GR-
92) 

BIO5 UP1       

UP8 Execució camí pedalable 2a Fase UP5         

UP9 Eliminació de camins i senders UP3         

UP10 Definir una proposta d'itineraris UP3 UP11 UP12     

Senyalitzar correctament l'espai 
Implantar un projecte de senyalització i llibre 
d'estil (DIBA) 

UP11 Projecte de senyalització UP2 UP3 UP10 UP12 UP14 

Establir i mantenir una Xarxa de 
Miradors 

Definir una xarxa de miradors UP12 Projectes de miradors UP3 UP10 UP11     

Conservar i divulgar elements 
culturals i  històrics de l'espai 

Recuperar els elements bàsics de la pedra 
seca 

UP13 Reconstrucció de barraques de pedra seca  MF7 UP3 UP11     

Valoració per la conservació i difusió del 
elements històric cultural 

UP14 
Pla de conservació i promoció del patrimoni 
cultural 

UP3 UP11       

Taula 16. Accions i relació amb d’altres accions del Pla de Gestió de la línia estratègica de societat i ús públic. 

 

 

 

Taula 17. Accions i relació amb d’altres accions del Pla de Gestió de la línia estratègica d’administració i governança. 
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1.10. Pressupost 

Codi Nom
Any de 

redacció

Redacció 

d'estudis i 

projectes

Any 

d'execució
Execució

Any inici 

manteniment

Manteniment 

anual

MF1 Aclarides de gestió en repoblaments forestals i treballs de millora forestal 1 6.800 € - - 2 10.000,00 €

MF2 Millora de la xarxa bàsica de prevenció d'Incendis Forestals - - - - 2 6.975,00 €

MF3 Execució de totes les franges perimetrals de les urbanitzacions - - - - - -

MF4 Manteniment i ampliació de la pastura en l'espai agroforestal - - 2 20.000,00 € 3 1.200,00 €

MF5 Vigilància de la plaga del margalló Paysandisia archon - - - - - -

MF6 Gestió dels escorrentius per la generació de basses mediterrànies 4 8.500,00 € 5 30.000,00 € - -

MF7 Treballs de conservació de marges de pedra seca en l’espai forestal - - - - 5 7.875,00 €

MF8 Projecte de sortida difusa de les l'EDAR de Vilanova i la Geltrú                                                                                                                                                                                                                 4 14.000 € 5 140.000 € - -

MF9 Projecte de sortida difusa de les l'EDAR de Sant Pere de Ribes                                                                                                                                                                                              4 9.500 € 5 130.000 € - -

BIO1 Treballs de manteniment d’actuacions per la millora de conreus al fondo del Tabaco 3 800 € 4 4.500 € - -

BIO2 Rompuda forestal al sud de Mas Pasqualí 3 2.200 € 4 20.000 € - -

BIO3 Foment de l'agricultura en l'espai - - - - - -

BIO4 Gestió forestal per la recuperació de l'hàbitat de prats mediterranis - - 3 31.700 € - -

BIO5 Delimitar accessos per la conservació de la fauna, flora i hàbitats rupícoles litorals 2 14.800 € 3 182.800 € 4 750 €

BIO6 Restauració dels espais degradats en platges naturals 4 14.500 € 5 63.000 € - -

BIO7 Manteniment i millora dels hàbitats dunars de la platja del Far de Vilanova 3 9.000 € - - 4 1.200 €

BIO8 Projecte de millora de la zona humida de la desembocadura de la riera de Ribes 2 25.600 € 3 250.000 € 4 2.080 €

BIO9 Erradicació de tota la flora exòtica invasora de l'espai 3 11.050 € 4 90.000 € 5 1.225 €

BIO10 Eliminació de residus sòlids 2 11.500 € 3 40.000 € 4 560 €

BIO11 Gestió per la conservació de la mata de la Mata i altres arbres singulars 4 1.200 € - - 5 680 €

BIO12 Naturalització de la Riera de Ribes 3 13.500 € 4 135.000 € 5 3.375 €

BIO13 Naturalitzar del tram final del torrent de la Piera 4 11.500 € 5 78.000 € - -

BIO14 Programa de Seguiment de la Biodiversitat de Colls-Miralpeix 5 6.800 € - - - -

BIO15 Projecte de reintroducció del fartet 5 8.500 € - - - -

BIO16 Projecte de millora de la connectivitat ecològica de la C-246a 4 8.500 € 5 70.000 € - -

UP1 Incoproració de l'espai en els diferents Plans d'emergència - - - - - -

UP2 Projecte de les portes de l'espai 2 18.400 € 3 245.000 € 4 2.430 €

UP3 Proposta de xarxa de camins i usos - - - - - -

UP4 Manteniment i millora de camins 3 58.000 € 4 580.185 € 5 9.670 €

UP5 Recuperació dels camins públics ocupats pel Camp de Golf - - - - - -

UP6 Projecte del camí de la riera de Ribes 2 23.990 € 3 270.000 € 4 1.020 €

UP7 Projecte d'adequació del camí de Ronda (GR-92) 1 14.000 € 2 420.000 € 3 3.500 €

UP8 Exceució camí pedalable 2a Fase - - 1 350.000 € 2 1.410 €

UP9 Eliminació de camins i senders - - 2 15.000 € 3 1.410 €

UP10 Definir una proposta d'itineraris 4 8.000 € - - - -

UP11 Projecte de senyalització 4 7.500 € 5 55.000 € - -

UP12 Projectes de miradors 1 35.000 € 2 135.000 € 3 1.225 €

UP13 Reconstrucció de barraques de pedra seca - - 5 20.000 € - -

UP14 Pla de conservació i promoció del patrimoni cultural 5 12.500 € - - - -

AG1 Creació d'un equip tècnic gestor, brigada de manteniment i equip de vigilància - - 1 120.000 € 1 170.000 €

AG2 Conveni per la gestió de la XN2000 - - - - - -

AG3
Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de l'espai natural de Colls-

Miralpeix
1 76.000 € - - - -

Administració i 

governança

Accions Pressupost

Medi físic

Societat i ús públic

Biodiversitat

Línies estratègiques

 
Taula 18. Resum del pressupost de la inversió en la redacció de projectes i estudis, execució d’aquests i manteniment per cada acció 
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El pressupost s’ha calculat en base als preus ITEC i s’ha expressat sense IVA. S’ha categoritzat per 

tipologia d’inversió (redacció d’estudis i projectes i la seva execució) i pel manteniment. Alhora s’ha 

planificat segons un període de vigència del Pla de Gestió de 5 anys un cop s’hagi aprovat. 

El total del pressupost ascendeix a 4.921.553,00 €. El 71% del qual correspon a inversions en 

l’execució d’obres i actuacions (3.495.185 €). Del 29 % restant, correspon al 20,2% en el manteniment i 

el 8,8% en redacció d’estudis i projectes. La mitjana anual de manteniment per realitzar una correcta 

gestió de l’espai correspondria a 198.942 € amb un cost d’inversió mitjà per redacció de projectes i 

estudis de 86.328 € i de 699.037 € per l’execució d’aquests. 

 

Any

Redacció 

d'estudis i 

projectes

Execució
Manteniment 

anual
Total

Any 1* 131.800,00 € 470.000,00 € 180.260,00 € 782.060,00 €

Any 2 94.290,00 € 590.000,00 € 188.385,00 € 872.675,00 €

Any 3 94.550,00 € 1.019.500,00 € 195.720,00 € 1.309.770,00 €

Any 4 83.200,00 € 829.685,00 € 203.760,00 € 1.116.645,00 €

Any 5 27.800,00 € 586.000,00 € 226.585,00 € 840.385,00 €

Totals 431.640 € 3.495.185 € 994.710 € 4.921.535,00 €  

Taula 19. Resum del total de pressupost per any detallat per redacció, execució i manteniment. 

 

 
Figura 8. Gràfica del pressupost de redacció d’estudis i projectes, execució de les accions i 

manteniment per 5 anys. 

 

 

Pel que fa la despesa atribuïble a cada línia estratègica per la inversió en la redacció i execució de 

projectes i actuacions, la part majoritària està destinada a l’ús públic amb un 47%. A més, cal tenir en 

compte que d’altres accions del pla, tot i pertànyer a d’altres línies estratègiques, tenen una relació 

directe amb l’ús de l’espai, com per exemple l’acció BIO5, i que requereix una inversió de 182.800€, fet 

que incrementa de manera indirecte la inversió necessària en disminuir l’impacte actual de l’ús públic 

en l’espai i reconduir-lo per la comptabilització amb d’altres valors de l’espai. El 22,7% del pressupost 

està destinat a la línia de biodiversitat i el 21,5% a l’administració de l’espai.  

 

Any Medi Físic Biodiversitat
Societat i ús 

públic

Administració i 

governança

Any 1* 6.800,00 € 0,00 € 399.000,00 € 376.260,00 €

Any 2 36.975,00 € 51.900,00 € 589.810,00 € 170.000,00 €

Any 3 18.175,00 € 541.050,00 € 580.545,00 € 170.000,00 €

Any 4 50.175,00 € 289.790,00 € 630.670,00 € 170.000,00 €

Any 5 326.050,00 € 236.170,00 € 108.165,00 € 170.000,00 €

Totals 438.175 € 1.118.910 € 2.308.190 € 1.056.260 €  

 Taula 20. Resum del pressupost de redacció d’estudis i projectes i execució per cada línia 

estratègica i any. 

 

 

 
Figura 9. Gràfica del pressupost de redacció d’estudis i projectes i la seva execució de les 

accions i per cada línia estratègica i any. 

 

 

 



Pla de gestió de l’espai natural dels Colls i Miralpeix · Juliol 2022 

 

 

                                                                                25                                                 

Respecte el cost de les actuacions cal tenir en compte els següents aclariments: 

 

• MF1 Aclarides de gestió en repoblaments forestals i treballs de millora forestal: es computa la 

gestió forestal a executar com a manteniment de la mateixa forma que es treballa en d’altres 

administracions, el qual caldrà cada any destinar 10.000€, executant el projecte que es redacti 

per fases anuals. 

• MF2 Millora de la xarxa bàsica de prevenció d'Incendis Forestals: el cost d’aquesta actuació 

s’atribueix a l’increment de la xarxa bàsica de camins per a la prevenció d’incendis forestals 

respecte l’actual i per tant aquí no s’imputa el cost derivat de la xarxa bàsica del Pla de 

Prevenció d’Incendis Forestals pertanyent al municipi de Sitges. 

• MF3 Execució de totes les franges perimetrals de les urbanitzacions: malgrat ser una actuació 

del tot necessària no té un cost directe pel Consell Comarcal atès que s’atribueix als 

Ajuntaments que de forma directe o subsidiària han d’executar les franges. 

• MF5 Vigilància de la plaga del margalló Paysandisia archon: es preveu que els costos 

d’aquests seguiment s’internalitzin amb un futur equip tècnic gestor i per tant no es deriven 

costos d’inversió o manteniment directes. 

• BIO3 Foment de l'agricultura en l'espai: atesa la naturalesa d’aquesta acció no s’ha pogut 

imputar cap cost, tot i que quan es desenvolupin la definició dels treballs d’acord amb les 

necessitats de la pagesia es derivaran costos d’execució d’obres i manteniment que caldrà tenir 

en compte.  

• BIO5 Delimitar accessos per la conservació de la fauna, flora i hàbitats rupícoles litorals: el 

cost de 750 € de manteniment s’atribueix a la compra de material atès que es preveu que un 

equip de manteniment de l’espai natural el pugui realitzar. Aquestes tasques no requereixen 

d’una especialització professional i les pot realitzar l’equip de manteniment de l’espai. 

• BIO7 Manteniment i millora dels hàbitats dunars de la platja del Far de Vilanova: els costos de 

manteniment de l’espai no s’imputen a personal, de la mateixa manera que la acció anterior 

(BIO5). Actualment és l’ajuntament de Vilanova qui realitza aquests treballs. Encara que de 

forma futura sigui un equip de manteniment de l’espai o el mateix Ajuntament, els costos 

calculats de manteniment són per l’adquisició de planter, pals, cordes, etc. 

• BIO9 Erradicació de tota la flora exòtica invasora de l'espai: en aquest cas i donada 

d’especialització que es pot requerir en l’execució de treballs, com l’aplicació d’herbicides en el 

medi natural, es preveu que el manteniment sigui executat per contracte a tercers i no sigui 

l’equip de manteniment qui ho realitzi. 

• BIO10 Eliminació de residus sòlids: el cost d’execució es preveu que es contracti externament 

la primera vegada i on es desenvoluparan el gran gruix dels treballs amb requeriments tècnics 

específics. El manteniment es preveu que s’executi per part de l’equip de manteniment i per tant 

només hi ha el cost de material i cànon d’abocador.  

 

 

• BIO14 Programa de Seguiment de la Biodiversitat de Colls i Miralpeix: no s’ha establert cap 

cost de manteniment perquè es preveu deixar per l’últim any de vigència del pla de gestió la 

seva redacció i per tant s’haurà d’assumir amb el pressupost de manteniment un cop s’hagi 

revisat el Pla. 

• BIO15 Projecte de reintroducció del fartet: de la mateixa manera que l’acció anterior no s’ha 

comptabilitzat cap cost d’execució en el present pla i s’atribueix en el següent el cost d’inversió 

per l’execució del projecte i del seu manteniment. 

• UP1 Incorporació de l'espai en els diferents Plans d'emergència: es preveu actuacions de 

caràcter administratiu sense cap cost d’inversió i manteniment directe associat. 

• UP5 Recuperació dels camins públics ocupats pel Camp de Golf: ídem a l’anterior. 

• UP8 Execució camí pedalable 2a Fase: no es preveu cap despesa en la redacció del projecte 

atès que aquest projecte està redactat. 

• UP9 Eliminació de camins i senders: inversió inicial de 15.000€ i un cop executada caldrà 

preveure un manteniment tant dels tancaments realitzats com de nous. 

• UP10 Definir una proposta d'itineraris: com que no es preveu un determinat format de 

publicació dels itineraris no s’ha pogut calcular un cost d’execució associat. Tanmateix, en el 

cas que siguin finalment només amb suport digital el cost es trobaria ja contemplat pel cost de 

redacció dels itineraris. 

• UP11 Projecte de senyalització: cost de manteniment anual de l’acció només calculat pel 

material necessari i no s’associa els costos d’instal·lació que haurien de ser desenvolupats pel 

manteniment de l’espai.  

• UP12 Projectes de miradors: ídem a l’anterior. 

• UP14 Pla de conservació i promoció del patrimoni cultural: de la mateixa manera que les 

accions BIO14 i 15 no es preveu que l’execució de les actuacions definides en aquest pla que 

s’executin amb el pressupost del present Pla de Gestió. 

• AG1 Creació d'un equip tècnic gestor, brigada de manteniment i equip de vigilància: per una 

banda es preveu que hi hagi una inversió inicial amb l’adquisició de 3 vehicles i material, 

equipament, etc., per valor de 120.000€. Per una altra banda, es preveu la contractació d’un 

equip gestor mínim composat per un tècnic de conservació per la gestió de l’espai, dos operaris 

per l’equip de manteniment i dos vigilants.  

• AG2 Conveni per la gestió de la XN2000: es preveu actuacions de caràcter administratiu 

sense cap cost d’inversió i manteniment directe associat. 

•  AG3 Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de l'espai natural de Coll i 

Miralpeix: la part d’execució urbanística de cada sector del pla es preveu que sigui realitzada 

per cada Ajuntament que li correspongui.  
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• AG4 Redacció del Pla de Gestió de l'espai: s’ha incorporat com una acció més del pla els 

costos de redacció del Pla de Gestió present i de la seva revisió un cop passat els 5 anys de 

vigència que es proposa. 

• *: s’ha imputat com a costos de redacció d’estudis i projectes per al primer any del pressupost 

els derivats de l’ampliació dels treballs de redacció del Pla de Gestió que ascendeixen a 

10.260€. 

 

 

 

Annexos 

Annex 1. Accions de la línia estratègica de medi físic 
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ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS – MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ MF1 Aclarides de gestió en repoblaments forestals i treballs de millora 

forestal 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA Medi Físic 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Prevenció d'incendis forestal i adaptació de les masses al canvi climàtic 

OBJECTIU OPERACIONAL 1   

Millorar l'espai forestal per a la prevenció d'incendis  i l'adaptació al 

canvi climàtic 

ACCIONS RELACIONADES BIO3-BIO5-BIO7-BIO11-UP1 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

 
 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

 

En el marc de la Millora dels hàbitats forestals i prevenció d’incendis impulsat per la Caixa es va 

projectar la gestió forestal en 8,6 ha per valor 20.749,20 € IVA inclòs, en el fondo del Milhomes i fondo 

del Mas Pasqualí. 

Els treballs contemplaven estassades manuals i de maquinària i una aclarida de millora amb reducció 

de la densitat de la massa forestal amb extracció de fusta, esporgues i estassada de matollar. 

Rovira, Joan. PLA D’ACTUACIONS PER A LA MILLORA FORESTAL (Codi: P258A). Espai Natural 

dels Colls i Miralpeix. Diputació de Barcelona. 2016. 

 

 
 

Estudis en el Marc del LIFE MEDACC mostren que la gestió forestal afavoreix un major contingut hídric 

de la vegetació en períodes d’elevat risc d’incendi, fet que determina directament la menor inflamabilitat 

i combustió de la vegetació. 

 

Això s’aconsegueix eliminant una part del sotabosc i fent una aclarida baixa. Moltes de les mesures 

descrites en el projecte incideixen indirectament en aquest aspecte. La construcció de presses i 

bancals amb feixines repercuteixen en la millora de l’estructura del bosc. A menys biomassa menys 

aigua en el sistema i, per tant, més disponible per torrents i rieres. Això implica menys retenció d’aigua, 

per tant, menys humitat i, a més, cabals punta més elevats en els períodes de pluja als fluxos d’aigua. 

 

Per tant, assolir la maduresa de les masses forestals també implicarà millores en la hidràulica. Alhora 

el LIFE BIROGEST que s’està duent a terme i que col·labora Naturalea demostra que els tractaments 

de millora encaminats a la maduresa forestal repercuteixen positivament amb la millora de la 

biodiversitat forestal 

Per assolir la maduresa en un bosc cal ajudar a aquesta massa a evolucionar. 

 

A continuació s’enumeren algunes de les línies que aporten millores en aquest sentit: 

- Aclarides suaus. 

- Generar fusta morta gruixuda (en peu i al terra) com a oportunitat i potenciar els insectes saproxílics. 
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No hi a necessitat de treure la fusta del bosc. 

- Creació de clarianes en punts concrets. 

- Afavorir espècies acompanyants. 

- Un ecosistema sempre funciona millor quan hi ha un mosaic: front l’aigua disponible per rius 

petits, front dels incendis i per controlar la biomassa. 

- Treballar amb l’objectiu de generar ecosistemes funcionals i en equilibri. 

 

 

DESCRIPCIÓ 

 

Caldrà redactar un projecte de millora forestal per a l’adaptació al canvi climàtic i millora de la 

biodiversitat que haurà de contemplar com a mínim els següents aspectes: 

 

1. Gestió per fases temporals (fase 1 immediata, fase 2 al cap de 10 anys). 
2. Gestió per rodals (facilitant l’execució). 
3. Aclarides suaus de pinedes. 
4. Generació de fusta morta fina (10-30cm DN) i gruixuda (>30cm). 
5. Generació de clarianes (petites i mitjanes) afavorint fenassars, llistonars i prats d’albellatge. 
6. Afavoriment d’espècies acompanyants. 
7. Tala per l’eliminació de xiprers. 
8. Facilitar l’heterogeneïtat del paisatge forestal. 
9. Afavoriment de petits rodals de matollar en front de pinedes. 
10. Respecte a les formacions de matollars pulvínuls i margalló. 
11. Extracció de fusta només en els rodals més aptes i només amb l’objectiu de finançar una part 

de les actuacions. 
12. Generació mínima de pistes de desembosc. 
13. Definició de rodals on les millores afavoriran la pastura i brosteig d’un ramat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 
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ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS – MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ MF2 Millora de la xarxa bàsica de prevenció d'Incendis Forestals 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA Medi Físic 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Prevenció d'incendis forestal i adaptació de les masses al canvi 

climàtic 

OBJECTIU OPERACIONAL 1   

Millorar l'espai forestal per a la prevenció d'incendis  i l'adaptació al 

canvi climàtic 

ACCIONS RELACIONADES UP1 – UP3 – BIO2 – BIO3 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

 

DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. 

D’acord amb el qual la comarca del Garraf està situada en una zona d’Alt Risc d’Incendi Forestal. 

 

 
Xarxa viària bàsica de prevenció d’incendis forestals. DIBA Prevenció d’Incendis Forestals 

Extracció de la xarxa viària principal dels PPI (Plans de Prevenció d’Incendis) del municipis. 

 

La xarxa viària per a la prevenció d’incendis que afecta al sector la podem dividir en dues parts: 

- Xarxa externa: Tot el contorn del sector (excepte la part marítima) és accessible a través de les 
diferents trames urbanes. 

- Xarxa interna: Hi ha un vial que des de Vilanova i la Geltrú (EDAR) ens connecta amb Les 
Roquetes i la Casa del Mar. I un altre vial que des del sector dels Colls (Sant Pere de Ribes) i per 
dos punts diferents ens connecta amb la urbanització Can Girona (Sitges) 

 

La part nord agrícola no té un accés definit per a la prevenció d’incendis, i tampoc es disposa d’una via 

en l’eix nord-sud per l’interior del sector. 

 

Cal tenir en compte que ens trobem en un espai que té 387 Hes, gran part de les quals arbrades amb 

vegetació molt piròfila,  i que per tant un incendi podria afectar gran part de l’àmbit. 
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DESCRIPCIÓ 

 

Es proposa per una banda mantenir la xarxa de prevenció existent i per una altra incrementar-la, aquest 

increment de la xarxa es farà per vials existents i/o proposats en la xarxa viària, i per terrenys agrícoles.  

Aquest fet fa que molt provablement aquests no es puguin incorporar dins de la xarxa bàsica de 

prevenció d’incendis, però si que seran utilitzats ens cas d’incendis si mantenen les condicions de 

seguretat i pas adequades. 

Proposta d’acció: 

 

- Incorporar a la xarxa de prevenció d’incendis el camí que surtin de la urbanització Els Cards va 
en direcció al Pla de l’Agutzil i d’allí per la pujada de Sant Agusti, després a través dels camps de 
conreu fins a la carretera C-246a. 

- Incorpora el camí que des de Mas Pasqualí baixa cap a la Barraca 8340, a partir d’aquest punt 
s’aniria pels camps de conreu, primer per vinyes existents i després pels camps en els que es 
proposa fer rompuda, fins arribar a la pista central de l’àmbit. 

- Arribar a acords amb els pagesos pels quals passen els camins descrits en els punts anteriors 
per possibilitar i garantir el pas de vehicles de bombers.  

 

 

FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 

 

   
 

   
 

ESQUEMES CONSTRUCTIUS /EXEMPLES 

 

 
Arranjament de pistes forestals de la xarxa viària bàsica del Pla municipal de prevenció d’incendis 

forestals. Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals Diputació de Barcelona. 
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ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS – MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ MF3 Execució de totes les franges perimetrals de les urbanitzacions 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA Medi Físic 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Prevenció d'incendis forestal i adaptació de les masses al canvi climàtic 

OBJECTIU OPERACIONAL 2   

Executar les franges de prevenció d'incendis de zones urbanitzades 

ACCIONS RELACIONADES UP1 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

 
Franja pendent d’executar 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

 

 
Franges de prevenció d’incendis dins de l’àmbit segons DIBA Prevenció d’Incendis Forestals (franja de 

prevenció d’incendis de Can Girona) 

DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. 

D’acord amb el qual la comarca del Garraf està situada en una zona d’Alt Risc d’Incendi Forestal. 

La Llei 5/2003 estableix mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions, nuclis de 

població, instal·lacions i edificacions situats en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els 

envolta. Una d’aquestes mesures és una franja perimetral de protecció al voltant de cada element. Hi ha 

els subjectes obligats a complir les mesures de prevenció d’incendis forestals, però els ajuntaments tenen 

l’obligació subsidiària en cas d’incompliment per part dels subjectes obligats. 

 

DESCRIPCIÓ 

 

Excecució i manteniment de totes les franges de prevenció d’incendis que limiten tant amb les 

urbanitzacions com amb els nuclis urbans. Malgrat ser unes actuacions del tot necessàries no tenen un 

cost directe pel Consell Comarcal ni els Ajuntaments perquè l’obligació legal d’execució de franja 

correspon a les propietats de l’àmbit definit en plànol municipal de delimitació. Per tant, en cas de 

negativa de les propietats al compliment d’allò establert per normativa sectorial, els ajuntaments hauran 

de disposar de mecanismes legals i/o fiscals per assegurar l’existència de franja. 
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D’acord amb el treball de camp realitzat només sembla (no es disposa d’informació al respecte) que 

s’hagin realitzat les franges del sector d’Els Colls a Sant Pere de Ribes i de Can Girona a Sitges, tot i 

que ja caldria fer-hi manteniment. La resta d’actuacions i les cases aïllades estan pendents d’executar. 

 

 

FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 

 

 
 

 

ESQUEMES CONSTRUCTIUS /EXEMPLES 
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ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS – MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ MF4 Manteniment i ampliació de la pastura en l'espai agroforestal 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA Medi Físic 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Prevenció d'incendis forestal i adaptació de les masses al canvi 

climàtic 

OBJECTIU OPERACIONAL 3   

Promoure la pastura extensiva 

ACCIONS RELACIONADES MF1-BIO8 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

 
Mapa de les franges de prevenció d’incendis, pinedes gestionades, prats sabanoides, zones de 

rompudes i zones agrícoles 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

 

El 2019 es va redactar un Conveni de col·laboració i cooperació entre l’Ajuntament de Sitges, el 

Consell Comarcal del Garraf, la propietat de Can Girona i el pastor per la construcció d’un tancat 

temporal per a un ramat d’ovelles a la finca de Can Girona.  

L’objectiu d’aquest conveni que finalment no es va signar era promoure la pastura extensiva d’hivern 

per disminuir la càrrega de biomassa herbàcia i arbustiva per la disminució del risc d’incendis forestals. 

Es preveia pasturar la franja de prevenció d’incendis de la urbanització Can Girona i el control del 

sotabosc entre la masia de Can Girona i els conreus de garrofers recuperats, tal i com ha mostrat 

compromís el pastor. 

 

El conveni regulava les condicions per la gestió forestal i millora dels conreus mitjançant la pastura a 

l’espai natural dels Colls i Miralpeix mitjançant un conjunt d’obligacions: 

 

1. Obligacions generals del Consell Comarcal: Vetllar per la correcta entesa i coordinació entre les 
parts signants del present conveni, sense realitzar cap altra obligació ni aportació econòmica. 

2. Obligacions general de l’Ajuntament: Executar al seu càrrec les obres corresponents a la 
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construcció d’un comptador d’aigua i de l’escomesa fins a l’abeurador, així com el consum 
d’aigua que es destinarà exclusivament per a ús ramader, i que constarà a nom de 
l’Ajuntament. 

3. Obligacions de la masia de Can Girona: Permetre la utilització del tancat situat a la seva 
propietat al pastor per tal que el ramat pugui fer estades temporals fora del seu establiment 
permanent. 

4. Obligacions del pastor local: Fer-se càrrec del manteniment ordinari del tancat, disposar d’una 
assegurança de responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar el ramat a tercers, no 
percebre cap remuneració pels serveis de prevenció d’incendis prestats durant el termini de 
durada d’aquest conveni, fer que el ramat actuï, especialment, per la franja de prevenció 
d’incendis forestals de la urbanització Can Girona i els punts tractats de millora forestal i de 
conreus de l’espai dels Colls i Miralpeix. 

 

El conveni recollia les següents inversions: 

 
La Diputació de Barcelona va executar la construcció del tancat i l’abeurador, pel qual el Conveni 
estableix que l’Ajuntament de Sitges ha d’executar la construcció d’un comptador d’aigua i l’escomesa 
fins a l’abeurador per poder assegurar les condicions bàsiques necessàries per als animals, així com el 
consum anual de l’aigua que es destinarà exclusivament per a ús ramader, i que constarà a nom de 
l’Ajuntament.  
 
El nombre de caps del ramat del pastor consumeix 2.000 litres d’aigua al dia. El nombre de dies que el 
ramat farà estada al tancat és de 186 dies. Per tant, es deriva un consum aproximat d’aigua de 37.200 
litres/any. 
 
Les obres per abastir d’aigua l’abeurador suposen un cost total de 15.165,54€ (21% IVA inclòs) i un 
cost de consum anual d’aigua de 2.123,71€. 
 
Es per això que s’imputava una partida de l’Ajuntament de Sitges dotada amb 18.000,00€. 
 
El conveni recollia la necessitat i oportunitat següent: 

El present Conveni ve a potenciar la prevenció d’incendis forestals amb mètodes tradicionals com són 

l’activitat ramadera, la qual es va perdent i cal mantenir per motius culturals i ambientals. Aquesta 

activitat ajuda al manteniment i conservació d’un sotabosc net d’excés de combustible. Atès la 

presència d’un pastor a Sitges, es considera positiva l’oportunitat d’afavorir aquesta activitat ramadera 

local en l’interès del manteniment de les obres executades de prevenció dels incendis forestals, en un 

espai sensible inclòs a la Xarxa Natura 2000, i l’estalvi que això pot suposar. Les parcel·les per on 

transitarà el ramat són d’especial interès municipal ja què també afecten a la franja contra incendis de 

la urbanització de Can Girona.  

 

Les referències cadastrals de les corresponents parcel·les d’actuació ramadera sobre els estrats 

herbaci i arbustiu són: 

 

08270A002000140000SF 

08270A002000210000SR 

08270A002000220000SD 

08270A002000230000SX 

08270A002000260000SE Propietat municipal. 

7153022CF9665S0001RT Propietat municipal. 

7551001CF9665S0001AT Propietat municipal. 

08270A002000210000SR Terreny on s’ubica el tancat ramader. 

 

Per una altra banda en el present Pla de Gestió es recull la necessitat de realitzar tasques de 

manteniment de prats mediterranis (acció BIO4 Gestió forestal per la recuperació de l'hàbitat de prats 

mediterranis i acció BIO1 Treballs de manteniment d’actuacions per la millora de conreus al fondo del 

Tabaco) i manteniment de franges de protecció de zones urbanitzades (MF3 Execució de totes les 

franges perimetrals de les urbanitzacions) . Totes aquestes tres accions necessiten d’un manteniment 

mitjançant una càrrega de petits remugants de forma extensiva i controlada per tal de mantenir un 

determinat paisatge forestal amb una cobertura limitada d’arbres i arbustos i una regeneració 

d’espècies herbàcies (Brachypodium retusum, Brachypodium phoenicoides i  Hyparrhenia hirta). 

 

Per tot això es proposa realitzar les actuacions necessàries per establir unes pastures d’hivern per part 

d’un ramat de petits remugants (ovelles i cabres) que realitzin una funció de manteniment d’espais 

oberts i de franges de prevenció d’incendis en zones urbanitzades.  

 

 

DESCRIPCIÓ 

 

Signatura del conveni redactat en el qual s’haurà d’incloure les parcel·les cadastrals corresponents a 

l’acció BIO4. 

Realitzar les actuacions de manteniment del tancat i la inversió per assegurar l’aportació necessària 

d’aigua per a l’abeurament del ramat. 

Dirigir el ramat per a les zones descrites anteriorment que correspon a una superfície suficient per 

mantenir el ramat 2-3 mesos d’hivern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 

   



Pla de gestió de l’espai natural dels Colls i Miralpeix · Juliol 2022 

 

 

                                                                                35                                                 

   
 

 

ESQUEMES CONSTRUCTIUS /EXEMPLES 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS – MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ MF5 Vigilància de la plaga del margalló Paysandisia archon 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA Medi Físic 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Prevenció d'incendis forestal i adaptació de les masses al canvi climàtic 

OBJECTIU OPERACIONAL 4   

Establir una vigilància i control de plagues forestals (P. archon, T. 

destruens, etc.) i realitzar treballs per la seva prevenció 

ACCIONS RELACIONADES BIO11 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

 
 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

 

L'eruga barrinadora de les palmeres és una papallona originària d'Amèrica del Sud que ataca diferents 

espècies de palmàcies i pot arribar a provocar la mort de l'exemplar. D’entre la vintena d’espècies de 

palmeres a les quals aquesta plaga pot afectar, trobem el margalló (Chamaerops humilis) (espècie 

protegida per l’ ORDRE de 5 de novembre de 1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona 

amenaçada a Catalunya). 

 

Aquesta espècie exòtica invasora es va introduir accidentalment a Espanya a través de palmells 

ornamentals infestats. A les Illes Balears ha provocat greus impactes en jardins i en poblacions 

naturals de margalló des del 2002. 

 

De colors vistosos, marró clar i amb les ales posteriors de color vermell, negre i blanc, la papallona és 

de grans dimensions amb una envergadura alar de 8-10 cm. Es pot veure volant durant el dia des de 

finals de maig fins a finals de setembre. Les larves són les que entren a la soca del margalló i causen 

els danys a les plantes. Aquestes comencen menjant les fulles tendres, després penetren en el tronc i 

es mengen l’ull. Quan es mengen el meristema apical, maten el peu del margalló. 
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La simptomatologia d’afectació d’aquesta plaga és diferent en les diferents parts de la planta. Els 

símptomes que s'aprecien més fàcilment són els forats a les fulles, disposats de manera circular i 

simètrica i afectant-ne diversos segments a la mateixa alçada. Anteriorment, l’eruga ha estat menjant 

aquesta part de la fulla a l’interior del tronc. Un altre símptoma que indica que hi ha erugues menjant a 

l’interior de tronc és la presència de serradís i melassa a la part exterior de la corona del margalló. En 

cas de detectar aquests símptomes i/o la presència de la papallona, és molt important donar avís al 

Parc per tal que s’actuï precoçment i evitar l’expansió i danys més importants d’aquesta plaga. 

 

    
Fotografia d’imagos de la papallona barrinadora de les palmeres (font: Departament d'Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural) i de l’afectació a margallons (font: Govern de les Illes Balears). 

 

L’any 2020 es va detectar l’afectació en margallons del Parc del Garraf. Des que es va confirmar, el 

Parc del Garraf conjuntament amb tècnics de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, així com amb investigadors de la Universitat de Lleida i 

del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya van delimitat el focus i van retirar els 

margallons afectats per minimitzar el risc d’expansió d’aquesta plaga exòtica. 

 

Posteriorment es va aprovar l’ORDRE ARP/46/2020, de 23 d'abril, per la qual es deroga l'Ordre 

ARP/164/2002, de 13 de maig, per la qual es declara l'existència oficial de la plaga Paysandisia archon 

i s'estableixen mesures obligatòries de lluita. Aquest fet no significa que aquesta espècie pugui tenir 

una afectació a l’espècie protegida del margalló sinó que s’aplica al seu cultiu. 

 

Per tot això, es proposa un seguiment i control dels margallons de Colls i Miralpeix mitjançant un 

protocol de vigilància. Aquest seguiment caldrà realitzar-lo des de l’equip gestor tècnic de l’espai i de 

vigilància (acció AG2). Durant el temps en el qual no es constitueixi l’equip gestor es proposa la 

contractació puntual d’un control d’afectació cada 2 anys. 

 

En el cas de detecció de l’espècie caldrà valorar quin és l’abast de l’afectació i per tant intensificar els 

treballs de detecció i valorar les actuacions a realitzar, com la retirada dels margallons afectats. Tal i 

com es recull de l’experiència del Parc del Garraf, els resultats dels últims estudis científics donen 

suport a la idea que l’erradicació precoç és la millor manera, potser l'única, de prevenir brots de l’eruga 

barrinadora del margalló en zones recentment colonitzades 

 

DESCRIPCIÓ 

 

Protocol de vigilància que haurà d’incloure (veure Fitxa identificativa visual per a la cartografia de 

seguiment de Paysandisia archon sobre garballons (Chamaerops humilis) a les illes Balears, 2013): 

Vigilància de grups de margallons prèviament geolocalitzats distribuïts per tot l’espai. 

Vigilància de les palmàcies en jardins en les zones urbanitzades perimetrals de l’espai. 

Establiment de quins són els símptomes a detectar: 

 

• La simptomatologia d’afectació d’aquesta plaga és diferent en les diferents parts de la planta. 
Els símptomes més fàcilment apreciables són els forats a les fulles, disposant-se de manera 
circular i simètrica i afectant diversos segments d’aquesta a la mateixa alçada. Anteriorment, 
l’eruga ha estat menjant aquesta part de la fulla a l’interior del tronc.   

• Un altre símptoma que indica que hi ha erugues menjant a l’interior de tronc és la presència de 
serradís i melassa a la part exterior de la corona del margalló. En cas de detectar aquests 
símptomes així com la presència de la papallona, és molt important donar l’avís per tal que 
s’actuï precoçment i evitar l’expansió, i danys més importants, d’aquesta plaga. 

 

En el cas de contractar els treballs de vigilància caldrà redactar un informe dels treballs realitzats, 

material i mètodes i resultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 
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ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS I MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ MF6 Gestió dels escorrentius per la generació de basses mediterrànies 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA Medi Físic 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Aprofitament de les aigües superficials 

OBJECTIU OPERACIONAL 5   

Aprofitar els escorrentius superficials per la generació de basses de 

laminació 

ACCIONS RELACIONADES  

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

 
 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

 

En l’espai de Colls i Miralpeix no s’ha detectat cap bassa temporal o acumulació d’aigua natural. La 



Pla de gestió de l’espai natural dels Colls i Miralpeix · Juliol 2022 

 

 

                                                                                38                                                 

transformació agrícola i la geomorfologia calcària són els factors que millor expliquen aquesta situació. 

No obstant això, l’espai presenta unes característiques topogràfiques i oportunitats en diferents sectors 

per tal de recollir aigües de petites conques i retenir-les suficientment temps per tal que constitueixen 

basses temporals. Aquest tipus d’hàbitats tenen un alt valor per la biodiversitat de l’espai alhora que 

permeten reduir problemes d’erosió. Tenen un efecte en el control dels escorrentius i la millora de la 

retenció de la humitat. 

 

En aquest sentit també es planteja el càlcul i disseny de basses de laminació. Tenen per objectiu 

minimitzar els problemes hidràulics reduint els cabals punta en zones de torrents. La importància 

d’aquestes basses és que a més de la funció hidrològica poden ser uns espais naturalitzats de gran 

valor ecològic i paisatgístic. 

Les basses no interceptarien el torrent, sinó que s’omplirien a través d’una derivació lateral a la llera 

que permetria que a partir d’un cert calat el flux es dirigís parcialment cap a la bassa. 

D’aquesta manera les basses faran la funció de laminació en cas de pluges fortes, i no eixugaran el 

tram de torrent aigües avall. En cas d’una precipitació lleu, la bassa si que recolliria la pròpia aigua, que 

s’acumularia a un punt baix on la humitat seria més permanent. 

 

Per tal de localitzar les millor zones per la construcció de basses s’hauria de preveure el càlcul de 

l’índex topographic wetness que permet identificar els llocs potencials on es concentra la humitat o les 

zones d'acumulació d'aigua (Sørensen, et al. 2006). Aquest índex permet comprovar si els 

entollaments vistos a camps són resultat d’un situació puntual o pel contrari es tracta de zones 

d’acumulació important d’aigua i per tant, amb potencial d’actuar-hi. Alhora que permet projectar les 

intervencions en el sistema hídric superficial més favorables per restaurar ambients humits.  

 

 
 

Els treballs haurien de contemplar la impermeabilització amb argiles a aquelles basses de nova creació 

degut al terreny filtrant i a l’objectiu de retenir aigua el màxim període de temps possible. S’utilitza la 

impermeabilització amb argiles i no amb altres elements de plàstic com làmines tipus EPDM. Tenint en 

compte que està situada dins un espai natural de gran valor es considera adequat no introduir 

elements artificials a les actuacions i optar sempre per la màxima naturalització. 

 

També caldria definir els criteris generals perquè alguna d’aquestes basses pogués desenvolupar un 

hàbitat per a la reproducció d’amfibis.  Com retirar els arbres del perímetre de la bassa, fer aclarides 

d’arbres i arbustos als entorns propers o zones que puguin fer ombra a la bassa, maximitzar les zones 

d’aigües poc profundes que són les que s’utilitzen per a la cria i ubicar murs de pedra seca o cúmuls de 

pedra a zones properes per potenciar els rèptils. A més, tot i que la bassa acabaria naturalitzant-se i 

creant els seus propis microhàbitats, caldria plantejar la introducció d’elements que puguin accelerar 

aquest procés. La disposició de cúmuls de pedres pels rèptils, cúmuls de brancatge pels insectes 

saproxílics i refugis pels amfibis, són exemples dels elements interessants a distribuir als marges de la 

bassa. Per altra banda, hi ha un aspecte pedagògic a tenir en compte, i és que la presència d’aquests 

elements des d’un inici, permet explicar i entendre l’actuació pel públic en general.  

 

FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 

   
 

 

ESQUEMES CONSTRUCTIUS /EXEMPLES 

 
Exemple de càlcul de l’índex topogràfic d’humitat per la locaització de l’escorrentiu superficial i la creació de 

noves basses. Naturalea Conservació SL. Projecte per a la conservació i millora de la biodiversitat a Santa Fe del 

Montseny. Parc Narural del Montseny i Reserva de la Bioesfera. 2021. 
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Planta i perfil transversal de noves basses temporals i permaments. Projecte per a la conservació i millora de la 

biodiversitat a Santa Fe del Montseny. Parc Narural del Montseny i Reserva de la Bioesfera. 2021. 
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ACCIÓ MF7 Treballs de conservació de marges de pedra seca en l’espai 

forestal 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA Medi Físic 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Aprofitament de les aigües superficials 

OBJECTIU OPERACIONAL 6   

Maximitzar la retenció de la humitat en l'espai forestal 

ACCIONS RELACIONADES  

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 
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JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

 

Un dels objectius per tal d’adaptar l’espai al canvi climàtic és augmentar la retenció de la humitat en les 

zones forestals. Existeixen diverses tècniques per afavorir aquesta acumulació. D’aquestes, per la seva 

adequació a la realitat topogràfica, climàtica i la presència encara d’antics marges de pedra seca a Colls-

Miralpeix, es proposa el manteniment d’un paisatge de terrasses encara que aquestes no tinguin l’ús pel 

qual es van construir que són la creació de sòl on poder cultivar. 

 

 
Ortoimatge del vol de 1956 de les Mesquites i fondo del Mas Pasqualí de Colls-Miralpeix on s’observa la densitat de 

l’aterressament i marges de pedra seca que hi ha construït. (Font: ICGC). 

 

Les antigues terrasses agrícoles amb marges de pedra en sec, ara majoritàriament forestades a Colls i-

Miralpeix, recullen l’aigua seguint les corbes de nivell i/o amb lleugeres inclinacions per tal que aquesta es 

distribueixi de forma regular al llarg de tot el perfil de la muntanya. D’aquesta manera es potencia la 

infiltració de l’aigua de pluja i, en conseqüència, es millora la humidificació del sòl. Aquestes feixes que 

segueixen les corbes de nivell, creen zones planes que frenen, recullen i permeten la humidificació i la 

recàrrega del subsol. Gràcies a aquesta tècnica, amb un manteniment adequat dels marges més 

estratègics es pot afavorir sòls forestals a una millora de la humitat i per tant més resistents als eixuts 

estivals i les altes temperatures que cada cop són més elevades com a conseqüència del canvi climàtic. 

 

Per tot això, es proposa mantenir les marges de pedra seca en diferents sectors forestals de Colls i-

Miralpeix. Aquesta acció afavoreix alhora la biodiversitat i la qualitat del paisatge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ 

 

Manteniment dels marges de pedra seca en les feixes situades en: 

• Fondo de Mas Pasqualí. 

• Fondo de les Mesquites (actuar després dels treballs forestals de millora de l’acció MF1). 

• Fondo d’en Bercoc. 

• Rompuda forestal proposada en la acció BIO2 (actuar després de la rompuda). 
 

Els marges en aquests sectors es troben en un estat de conservació molt heterogeni. N’hi ha que 

caldrà la reconstrucció sencera i d’altres caldrà només el seu manteniment. Es per això que cal 

realitzar una memòria tècnica en la qual caldrà determinar quins d’aquests compleixen millor l’objectiu 

que es busca i un balanç de inversió-benefici respecte el seu estat. 

 

 

FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 
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ESQUEMES CONSTRUCTIUS /EXEMPLES 

 

 
Restauració de mur a El Figaró-Montmany Naturalea 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS I MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ MF8 Projecte de sortides difuses de les l'EDARs de Sant Pere de Ribes 

i Vilanova i la Geltrú 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA Medi Físic 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Millora de la Zona Humida riera de Ribes 

OBJECTIU OPERACIONAL 8   

Millorar la funcionalitat de la Zona Humida de la desembocadura de la 

riera de Ribes 

ACCIONS RELACIONADES  

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 
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JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

  

La depuració de les aigües residuals de Vilanova i la Gesltrú té lloc a l'EDAR (estació depuradora 

d'aigües residuals) situada als peus del turó de St. Cristòfol al costat del torrent de la Piera. Aquesta 

infraestructura té una capacitat de depuració equivalent a 153.000ha i aboca les aigües tractades  per 

emissari submarí al mar. La EDAR de Sant Pere de Ribes-Sitges situada en la riba dreta de la riera de 

Ribes a 2,3km de la desembocadura, està dissenyada per tractar un cabal equivalent a 108.000ha. De 

la mateixa manera que Vilanova, les aigües depurades s’aboquen al mar Mediterrani mitjançant un 

emissari submarí. 

 

Se sap que els emissaris submarins poden tenir un impacte negatiu en les poblacions de la 

fanerògama marina Posidònia oceànica. A més, la càrrega de contaminants emergents (productes 

farmacèutics, pesticides i productes químics industrials) que les EDAR no son capaces de depurar 

tenen un efecte negatiu en l’ecosistema. Per una altra banda, cal tenir en compte que les aigües 

depurades provinent de sistemes terrestres litorals podrien discorre per rieres i torrents abans d’arribar 

al mar tenint un efecte beneficiós tant per la millora de qualitat de l’aigua que desemboca al mar com 

pels sistemes fluvials i humits litorals.  

 

No obstant això, els rius intermitents de la regió mediterrània són particularment vulnerables a la 

pressió humana per la seva alta variabilitat en el règim hidrològic. Aquest fenomen és especialment 

rellevant en els rius que reben efluents d'estacions de depuració d'aigües residuals (EDAR), ja que 

tenen una baixa capacitat de dilució dels soluts de l'efluent, principalment nutrients, i alguns 

contaminants emergents. En aquest sentit cal tenir en compte que la majoria de les estratègies de 

gestió dels rius s'utilitzen per millorar la qualitat de l'aigua i assolir els objectius de qualitat segons la 

DMA (2000/60/CE) en els rius receptors. Tanmateix, l'eficiència de la majoria de les EDAR és limitada, i 

tot i acomplir amb les directives de vessament (Directiva 91/271/CEE) els efluents tenen un impacte 

important en els trams receptors alterant el seu metabolisme, carga de soluts i les relacions 

estequiomètriques C: N: P, el que en limita la seva capacitat natural d'autodepuració. En el cas del 

carboni orgànic dissolt, no només la quantitat sinó també la qualitat poden afectar de manera important 

als principals processos biogeoquímics. 

 

Per tant, és important explorar estratègies de gestió alternatives menys costoses i que assegurin la 

provisió de serveis ecosistèmics que ens ofereixen les nostres rieres i torrents de forma sostenible com 

alternativa d’abocaments d’aigües de baixa qualitat. A més, tant la riera de Ribes com el torrent de la 

Piera generen llacunes litorals que amb una aportació d’aigua de qualitat millorarien significativament el 

seu estat ecològic.  

 

Per tot això es proposa aprofitar una part, o tot, el cabal de l’afluent de les depuradores que actualment 

s’aboca per l’emissari per reconduir-lo per la riera de Ribes i el torrent de la Piera. Utilitzar un tram 

fluvial com a biofiltre per millorar les condicions fisicoquímiques i biològiques de l’aigua per alimentar 

els trams finals i llacunes associades amb aigua de qualitat.  

 

Per tal de generar les condicions adequades per aquest tractament caldria fer certes intervencions de 

millora de la qualitat ecològica d’un tram. Per aquest objectiu es poden utilitzar diverses tècniques: 

 

1. Generar una parcel·la de bosc de ribera. 
2. Generar una parcel·la amb helòfits de ribera. 
3. Incrementar el temps de residencia de l’aigua fent que la secció transversal sigui molt més 

elevada mitjançant una intervenció que augmenti la profunditat mitjana interceptant troncs 

transversals.  
4. Maximitzar la interacció de la columna de l’aigua amb el substrat fluvial que conté el biofilm 

reactiu mitjançant una actuació morfològica que faci disminuir l’amplada mitjana de la llera, però 
evitant que la profunditat no variï de forma significativa. 

5. Incrementar el temps de residència de l’aigua circulant i a la vegada fent disminuir 
significativament la profunditat mitjana de la llera a través d'eixamplar molt més la llera.  

6. Creació d’un tram d’aigües lentes amb estructures de bioenginyeria del paisatge per a laminar 
el tram.  

  

 

FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 

    
 

 

ESQUEMES CONSTRUCTIUS /EXEMPLES 

 
Exemple de gestió d’aigües provinents d’efluent de depuradora (EDAR). 
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Creació d’una tram d’aigües ràpides amb estructures de bioenginyeria del paisatge per reducció de 

l’amplada del riu  

 

  
  

 

Creació d’un tram d’aigües lentes amb estructures de bioenginyeria del paisatge per a laminar el tram. 

Mur de gravetat format per una estructura cel·lular de troncs de fusta amb terra amb una troca de terra 

amb fibra de llana. 
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Annex 2. Accions de la línia estratègica de biodiversitat 
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ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS – MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ BIO1 
Treballs de manteniment d’actuacions per la millora de conreus al 

fondo del Tabaco 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA BIODIVERSITAT 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Potenciar el paisatge agroforestal 

OBJECTIU OPERACIONAL 9   

Mantenir i millorar el paisatge agroforestal 

ACCIONS RELACIONADES MF4 – BIO3 – BIO8 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

 

En el marc del Pla d’actuacions per a la recuperació de conreus impulsat per la Caixa es va executar la 

recuperació de 5,17 ha en el fondo del Tabaco d’antics camps de garrofers propietat de l’Ajuntament 

de Sitges. Es van realitzar podes de millora dels garrofers i estassada manual de matoll. 

Rovira, Joan. PLA D’ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE CONREUS (Codi: P258B). Espai Natural 

dels Colls i Miralpeix. Diputació de Barcelona. 2016. 

 

  
 

 
 

Actualment els garrofers no presenten aptituds per ser explotats, no obstant, es manté l’habitat obert 

amb una important cobertura de prats sabanoides d’albellatge (Hyparrhenia hirta). El matollar per 

absència de gestió s’està desenvolupant de nou, sobretot en les tres parades inferiors on es prèvia que 

es desenvoluparia una zona de pastura perdent la capacitat ramadera i evolucionant cap a bosc. Es 

per això que es proposa realitzar uns treballs pel manteniment del fondo del Tabaco que responguin a 

l’objectiu de continuar mantenint l’hàbitat obert de tipus herbaci amb els garrofers presents (encara que 

no siguin explotats actualment), promovent un paisatge de devesa.  

 

Cal tenir en compte que el manteniment d’un mosaic agroforestal està associat també al manteniment 

d’aquesta tipologia d’espais amb l’ús de la pastura extensiva amb petits remugants. La diversificació de 

conreus (llenyosos arboris, arbustius i herbacis) i la presència de prats mediterranis en un paisatge 

agroforestal té un efecte positiu en la biodiversitat, el paisatge i la disminució del risc d’incendis 

forestals i per tant, un paisatge més adaptatiu al canvi climàtic. 
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DESCRIPCIÓ 

 

Es proposa els següents treballs de manteniment d’aquesta zona: 

 

1. Estassada mecanitzada en la zona de recuperació de pastures. 

2. Eliminació mecànica de les restes originades. 

3. Treballs de preparació del sòl consistents en una escarificació i desarrelament dels arbustos i 

vegetació llenyosa en la zona de recuperació de pastures. 

4. Estassada manual en les zones de millora de garrofers. 

5. Desarrelament de les soques arbustives en la zona de millora dels garrofers. 

6. Reintroducció de la pastura extensiva amb ramat de petit remugant. 

 

 

 

FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 
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ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS I MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ BIO2 Rompuda forestal al sud de Mas Pasqualí 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA BIODIVERSITAT 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Potenciar el paisatge agroforestal 

OBJECTIU 

OPERACIONAL 

9   

Mantenir i millorar el paisatge agroforestal 

ACCIONS 

RELACIONADES 

BIO3 – MF2 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

 

Per a la protecció de determinades espècies d’espais oberts pot ser determinant poder identificar els 

terrenys forestals que són el resultat de la colonització arbòria d’antigues parcel·les agrícoles. Per tal de 

plasmar l’evolució de les cobertes del sòl de l’espai natural Colls i Miralpeix, s’han emprat tres mapes 

diferents: 1956, 1993 i 2009. 

 

L’any 1956 la superfície que ocupava l’agricultura en l’espai actualment de XN2000 era del 61%. 

Actualment representa el 13%. L’anàlisi d’aquesta informació posa en evidència que la variació més 

important entre 1956 i 2009 ha estat en la superfície agrícola, que perd més de 100 Ha (un 35% de la 

seva superfície) i l’arbrat dens duplica la seva superfície des del 1993 al 2009. 

Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial-SITxell. INFORME TÈCNIC COLLS-MIRALPEIX. 2014. 

 

 
 

Per tal de realitzar un manteniment realista del paisatge agroforestal cal que l’economia productiva sigui 

viable i per tant el creixement de les zones agrícoles només es poden donar en zones de fàcil 

mecanització i que permetin el desenvolupament de sòl amb aptituds agronòmiques. S’ha designat com a 

zona prioritària la recuperació de camps actius fins a mitjans del s.XX que es van reforestar antigament 

amb pi blanc (Pinus halepensis). Aquestes feixes es presenten amb una superfície mínima perquè 

l’actuació tingui un efecte des del punt de vista de l’ecologia del paisatge i per la disminució del risc 

d’incendi forestal en un enclavament estratègic al mig de la massa forestal de Colls i Miralpeix. L’acció 

proposada manté una continuïtat amb els actuals conreus de vinya de Mas Pasqualí fet que li confereix 

encara més una funcionalitat ecològica. Es proposa la plantació de vinya seguint la tipologia de conreus 

que ja existeix a Mas Pasqualí. No obstant, podria desenvolupar-se altres conreus de secà. 
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DESCRIPCIÓ 

 

Atès que la rompuda que es proposa es troba dins de la XN2000 caldrà redactar un projecte i memòria 

ambiental per realitzar la sol·licitud de consulta per si s’ha de realitzar un procediment d’avaluació 

d’impacte ambiental a l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental dels Serveis Territorials del 

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 

Els treballs consten en tallada i retirada de la vegetació, antigament dels antics camps per l’extracció 

de les soques, llaurada profunda i superficial i plantació de mostassa o altres lleguminoses per la 

preparació del sòl per la plantada de vinya.  

Es preveu que la fusta extreta s’utilitzi per la generació de biomassa.  

En total es preveu rompre 4,66ha.  

 

Referències cadastrals: 08270A002000230000SX. Polígon 2 Parcel·la 23. MASIA DE MIRALPEIX. 

SITGES. 08270A002000270000SS. Polígon 2 Parcel·la 27. MASIA DE MIRALPEIX. SITGES. 

 

 

FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 

 

  
 

  
 

 

 



Pla de gestió de l’espai natural dels Colls i Miralpeix · Juliol 2022 

 

 

                                                                                49                                                 

 

ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS – MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ BIO3 Foment de l'agricultura en l'espai 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA BIODIVERSITAT 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Potenciar el paisatge agroforestal 

OBJECTIU OPERACIONAL 9   

Mantenir i millorar el paisatge agroforestal 

ACCIONS RELACIONADES BIO1-MF1 – MF2 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

 

Els espais agrícoles juguen un paper com a equilibradors dels sistemes naturals, del paisatge i de la 

diversitat d’hàbitats, ja que configuren un trencadís ric en ecotons. Aquest fet els fa rellevants per a la 

seva preservació i pel seu continuisme. La seva pèrdua comporta una fragilització del sistema (major 

vulnerabilitat davant riscos naturals) i una pèrdua de qualitat paisatgística, biodiversitat, connectivitat 

social, ecològica i eficiència territorial, sense oblidar la seva pròpia vàlua com a sector productiu. 

La fauna associada a les zones agrícoles de l’àmbit dels Colls i Miralpeix és heterogènia; s’hi troben 

diversos amfibis (com el gripau comú -Bufo bufo-, la granota verda -Rana perezi- o la reineta -Hyla 

meridionalis-) en basses, i altres punts d’aigua, rèptils (sargantana ibèrica -Podarcis hispanica-, dragó -

Tarentola mauritanica-, serp verda - Malpolon monspessulanus-) associats al refugi que proporcionen 

terrenys pedregosos i mamífers (com el ratolí mediterrani -Mus spretus-, l’eriçó comú -Erinaceus sp-, el 

conill -Oryctolagus cuniculus- o la guineu -Vulpes vulpes-). 

En els darrers anys, l’extensió destinada a l’agricultura s’ha anat reduint sobretot, bàsicament, per la 

implantació d’infraestructures i l’expansió fins la dècada dels 70 de la taca urbana en les zones 

planeres. Així s’ha anat dificultant cada cop més l’accés des dels Colls i Miralpeix cap al Garraf i la 

Serra d’Olèrdola.  

Barcelona Regional. ELS COLLS I MIRALPEIX: DIAGNOSI I PROPOSTES. 2006. Associació Pla 

Estratègic per al litoral de la regió metropolitana de Barcelona. 

 

Objectius de qualitat paisatgística.  

7.4. Uns corredors verds amplis enmig de la plana litoral, amb capacitat d’articular espais oberts de 

diferents escales. 

7.5. Un paisatge agrícola de vinya i cereal de secà preservat i ben gestionat, que mantingui la diversitat 

d’elements que el caracteritzen i el doten d’identitat pròpia. 

Observatori del Paisatge. CATÀLEG DE PAISATGE DE LA REGIO METROPOLITANA DE 

BARCELONA. 2014. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 

 

Els marges o murs de pedra seca atalussen els pendents tot conformant els bancals o feixes i 

aconseguint així guanyar terreny cultivable on abans el pendent ho impedia. Aquestes construccions 

permeten frenar l'escolament de l'aigua de pluja, així com retenir la humitat i prevenir l'erosió. En altres 

casos no tenen aquesta funció sinó la de delimitar una finca o un camí. 

En aquests moments moltes d’aquestes construccions s’estan perdent per diversos motius: per la 

mecanització de l’agricultura que provoca la transformació de les petites feixes en grans camps 

extensius, per la gairebé desaparició de la figura del mestre “margener”, un ofici en regressió, pel grau 

de manteniment que requereixen donat que són estructures constructives sense ciment o argamassa 

que les estabilitzi, etc. 

Per aquests motius, aquestes construccions són fàcilment degradables i susceptibles de desaparició si 

no existeix un instrument de protecció que les empari. 

 

La preservació d’aquests elements és fonamental per frenar la degradació del paisatge i aconseguir al 

mateix temps el desenvolupament econòmic del municipi amb un turisme rural de qualitat. 

Limonium. CARTA DEL PAISATGE DEL GARRAF. Consell Comarcal del Garraf. 2017. 
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DESCRIPCIÓ 

 

Es proposa una acció que és un conjunt d’actuacions per la millora productiva de l’agricultura, les 

seves infraestructures i la qualitat del paisatge: 

 

1. Manteniment de camins agrícoles inclosos a la Xarxa de Camins del present Pla de Gestió. 
2. Realització d’acords de custòdia agrària amb participació del Consell Comarcal i si es pot amb 

entitats que fomentin la conservació de l’agricultura. 
3. Reconstrucció de marges i murs de pedra seca que evitin processos d’erosió, pèrdua de sòl o 

per la millora del paisatge rural. 
4. Actuacions relacionades per disminuir afectacions provocades per l’ús públic. 
5. Facilitar canals de difusió dels productes produïts a l’espai. 
6. Mantenir un diàleg amb els productors per tal d’atendre a les seves necessitats. 

 

 

FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 

 

  
 

   
 

 

 
 
 

ESQUEMES CONSTRUCTIUS /EXEMPLES 

 

 
 

 
Arranjament camí de Puigmoltó, Sant Pere de Ribes Naturalea 
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ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS – MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ BIO4 Gestió forestal per la recuperació de l'hàbitat de prats mediterranis 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA BIODIVERSITAT 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Potenciar el paisatge agroforestal 

OBJECTIU OPERACIONAL 9   

Mantenir i millorar el paisatge agroforestal. 

ACCIONS RELACIONADES MF4 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 
 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

 

Prats secs rics en plantes anuals, de vegades dominats per una gramínia perenne, el llistó. Entremig 

de les tofes de les espècies perennes, s’hi fa una munió de petites plantes anuals que no solen 

ultrapassar els 10 cm (en conjunt, més de trenta-cinc espècies) i alguns geòfits. A l’estiu, tots els 

teròfits moren, la part aèria de les plantes perennes s’asseca en part i l’hàbitat adquireix un 

característic color torrat pallós. A principi d’hivern, únicament són visibles les mates perennes i no 

queda ni rastre dels teròfits, que germinaran en arribar el bon temps. 

 

Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats prioritària: 

- Establiment de mecanismes adients per frenar l'aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 

Restauració d'àrees degradades 

- Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i valoració de 

l'estat de conservació. 

Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola 

- Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació de l'hàbitat. 

6220*- Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia). ZONES ESPECIALS DE 

CONSERVACIÓ: HÀBITATS. Departament de Territori i Sostenibilitat. (Zones Especials de 

Conservació (ZEC) de la regió mediterrània, integrants de la xarxa Natura 2000, i se n'aprova el seu 

instrument de gestió (vegeu DOGC Núm. 6744, del dia 6 de novembre de 2014). 

 

35.32+ Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), amb teròfits, silicícoles, de terra baixa. 

Prats secs dominats absolutament pel llistó. Aquesta gramínia no fa, però, una coberta contínua, sinó 

que deixa força espais buits on, a la primavera, germinen un bon nombre de petites plantes anuals, 

especialment trèvols.Com tots els prats secs mediterranis, aquests llistonars tenen un aspecte verd i 

tendre en primavera, aviat substituït per un característic color torrat pallós en finalitzar les pluges 

primaverals i en arribar les altes temperatures de l’estiu. 

S’aprofita com a pastura del bestiar oví. No presenta gaires problemes de conservació, si no és pel 

canvi d’ús o per urbanització de l’espai. 

Departament de Medi Ambient i Habitatge. MANUAL DELS HÀBITATS DE CATALUNYA. Volum V 

Vegetació arbustiva i herbàcia. 2006. 

 

34.36 Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides), amb Euphorbia serrata, Galium lucidum 

(espunyidella blanca)..., xeromesòfils, de sòls profunds de terra baixa i de la baixa muntanya 

mediterrània. 

Prats més o menys verds durant tot l’any, de 40 a 80 cm d’alçària, dominats pel fenàs de marge. El 

recobriment vegetal d’aquesta gramínia és molt elevat(del 50 al 95 %),de manera que la resta de 

plantes no són mai gaire abundants i fan el paper d’acompanyants. 

Els fenassars són pasturats per ovelles i cabres. Actualment es troben més aviat en expansió a causa 

de l’abandó de les terres de conreu: quan cessa l’activitat agrícola, el fenàs colonitza ràpidament els 

sòls profunds dels camps abandonats i dels ermots i s’hi estableix durant molt de temps, formant unes 

tofes denses i atapeïdes que dificulten la germinació dels arbres i dels arbustos. 

Departament de Medi Ambient i Habitatge. MANUAL DELS HÀBITATS DE CATALUNYA. Volum V 

Vegetació arbustiva i herbàcia. 2006. 

 

ZONES D’INTERÈS ECOLÒGIC ALT - Màquies esclarissades amb prats d’abellatge - Es tracta d’una 

de les comunitats de transició entre les comunitats herbàcies – concretament els prats d’abellatge- i la 
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màquia climàcica de la zona. És per això que es consideren aquestes zones d’alt valor ecològic, ja que 

l’evolució de la 

successió d’aquestes comunitats donaran lloc a les comunitats potencials definides a l’àmbit. 

En concret, es localitzen les zones de major interès en els següents punts: 

- zona dels sud de la Serra dels Paranys 

- zona del fondo del Tabaco 

- al llarg del fondo de les Mesquites 

- zona de la Torna i del Puig de la Coma Roja. 

EGAM Enginyeria Estudis i Gestió Ambiental SL. PLA D’ACTUACIONS DE GESTIÓ INTEGRADA DE 

LES ZONES COSTANERES DEL GARRAF. 2007. Consorci dels Colls i Miralpeix. 

 

Prats sabanoides d’albellatge (Hyparrhenia hirta), de vessants solells de les contrades marítimes. 

34.634. El prat sabanoide d’albellatge era tradicionalment pasturat per cabres i ovelles i el seu 

manteniment va també lligat a la utilització del foc com a factor de rejoveniment; sense això es veu 

substituït, al cap de pocs anys, per una brolla densa. De fet, aquest hàbitat pateix una forta regressió; 

molts vessants solells de la serralada de Marina que els anys seixanta eren ocupats per aquest prat, 

actualment, i a causa de l’abandó de l’activitat ramadera i del control dels incendis 

forestals, s’han vist envaïts per una brolla alta de ginesta vera.  

Departament de Medi Ambient i Habitatge. MANUAL DELS HÀBITATS DE CATALUNYA. Volum V 

Vegetació arbustiva i herbàcia. 2006. 

 

Brachycrotaphus tryxalicerus Saltamartí d’albellatge (Orthoptera). Cataloga com a Vulnerable a 

proposta de la ICHN. Preservar les zones obertes de prats sabanoides. Gestionar-les a partir de 

mesures 

de pastura controlada. 

Vibertiola cinerea (Hemiptera). Cataloga com a Vulnerable a proposta de la ICHN. La conservació de 

l’espècie està estretament vinculada a la conservació de l’hàbitat que li dona recer, el prat sabanoide 

d’albellatge. Per a conservar aquests prats és necessari incentivar la continuïtat del prat sec amb 

activitats de pastura, evitar la reforestació de les àrees que ocupa i promoure l’educació ambiental i la 

difusió dels valors naturalístics del prat sec, de manera que el públic els vagi acceptant 

progressivament. 

Departament de Territori i Sostenibilitat Justificació de la inclusió de les especies al annex 1 del 

Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya: INVERTEBRATS. 2020. 

 

L’objectiu de l’acció és recuperar els prats mediterranis en regressió molt marcada a l’espai o bé que 

es troben en un mal estat de conservació. L’acció s’assoleix quan en la zona d’actuació es recuperi el 

paisatge de devesa amb bosquets adults de matollar i arbres dispersos.  

En l’espai s’ha identificat tres tipus de matollars mediterranis que ocupaven fins fa ben poc: fenassars 

1,55 ha, llistonars 2,31 ha i prats sabanoides d’albellatge 8,2 ha. 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

 

L’actuació forestal contemplarà: 

 

• Tala de peus d’arbres joves i adults amb una densitat <100 peus/ha fins deixar un paisatge de 
devesa. 

• Poda del brancatge inferior fins a 2m. 

• Estassada mecànica amb desbrossadora de cadenes o martell del matollar per la reducció per 

bosquets a <10% de la cobertura. 

• Posterior repàs manual. 

• S’evitarà estassa en marges i ecotons on s’haurà de deixar l’estrat arbustiu i lianoide (arç blanc, 
esbarzer, ametllers,etc.). 

• No s’eliminarà cap margalló. 
 

El manteniment d’aquesta zona s’ha de realitzar mitjançant una càrrega controlada de pastura atès que 

no es recomana l’ús del foc per les característiques de la zona forestal circumdant. 

 

 

FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 
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ESQUEMES CONSTRUCTIUS /EXEMPLES 

 

 
Imatge exemple objectiu de la Serralada de Marina en actuacions realitzades per la Diputació de 

Barcelona (2015) ( http://lacaixaparcs.diba.cat/projectes/imatgesProjecte.php?id=0&idProjecte=222 ). 

 

 

http://lacaixaparcs.diba.cat/projectes/imatgesProjecte.php?id=0&idProjecte=222
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ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS – MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ BIO5 
Delimitar accessos per la conservació de la fauna, flora i hàbitats 

rupícoles litorals 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA BIODIVERSITAT 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Assolir un favorable estat de conservació dels hàbitats i la flora 

amenaçada 

OBJECTIU OPERACIONAL 10   

Assolir un bon estat de conservació dels penya-segats litorals, coves i 

desploms, platges i cales. 

ACCIONS RELACIONADES BIO5-BIO6-BIO7-BIO11-UP9 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

 

A la zona de l’espai natural Colls i Miralpeix, els hàbitats més destacats a nivell botànic són els penya-

segats de les costes mediterrànies colonitzats per la vegetació i els matollars termomediterranis i 

predesèrtics com la màquia de garric i margalló. 

Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial-SITxell. INFORME TÈCNIC COLLS-MIRALPEIX. 

2014. 

 

Potenciació de l’ús turístic i social del front litoral vinculat als valors naturals i el paisatge. De fet, la 

morfologia de puntes i cales accessibles amb platges de còdols en aquest àmbit és pràcticament 

exclusiva de l’espai dels Colls i Miralpeix ja que el front costaner del massís del Garraf es caracteritza 

més aviat pels penya-segats i les parets rocalloses. Aquesta particular morfologia dels Colls i Miralpeix 

determina que sigui un enclavament interessant on fomentar l’ús turístic i social compatible amb la 

conservació de l’entorn. 

Barcelona Regional. ELS COLLS I MIRALPEIX: DIAGNOSI I PROPOSTES. 2006. Associació Pla 

Estratègic per al litoral de la regió metropolitana de Barcelona. 

 

Els penya-segats del litoral reben la influència de la sal marina i són colonitzades per plantes molt 

peculiars, formant comunitats vegetals obertes, generalment força pobres, alhora rupícoles i halòfiles 

(Crithmo-Limonietea). Entre les plantes més característiques hi ha el fonoll marí (Crithmum maritimum) 

i 

diverses ensopegueres (Limonium). Aquests roquissars del Garraf es caracteritzen per roques 

calcàries compactes o bé conglomerats de ciment calcari que alberguen comunitats rupícoles prou 

diferents. 

EGAM Enginyeria Estudis i Gestió Ambiental SL. PLA D’ACTUACIONS DE GESTIÓ INTEGRADA DE 

LES ZONES COSTANERES DEL GARRAF. 2007. Consorci dels Colls i Miralpeix. 

 

18.223+ Penya-segats litorals de la costa central i meridional 

Correspondència amb l’Hàbitat d’Interès Comunitari (HIC) 1240 Penya-segats de les costes 

mediterrànies colonitzats per vegetació, amb ensopegueres  (Limonium spp.) endèmiques. 

Penya-segats i costes rocoses, amb vegetació esparsa, limitada a les escletxes i als replanets. El 

recobriment i la diversitat florística augmenten com més a prop de l’aigua es trobi l’hàbitat i com més 

alta sigui la velocitat del vent que impulsa els esquitxos. Sovint el poblament vegetal és pobre, format 

per combinacions de dues o tres espècies, petits camèfits de fulles i tiges més o menys carnoses, de 

vegades amb glàndules excretores de sal. El fonoll marí hi és gairebé sempre present, i als replanets 

amb sòl salat hi dominen les ensopegueres i el plantatge marí. 

Els problemes de conservació més importants són els derivats de la freqüentació i de la urbanització. 

Departament de Medi Ambient i Habitatge. MANUAL DELS HÀBITATS DE CATALUNYA. Volum II 

Ambients litorals i salins. 2006. 

 

La costa de Sitges conserva elements ecològics de gran interès. En primer lloc l’extensa i abrupta 

costa del massís del Garraf, on trobem la comunitat vegetal formada per limònium i fonoll marí 

(Reichardio-Crtthmetum maritimi). Aquesta figura a l'inventari d'habitats d’interès comunitari elaborat 

pel Departament de Medi Ambient (codi 1240, "vegetació deis penya-segats del litoral mediterrani amb 

limònium endèmics), ocupa al terme de Sitges una extensió de 147,2 ha. 

Als penya-segats nia el falciot pal·lid (Apus pallidus) i et corb marí emplomallat (Phalacrocorax 

aristotelis), També s'hi han fet observacions puntuals d’ocell de tempesta (Hidrobates pelagicus), 
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xatrac becllarg (Stema sandivcensis), xatrac menut (Stema albifrons), fraret (Fratercula artica), 

capbussó orellut (Podiceps auritus), i baldriga balear (Pufflnus mauritanicus). Tots aquests ocells tenen 

la consideració legal d 'espècie protegida. 

Informe Mediambiental. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sitges. 2005. 

 

Acció basada en la conservació d’uns hàbitats i espècies molt fràgils que es veuen greument impactats 

per la sobre-freqüentació. Un dels hàbitats més prioritaris pel desenvolupament d’accions de 

conservació són els penya-segats litorals que alberguen una flora i fauna singular. L’estat de 

conservació d’aquests hàbitats prioritaris de l’espai natural es troba en un nivell baix. A més, cal tenir 

en compte que l’augment del nivell del mar és un factor sinèrgic que fa d’aquests hàbitats més 

vulnerables en un context de canvi climàtic. 

 

Es preveu en una primera fase realitzar el tancament de l’accés als penya-segats litorals de les Puntes 

de les Coves, de la Desenrocada i Grossa. Per tant, es preveu restringir el pas de persones per una 

part d’aquests hàbitats. 

 

 

DESCRIPCIÓ 

 

Per aquest tancament caldrà diverses mesures físiques que barrin el pas als usuaris de l’espai, així 

com també cartells i plafons informatius que sensibilitzin de la fragilitat d’aquests hàbitats i informin la 

prohibició del seu accés. No es preveu fer cap actuació de millora de l’hàbitat ja que aquest, un cop 

eliminada la sobre-freqüentació es preveu que evolucioni favorablement. 

 

Amb aquesta acció es preveu millorar l’estat de conservació d’un total de 6,9ha de penya-segats 

litorals, màquies i matollars termomediterranis pulvinulars de Colls i Miralpeix: 

• Punta de les Coves: 2,77ha (750m de tancament perimetral) 

• Punta de la Desenrocada: 2,32ha (400m de tancament perimetral) 

• Punta Grossa: 1,81ha (1.000m de tancament perimetral) 
 

Caldria dissenyar les diferents tipologies de tancaments perimetrals: 

• Punta de les Coves: 750m. 

• Punta de la Desenrocada: 400m. 

• Punta Grossa: 1.000m. 
 

Aquesta acció està vinculada a les obres de millora del camí de ronda (GR-92), a l’adequació d’altres 

camins, a la formació d’un equip de gestió, vigilància i manteniment de l’espai i al seguiment de la 

biodiversitat. 

 

S’hauria de preveure una segona fase d’ampliació d’aquests espais amb restriccions a l’ús públic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 
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ESQUEMES CONSTRUCTIUS /EXEMPLES 
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ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS I MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ BIO6 Restauració dels espais degradats en platges naturals 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA BIODIVERSITAT 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Assolir un favorable estat de conservació dels hàbitats i la flora 

amenaçada 

OBJECTIU OPERACIONAL 10   

Assolir un bon estat de conservació dels penya-segats litorals, coves i 

desploms, platges i cales. 

ACCIONS RELACIONADES BIO4-BIO7-BIO16 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

 

Es preveu mantenir durant el període vigent del Pla les guinguetes i usos de restauració de la Platja de 

l’Home Mort i de la cala dels Gegants. 

Cala dels Gegants (platja natural): 

- 1 Guingueta de 20 m2 i terrassa (amb paviment de fusta) de 50 m2, amb 40 cadires i 6 tamborets. 

Inclourà un sanitari d’ús públic i gratuït (GU-1) 

- Zona de gandules amb una superfície total de 50 m2, amb 14 uts de gandules i 7 uts de para-sols 

(GA-1) 

Platja de l’Home Mort (platja natural): 

- 1 Guingueta de 20 m2 i terrassa (amb paviment de fusta) de 26 m2, amb 20 cadires i 6 tamborets. 

Inclourà un sanitari d’ús públic i gratuït (GU-2) 

 

 
Ajuntament de Sitges. PLA DE DISTRIBUCIÓ D’USOS I SERVEIS DE TEMPORADA DE LES PLATGES DE 

SITGES. PERÍODE 2022-2026. 

 

ACTUACIÓ 1.1 RESTAURACIÓ DELS ESPAIS DEGRADATS. L’àmbit d’actuació es localitza 

principalment als fondals ocupats per pinedes de pi blanc que miren cap al mar (Fondo d’en Jaques i 

fondo de les Mesquites), ocupant terrasses antigues properes a fons de vall. 

Impactes: 

· Sobrefreqüentació de l’espai que s’accentua a l’estiu amb la presència de 

nombrosos turistes. 

· Alteració de les comunitats vegetals d’interès tan per l’excés de freqüentació 

com per l’obertura de nous accessos. 
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· Risc d’incendis forestals. 

EGAM Enginyeria Estudis i Gestió Ambiental SL. PLA D’ACTUACIONS DE GESTIÓ INTEGRADA DE 

LES ZONES COSTANERES DEL GARRAF. 2007. Consorci dels Colls i Miralpeix. 

 

4. LA GESTIÓ DE L’ÚS PÚBLIC 

4.2. Tractament específic per a les platges de la Cala dels Gegants i de l’Home Mort. 

1. Revisar els usos assignats a les activitats del Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les 

platges a fi de fer compatible la qualitat paisatgística i sonora d’aquesta àrea singular de les costes de 

Garraf. 

2. Fer complir la legislació en aquest sentit i, per tant, que a la cala dels Gegants es restauri l’actual 

zona “enjardinada” per la vegetació natural pròpia de l’indret. La platja de la cala dels Gegants pot 

actuar de focus de dispersió d’espècies exòtiques que malmeten la comunitat de la màquia de garric i 

margalló 

autòctona. 

3. Fer complir la legislació de costes en el sentit que les dues construccions d’aquestes platges han de 

ser desmuntables, ja que a la pràctica no és així. 

Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial-SITxell. INFORME TÈCNIC COLLS-MIRALPEIX. 

2014. 

 

En les cales de la platja de l’Home Mort i la cala del Gegant actualment presenten uns hàbitats amb un 

estat de conservació força baix. No hi ha vegetació en els codolars ni sorres litorals i hi ha una 

presència molt abundant de flora exòtica invasora. Els accessos poc controlats han tingut un efecte de 

degradació de la vegetació rupícola litoral i dels matollars pulvinulars litorals. En les plataformes que 

acullen les guinguetes i les zones circumdants òbviament no pot desenvolupar-se la vegetació 

autòctona. Els accessos poc controlats provoquen problemes erosius i d’eliminació de la vegetació 

autòctona. Alhora les guinguetes i un ús intensiu de l’espai tenen un impacte en la qualitat del paisatge 

que aquí hauria de tenir els trets distintius d’un espai litoral natural. 

Cal tenir en compte que aquests dues cales es troben en Xarxa Natura 2000 i per tant en un espai 

natural protegit. Les guinguetes  i els usos que es generen al seu voltant provoquen un impacte que cal 

considerar si és compatible amb l’objectiu d’assolir un favorable estat de conservació de tots els 

hàbitats. És important tenir en compte que els codolars, platges i penya-segats litorals són hàbitats que 

la sobre-freqüentació i el canvi d’usos provoquen la seva degradació. 

Es per això, que es recomana que un cop acabat el període de concessió l’any 2026 es mantingui un 

ús de platja natural amb control de la freqüentació i s’executi un projecte de restauració de les dues 

cales.  

 

Per una altra banda, en el costat interior de la via del tren i com a conseqüència d’un ús intensiu de 

l’espai hi ha una degradació també de la vegetació que cal revertir. En el Pla d’actuacions del 2007 ja 

s’assenyalava aquestes zones com unes de les més impactades de tot l’espai de Colls i Miralpeix i es 

per això que es planteja una acció conjunta a banda i banda de la via del tren, tant pel que fa als espais 

pròpiament de les cales com les zones d’esbarjo i accés a elles.  

 

Per tot això, es proposa la redacció d’un projecte que hauria de restaurar aquestes espais i fer-los 

compatibles amb l’ús públic. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ 

 

El projecte esmentat hauria de contemplar: 

 

1. Retirada de les plataformes de formigó i d’altres elements on s’assenten les guinguetes. 
2. Retirada de terres exògenes, descompactació del sòl i estudiar l’aportació de sorres litorals. 
3. Eliminació de totes les espècies exòtiques invasores. 
4. Restauració amb vegetació autòctona amb genètica provinent de l’espai. 
5. Delimitació de les zones per ús de platja amb pal i corda. 
6. Adequació dels accessos tant en un costat com l’altre de la via del tren. 
7. Restauració dels espais d’interior de les cales i construcció d’elements per la compatibilització 

de l’ús públic. 
 

Cala dels gegants 2.111m2 

Cala de la platja de l’home mort: 2.205m2 

Interior de la platja de l’home mort: 10.640 m2 

 

 

FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 
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ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS I MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ BIO7 
Manteniment i millora dels hàbitats dunars de la platja del Far de 

Vilanova 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA BIODIVERSITAT 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Assolir un favorable estat de conservació dels hàbitats i la flora 

amenaçada 

OBJECTIU OPERACIONAL 10   

Assolir un bon estat de conservació de l'Hàbitat d'Interès Comunitari 

Prioritari Llacunes costaneres (1150*) 

ACCIONS RELACIONADES BIO-12 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

 
 

   
Ortofotomapa del vol de l’any 2016. 

 

 
Ortofotomapa del vol de l’any 2021. 

 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

 

L’any 2015 es va redactar el projecte “Regeneració mediambiental de la platja del Far de Sant Cristòfol 

, Vilanova i la Geltrú (Barcelona)” i es va executar les obres l’any 2018 per valor de 149.973,11 €. El 

projecte contemplava la restauració d’un paisatge dunar i l’eliminació d’un pàrquing i la reordenació de 

l’ús públic de la platja. En total es va intervenir en 2,8ha. 
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Imatge objectiu del Projecte. Document 1, memòria. “Regeneració mediambiental de la platja del Far 

de Sant Cristòfol , Vilanova i la Geltrú (Barcelona)”. Demarcació de Costes en Catalunya. 

 

El projecte no contemplava un pla de manteniment i actualment aquestes tasques es realitzen per part 

de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. S’ha observat que la vegetació dunar s’ha desenvolupat en 

general favorablement i que es mantí el paisatge dunar embrionari i de tipus movent. No obstant, cal 

senyalar que aquest tipus d’actuacions i més en un ambient urbà necessiten d’un manteniment atès 

que la dinàmica natural d’aportació de sediments no pot generar un creixement natural de les dunes. 

Aquests hàbitats estan adaptats a l’aportació regular de sorres provinent de la cèdula litoral i quan 

aquest procés no hi és de manera natural cal que es realitzi de forma artificial. Si no es procedeix amb 

un correcte manteniment la vegetació psammòfila inicia o bé processos de degradació per nitrificació 

del sòl (molt típic en ambients urbans) o una successió a estadis més madurs amb entrada d’espècies 

llenyoses i arbòries que no són l’objectiu de l’actuació. 

 

Per tot això, es proposa la redacció d’un projecte de manteniment que ha d’establir una periodicitat 

d’actuacions que el mateix Ajuntament pot executar per assegurar l’evolució favorable d’uns hàbitats 

únics en tot l’espai. 

 

Hàbitats d’Interès Comunitari dunars potencials en el litoral de Colls i Miralpeix: 

 

2110 Dunes movents embrionàries  No prioritari  

2120 Dunes movents del cordó litoral, amb borró (Ammophila arenaria) No prioritari   

2190 Depressions humides interdunars  No prioritari   

2210 Dunes litorals fixades, amb comunitats del Crucianellion maritimae No prioritari   

2230 Dunes amb pradells dels Malcolmietalia  No prioritari   

2240 Dunes amb prats d'anuals dels Thero-Brachypodietalia No prioritari   

2250* Dunes litorals amb cadequers o savinoses  Prioritari   

2260 Dunes colonitzades per brolles o garrigues  No prioritari   

2270* Dunes amb pinedes de pi pinyer o de pinastre  Prioritari 

 

ZONES ESPECIALS DE CONSERVACIÓ: HÀBITATS. Departament de Territori i Sostenibilitat. (Zones 

Especials de Conservació (ZEC) de la regió mediterrània, integrants de la xarxa Natura 2000, i se 

n'aprova el seu instrument de gestió (vegeu DOGC Núm. 6744, del dia 6 de novembre de 2014). 

 

DESCRIPCIÓ 

 

Redacció d’un projecte de manteniment i millora dels hàbitats psammòfils de la platja del far de Sant 

Cristòfol que hauria de recollir: 

1. Control de les espècies exòtiques invasores. 
2. Control dels excrements d’animals de companyia. 
3. Aportació de sorres en el front de les dunes (volum, origen, periodicitat, etc.). 
4. Plantacions d’espècies llenyoses pròpies d’aquests ambients (Juniperus oxycedrus L. subsp. 

Macrocarpa, Pinus pinea, Juniperus phoenicea subsp. eumediterranea etc.). 
5. Manteniment dels tancaments amb pal i corda. 
6. Plantejament de noves àrees de creixement. 
7. Definició d’indicadors físics i biològics per conèixer l’evolució. 

 

 

FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 

 

   
 

   



Pla de gestió de l’espai natural dels Colls i Miralpeix · Juliol 2022 

 

 

                                                                                61                                                 

 

ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS I MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ BIO8 
Projecte de millora de la zona humida de la desembocadura de la 

riera de Ribes 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA BIODIVERSITAT 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Assolir un favorable estat de conservació dels hàbitats i la flora 

amenaçada 

OBJECTIU OPERACIONAL 11   

Assolir un bon estat de conservació de l'Hàbitat d'Interès Comunitari 

Prioritari Llacunes costaneres (1150*) 

ACCIONS RELACIONADES MF7-BIO3-BIO11 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

 
 

   
         MUC sobre ortofotografia 2010                                    Xarxa Natura 2000, àmbit zona humida i línia de 

                                                                                               la Q100 segons POUM Sitges 

 

    
              Camp de Golf sobre ortofotografia 2021                      Ortofotografia 1945 
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JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

 

Es tracta d'un petit espai litoral (1,55ha) que té l’interès de trobar-se al mig d’una de les principals rutes 

de migració d’ocells de l’ Europa occidental a l’Àfrica, fet que el converteix en una zona de refugi i de 

pas important. 

La llacuna ha experimentat una forta degradació, com a conseqüència de l'elevada freqüentació 

humana, l'abocament de deixalles i uns usos invasius i inapropiats dels marges de la llera. S'hi havia 

citat herbassars de Ruppia, però actualment la contaminació de les aigües impedeix el 

desenvolupament de comunitats d'interès. Als marges de la llacuna hi ha jonqueres de Juncus acutus 

(hàbitat d’interès comunitari 1410 "Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi)") i petites 

restes de salicornar, molt empobrides. A la platja, formada per un codolar, hi prospera l'hàbitat 1210 

"Vegetació anual colonitzadora dels codolars litorals rics en matèria orgànica", molt degradat també per 

l'elevada freqüentació. 

Pel que fa a la fauna, es coneixia la presència de peixos d’estuari (llises, etc.), però la barrera de 

còdols que actualment separa la llacuna del mar impedeix la viabilitat de les poblacions. Pel que fa als 

ocells, constitueixen el principal element d'interès de l'espai. S’observen, sobretot en èpoques de pas, 

nombroses espècies de zones humides (corriols, anàtids, etc.). 

L’estat de degradació d’aquest espai és notori (deixalles, runes, infraestructures diverses als marges, 

etc). Així mateix, la pressió turística dels voltants condiciona el potencial ecològic que aquest podria 

tenir. Caldria un major control i ordenació sobre els usos socials en aquesta zona, així com sobre les 

ocupacions que s'estan produint del domini públic hidràulic i les zones de servitud i policia. 

 

 

Adequació morfològica i revegetació de zones degradades 

 

Control invasions del DPH i usos zones de servitud i policia - camp de golf 

Delimitació definitiva domini públic hidràulic (DPH) 

Control de la contaminació de les aigües (abocaments, etc.) 

Millora de la senyalització 

Millora d'hàbitats 

Reducció de la contaminació lumínica 

Senyalització com a zona humida de l'Inventari 

09001702 Desembocadura de la Riera de Ribes. CATALEG DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA. 

Departament de Medi Ambient i Habitatge. 2006. 

Proposar mesures d’acció ambientalment dirigides a la gestió dels sistemes d’espais lliure i dels espais 

no urbanitzables d’interès natural, paisatgístic i pel lleure dels ciutadans: 

- fer un tractament especial al Golf Terramar i la Riera de Ribes, sector que no queda resolt en les 

NSCP. En particular s'ha de considerar també que aquest espai no urbanitzable de propietat privada 

entra en conflicte amb dos espaís públics veïns: el domini públic marítim terrestre i et domini públic 

hidràulic. 

Informe Mediambiental. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sitges. 2005 

 

 



Pla de gestió de l’espai natural dels Colls i Miralpeix · Juliol 2022 

 

 

                                                                                63                                                 

 
Masses d’aigua costaneres, separades del mar per un banc de sorra o de fang. Generalment salines a 

causa del seu origen, però, en les àrees deltaiques, poc o molt dessalinitzades per efecte de la 

utilització del sistema. Són hipersalines únicament les de mida petita, en què l’única aportació d’aigua 

dolça prové de la pluja. Poden tenir vegetació vascular o només plàncton i poblacions d’algues. 

Gestió preventiva 

 

- Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que puguin impedir 

l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. 

Delimitació 

- Creació d'una zona de protecció al voltant de les àrees més ben conservades de l'hàbitat, per 

l'esmorteïment de possibles impactes. 

Control d'espècies exòtiques 

- Control d’espècies invasores propiciant la seva erradicació en les zones amb presència important de 

l'hàbitat. 

Gestió o restauració d'ecosistemes /hàbitats 

- Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients 

- Establiment d'un règim d'aportació d'aigua dolça per mantenir els gradients de salinitat dins d'un rang 

natural de variació. 

- Conservació de la vegetació de ribera al voltant de rius i llacunes, per millorar la capacitat de 

depuració de l'ecosistema, eliminant l’excés de matèria orgànica i nutrients. 

- Millora de la connectivitat dels hàbitats aquàtics amb els ecosistemes naturals terrestres adjacents. 

Investigació i estudis. 

- Estudi de la dinàmica dels processos físics, morfològics i biològics de l'hàbitat, les seves tendències 

evolutives i la relació amb altres masses d'aigua (subterrànies o superficials). 

Seguiment ecològic 

- Establiment d'un protocol de seguiment de l'hàbitat com a bon indicador del canvi global (clima, 

acidificació, precipitació d’organoclorats, etc..). 

Divulgació - Informació 

- Divulgació, valorització de l'hàbitat i sensibilització ambiental dels agents locals, especialment els que 

gestionen i utilitzen l'hàbitat, incidint en el sentit de les pràctiques de gestió encaminades a la 

conservació. 

1150* - Llacunes costaneres. ZONES ESPECIALS DE CONSERVACIÓ: HÀBITATS. Departament de 

Territori i Sostenibilitat. (Zones Especials de Conservació (ZEC) de la regió mediterrània, integrants de 

la xarxa Natura 2000, i se n'aprova el seu instrument de gestió (vegeu DOGC Núm. 6744, del dia 6 de 

novembre de 2014). 

 

ACTUACIÓ 1.3 RECUPERACIÓ DE LA LLACUNA LITORAL DE LA DESEMBOCADURA DE LA 

RIERA DE RIBES. Actuacions: 

· Redacció d’un projecte específic de recuperació ecològica del delta de la 

riera de Ribes. Aquest projecte inclourà els següents aspectes: 

o Recuperació funcional de la llacuna litoral a través de l’eliminació del conjunt d’estructures artificials 

existents. 

o Recreació de la zona humida mitjançant la retirada dels materials que han reblert l’espai i el 

corresponent condicionament morfològic, per tal de potenciar-ne la inundabilitat tant d’origen superficial 

com subterrani. 

o Restaurar i potenciar la diversitat d’hàbitats existents a través de l’eliminació de les espècies 

al·lòctones i la revegetació de l’espai amb espècies autòctones pròpies dels aiguamolls litorals i dels 

espais 

arenícoles associats. 

o Preservació i potenciació de les comunitats vegetals d’interès, com és el cas dels salicornars 

subarbustius de cirialera i els herbassars de Ruppia (hàbitat d’interès prioritari amb el codi 1150, 

Llacunes litorals). 

o Evitar la consolidació urbanística de l’espai a través de noves figures urbanístiques més restrictives 

que garanteixin la seva protecció i conservació. Es pretén regular i ordenar l’ocupació del camp de golf 

que envaeix part del llit i dels marges de la riera actualment en terrenys de domini públic i qualificats 

com a sòl no urbanitzable costaner 1 pel PDUSC. 

o Millorar la qualitat de les aigües de la llacuna litoral i del riu garantint la connexió a la xarxa de 

clavegueram del conjunt d’aigües residuals generades a les immediacions de l’espai, especialment de 

les urbanitzacions, el golf i els càmpings propers. 

o Regular els usos lúdico-recreatius i potenciar l’educació ambiental compatibilitzant-la amb la 

conservació de l’entorn a través de la recuperació i el condicionament dels camins existents i la 

instal·lació d’observatoris d’aus entre d’altres. 

Es considera que la prioritat de realització de les actuacions esmentades a aplicar a la desembocadura 

de la riera de Ribes, és alta, justificada per l’elevat ritme de d’ocupació, freqüentació i degradació que 

pateix l’espai i el valor ambiental de l’espècie. 

EGAM Enginyeria Estudis i Gestió Ambiental SL. PLA D’ACTUACIONS DE GESTIÓ INTEGRADA DE 

LES ZONES COSTANERES DEL GARRAF. 2007. Consorci dels Colls i Miralpeix. 

 

El tram final de la riera de Ribes es troba afecta pel camp de golf (Terramar), el qual envaeix una part 

del llit i marges de la riera de Ribes, zona hidrològica i, per tant, de domini públic. El POUM de Sitges 

estableix clarament en el seu art. 192 referent a la Xarxa hidrològica: torrents i rieres, que no podrà 

realitzar-se cap 

construcció, instal·lació ni tanca a una distància inferior a 10 m de les valls de riera, sens perjudici 

d’allò que disposi la legislació sectorial. 
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Així doncs, ens trobem en una àrea de l’esmentat golf (green) que assoleix la llera, i que està delimitat 

per fites i l’existència d’un gual que uneix els dos sectors del camp de golf separats per la riera. 

Aquest ús irregular del domini públic dificulta a més l’accés d’altres usuaris a la zona de la 

desembocadura i obliga a resseguir el marge dret de la riera, però sobretot suposa una ocupació 

il·legal del domini públic hidràulic que el fet de ser permesa per part dels organismes competents crea 

una situació d’irregularitat legal compromesa. 

PLA D’ACTUACIONS DE GESTIÓ INTEGRADA DE LES ZONES COSTANERES DEL GARRAF (Colls 

i Miralpeix). 

LÍNIA D’ACCIÓ 1: RECUPERACIÓ I RESTAURACIÓ DELS ESPAIS NATURALS 

1.3 Recuperació de la llacuna litoral de la desembocadura de la riera de Ribes. 

Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial-SITxell. INFORME TÈCNIC COLLS-MIRALPEIX. 

2014. 

 

Naturalitzar l’àmbit de la desembocadura de la riera de Ribes. 

Naturalitzar la llera de la desembocadura per a recuperar el seu caràcter de zona humida potenciant 

les 

zones d’interès per aus migratòries, així com el seu interès paisatgístic. Es proposa desenvolupar les 

zones 

humides en un àmbit on ja eren presents aquests ecosistemes, afavorir la formació de tolls i llacunes 

amb 

la creació de depressions en el terreny. Es suggereix fer plantacions per afavorir el canvi d’hàbitat en 

les basses i retirar les instal·lacions del golf dels últims 350 m de la desembocadura ubicades dins 

l’espai fluvial. Les ocupacions del golf en l’àmbit de la desembocadura, afectades també pel 

planejament urbanístic actual de Sitges (-POUM- aprovat inicialment el 2004) es podrien compensar 

utilitzant la parcel·la de la Sínia del Rei, colindant amb el càmping El Garrofer (veure plànol 9). 

Aquest canvi suposaria desplaçar el tercer forat del camp de pràctica, havent de reordenar el 

recorregut del joc. Es proposa revegetar la zona recuperada amb vegetació halòfila pròpia de l’entorn, 

així com eliminar la tanca del golf que hi ha entre la carretera local d’accés a l’emissari i l’Atlàntida i el 

terreny del golf en l’àmbit fluvial. 

Barcelona Regional. ELS COLLS I MIRALPEIX: DIAGNOSI I PROPOSTES. 2006. Associació Pla 

Estratègic per al litoral de la regió metropolitana de Barcelona. 

 

 

DESCRIPCIÓ 

Redacció d’un projecte executiu de millora de la zona humida de la desembocadura de la riera de 

Ribes, el qual haurà de contemplar com a mínim: 

 

1. Definició del nou àmbit de la llacuna i desembocadura d’acord amb el POUM de Sitges, el DPH 
i el ZMT i els treballs de millora de l’espai que es preveguin. 

2. Definició del funcionament hidràulic pel manteniment de la connectivitat amb aigües marines, 
nivells de conductivitat per mantenir aigües salobres i aportacions d’aigua dolça (veure acció 
MF9) 

3. Desmuntatge del gual de la zona nord, deixant pas lliure a l’evolució de la llacuna i resoldre el 

creuament de la riera i/o llacuna amb la proposta que es fa a l’acció UP8, per tal que no entri en 

conflicte amb la dinàmica natural de l’espai. 

4. Eliminació del forat 3 del camp de golf TerraMar. 
5. Restauració de totes les comunitats vegetals pròpies d’aquests ambients prestant especial 

atenció als matollars salins de Arthrocnemum sp. i Atriplex sp. , les comunitats submerses de 
Ruppia sp., , Potamogeton pectinatus(espiga d’aigua) i les jonques (Scirpus  spp.) d’aigües 
salabroses. 

6. Millora de l’ús social de l’espai i delimitació de l’accés a l’ús públic. 
7. Estudis complementaris: aixecament  topogràfic de detall de tot l’àmbit emergit i submergit, 

estudi hidrològic que haurà d’incloure el càlcul dels nivells de salinització actuals i previstos 
(amb diferents escenaris) i estudi hidràulic en diferents escenari.  

Tràmits administratius amb afectats (Golf). 

Tràmits administratius per l’aprovació del projecte (ACA i costes (Departament de Territori i 

Sostenibilitat). 

Tràmits administratius per la modificació dels àmbits del catàleg de zones humides. 

 

 

ESQUEMES CONSTRUCTIUS /EXEMPLES 

 

   
Naturalització de la Bassa del Falgar a les Franqueses del Vallès i Hide als aiguamollsde Can Salvi 

Naturalea 

 

 
Imatges d’un projecte d’integració ambiental d’una bassa a Viladecans Naturalea 
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ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS I MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ BIO9 Erradicació de tota la flora exòtica invasora de l'espai 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA BIODIVERSITAT 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Assolir un favorable estat de conservació dels hàbitats i la flora 

amenaçada 

OBJECTIU OPERACIONAL 12   

Eliminar tota la flora exòtica invasora de l'espai 

ACCIONS RELACIONADES BIO4-BIO5-BIO10 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

 
 

Mapa amb algunes de les zones on s’ha detectat un la densitat d’invasores i/o exòtiques és mes elevat, 

per fer l’acció caldrà elaborar un mapa detallat. No s’han dibuixat zones on ja es fan altres accions on 

també es trauran les invasores com és el cas de l’acció BIO6 Restauració d’espais degradats en 

platges naturals. 

 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

En els diversos documents de referència utilitzats per la redacció del present pla detecten en diversos 

espais i cobertes vegetals la presència d’espècies exòtiques, majoritàriament invasores com  són la 

canya (Arundo donax), Carppobrotus sp., el Lligabosc Japonès (Lonicera japonica), l’Atzavara (Agave 

americana), la Palmera de Ventall (Washingtonia filifera), la Palmera de Canàries (Phoenix 

canariensis), la Parkinsònia (Parkinsonia aculeata), la Tipuana (Tipuana tipu),  l’àloe (Aloe vera), 

xiprers (Cupressus macrocarpa),etc.  

 

Aquestes espècies apareixen en diverses localitats, concentrades majoritàriament en les zones 

perimetrals de l’espai, sigui en el contacte amb l’espai urbanitzat com en el litoral en les zones més 

properes al mar en platges i cales. Encara no es detecta un problema massiu a l’espai. En aquest 

context és quan s’ha d’actuar per la seva erradicació, abans que el problema es generalitzi i els costos 

econòmics siguin massa elevats. 

En d’altres actuacions que tenen un àmbit ben definit i que es preveuen actuacions executives caldrà 

eliminar-les correctament com es el cas de la canya (Arundo donax) a la riera de Ribes que ja 

s’executarà d’acord amb l’acció BIO10. No obstant, la majoria d’elles es troben aïllades i cal localitzar-

les. 

 

El procés d’extracció dependrà de l’espècie i de l’abast de la invasió biològica, no obstant 

majoritàriament es realitzaran amb treballs de tipus manual. 

També caldrà un cop acabada l’actuació d’arrencat de la part aèria i radicular, realitzar plantacions amb 

espècies pròpies de cada hàbitat.  

 

DESCRIPCIÓ 

Els treballs constaran en: 

1. Elaboració d’un mapa de localització de totes les espècies exòtiques invasores no incloses en 
d’altres accions. Caldrà determinar l’espècie, el nombre de peus o la cobertura per tal de poder 
realitzar un acurat amidament. 

2. Establir el procediment d’extracció per a cada espècie. 
3. Definir les espècies i el tipus de plantació que es realitzarà per tal de restaurar els llocs 

d’extracció i millorar les condicions ecològiques per dificultar el rebrot. 
 

FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL  
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ESQUEMES CONSTRUCTIUS /EXEMPLES 

 

      
 

      
 

       
Evolució de treballs d’eliminació de canya executats per Naturalea. 
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ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS I MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ BIO10 Eliminació de residus sòlids 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA BIODIVERSITAT 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Assolir un favorable estat de conservació dels hàbitats i la flora 

amenaçada 

OBJECTIU OPERACIONAL 13   

Eliminar tots els residus de l'espai 

ACCIONS RELACIONADES MF4-BIO12-BIO13 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

 
Mapa aproximat amb les zones on s’ha detectat una major presència de residus, no hi ha dibuixades 

les zones on coincideix amb altres actuacions en que també es trauran els residus.  

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

 

En diversos documents precedents a aquest pla que incloïen l’àmbit dels Colls-Miralpeix ja 

s’assenyalava com una de les accions a desenvolupar era la retirada de residus de l’espai. En el treball 

de camp associat a l’elaboració del present pla s’ha detectat aquest impacte en molts punts de l’espai. 

Principalment s’ha observat residus municipals d’envasos, residus de la construcció i de jardineria. 

També s’ha detectat altres residus provinents d’estructures en desús com tanques, vorades 

d’urbanitzacions no executades, etc. 

 

Atès que no es troben de forma concentrada i que la problemàtica és global a tot l’espai es proposa 

uns treballs específics de retirada i gestió dels residus i si cal restauració de les zones d’abocament. 

Aquests treballs comportaran primer una localització i caracterització per tal de calcular un pressupost 

base d’eliminació i la descripció i càlcul de pressupost en cas d’haver-hi treballs de restauració. Caldrà 

executar aquests treballs independentment de la creació d’una brigada de manteniment (acció AG1) 

atès que aquesta hauria d’encarregar-se d’eliminar els que es puguin generar posteriorment i que per 

la naturalesa de les tasques comportaria molt de temps internalitzar-ho des d’un equip gestor i 

segurament hi hauria una manca d’equips. 

 

 

DESCRIPCIÓ 

 

Els treballs constaran en la redacció d’una memòria tècnica que haurà de contemplar: 

1. Elaboració d’un mapa de localització de tots els residus. 
2. Caracterització dels residus. 
3. Establir el procediment tècnic d’eliminació i gestió. 
4. Establir, si cal, restauració de les zones d’on s’extreguin els residus. 
5. Càlculs de pressupost total. 

 

 

FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 
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ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS I MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ BIO11 
Gestió per la conservació de la mata de la Mata i altres arbres 

singulars. 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA BIODIVERSITAT 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Assolir un favorable estat de conservació dels hàbitats i la flora 

amenaçada 

OBJECTIU OPERACIONAL 14   

Conservar els arbres monumentals i singulars 

ACCIONS RELACIONADES BIO11 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

 

 
La Mata, ella sola, constitueix un bosquet de 16 x 16 m on hi ha 6 peus que pugen i baixen en formes 

recargolades. Ja és citat l'any 1871, com a exemplar destacat, al llibre "Flora farmacéutica de España y 

Portugal". També el Dr. Pius Font i Quer el cita a la seva obra "Plantas Medicinales. El Dioscórides 

renovado". 

 

La Mata està situada a la banda nord de la carretera C246a (a Sitges) km 40,1, al costat d'un pou i 

d'una via romana. Diuen que al segle XIX hi havia una bruixa que feia aquelarres i exorcismes. 

Accés restringit. 

ORDRE de 3 de desembre de 1992, per la qual es declaren arbres monumentals i es 69ona publicitat a 

l’inventari dels arbres declarats d’interès local. 

 

El Pi de Can Girona (Pinus halepensis) és un pi blanc que es troba a Sitges (el Garraf), el qual, per les 

dimensions del seu tronc, el situen entre els més gruixuts del país. 

Perímetre del tronc a 1,30 m: 4,57 m. 

Perímetre de la base del tronc: 5,78 m. 

Alçada: 21,63 m. 

Amplada de la capçada: 21,15 m. 

Boada, Martí; Boada, Arnau, 2011. Arbres remarcables de Catalunya. 100 ombres colossals. Edicions 

Brau, Figueres. ISBN 9788496905535. Pàgs. 120-121. 

 

L’objectiu d’aquesta acció és la conservació i divulgació del patrimoni natural dels arbres monumentals 

i singulars de l’espai. Per assolir aquest objectiu es proposa encarregar un informe tècnic a un expert 

en conservació de l’arbrat monumental per tal que avaluï l’estat de conservació i les mesures a 

adoptar. A més, es proposa un acord de custòdia amb el Consell Comarcal per permetre la visita i 

divulgació de la Mata de la Mata i l’execució de les mesures que estableixi l’esmentat informe. 
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

 

Acord de Custòdia per facilitar l’accés a la Mata de la Mata 2 diumenges al mes. 

Realitzar un informe amb un expert en arboricultura per determinar l’estat de conservació d’aquests 

dos arbres i proposar mesures de gestió. 

 

 

FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 
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ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS I MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ BIO12 Naturalització de la riera de Ribes 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA BIODIVERSITAT 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Assolir un favorable estat de conservació dels hàbitats i la flora 

amenaçada 

OBJECTIU OPERACIONAL 15   

Restaurar els trams fluvials inclosos en l'àmbit del Pla de Gestió 

ACCIONS RELACIONADES BIO7-UP6-AG6 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

 

 

 
Naturalea NATURALITZACIÓ DEL TRAM FINAL DE LA RIERA DE RIBES. Ajuntament de Sitges. 

2021. 

 

En els trams finals de la riera de Ribes, abans d’arribar a la desembocadura, l’Ajuntament de Sitges ha 

executat obres de renaturalització de la riera afavorint les comunitat autòctones i eliminant espècies 

exòtiques invasores i al·lòctones. 

 

L’objectiu d’aquesta acció és continuar aquests treballs aigües amunt fins aconseguir la naturalització 

de tot els tram final de la riera de Ribes. 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

 

El projecte hauria de contemplar com a mínim totes aquestes actuacions: 

 

1. Eliminació d’espècies exòtiques invasores, en especial la canya (Arundo donax) 
2. Plantació d’arbrat de ribera a ambdós costats del camí fluvial. 
3. Plantació i generació de condicions perquè es desenvolupin agrupacions d’helòfits amb alocs  

(Vitex agnus-castus)  i tamariu (Tamarix sp.). 
4. Descompactació i hidrosembres en talussos. 
5. Desmuntatge d’antics guals i eliminació de residus. 
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FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 

 

  
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMES CONSTRUCTIUS /EXEMPLES 

 

  
 

  
Naturalització Riera de Ribes (Sitges), Naturalea 2021 
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ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS I MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ BIO13 Naturalització del tram final de la riera de Piera 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA BIODIVERSITAT 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Assolir un favorable estat de conservació dels hàbitats i la flora 

amenaçada 

OBJECTIU OPERACIONAL 15   

Restaurar els trams fluvials inclosos en l'àmbit del Pla de Gestió 

ACCIONS RELACIONADES BIO7 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 
 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

 

El tram final del torrent de la Piera, inclòs en l’àmbit del Pla de Gestió, es el final d’un torrent d’aigües 

intermitents que discorre en bona part del nucli urbà de Vilanova i la Geltrú. En el tram final, en la 

desembocadura en zona urbana i al costat del port es troba en bona part endegat amb calaix de 

formigó i  actualment es  troba en un estat de conservació pel que fa a la biodiversitat molt baix. A més,   

pateix desbordaments freqüents en episodis de pluja, provocant la inundació de la ronda d'Europa, 

especialment en la intersecció amb el pont del Ferrocarril. Un exemple és que des de l’any 2018 al 

2020, han tingut lloc 4 episodis d'inundacions. Respecte aquest fet, l’Ajuntament ha sol·licitat als ajuts 

de la Fundación Biodiversitat per a la restauració d'ecosistemes fluvials i la reducció del risc 

d'inundació en entorns urbans espanyols 2021 per tal de millorar l’estat ecològic del torrent en el tram 

urbà i disminuir el risc d’inundació que es actualment molt elevat. Els treballs tècnics realitzats en la 

sol·licitud d’aquesta subvenció han posat les bases de com ha de ser la futura transformació d’aquest 

torrent amb un import sol·licitat per tot el tram de 425.984€. 

 
La segona fase, no inclosa en aquesta actuació, preveu actuar sobre la desembocadura del mateix 

torrent, a l'est del port del municipi. Eliminarà la llosa de formigó que cobreix la llera i impedeix la 

flexibilitat i la dinàmica natural de la llera. Alhora, es restaura l'ecologia de l'ecosistema fluvial 

augmentant la seva biodiversitat i la resiliència davant d'inundacions en aquest tram i també riu amunt, 

on el torrent passa a anomenar-se torrent de Santa Magdalena. S’actuarà des del límit del domini 

públic maritimoterrestre fins a la Rambla d'Eduard Toldrà. 

 

Els treballs que es preveuen realitzar són: 

- Protecció física del trànsit de la població mitjançant una elevació de la vorera de trànsit de vianants 
transformant-la en un dic que, alhora, permetrà establir un recorregut d'observació naturalista del bosc 
de ribera que es restaura en aquest tram entre els ponts de la Pujada del far de Sant Cristòfol i la 
rambla Eduard Toldrà. Actualment el pas de vianants queda per sota de la cota de la major part de la 
llera, afavorint les inundacions i impedint-ne la contemplació i el gaudi. 
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- Estabilització i naturalització dels marges. Des de la vorera elevada fins a la llera del riu es crearà un 
marge natural. També es naturalitzaran altres marges presents en aquest tram. La plantació d'arbres 
flexibles, com ara Salix atrocinerea, contribuirà a estabilitzar els marges i disminuir la força de les 
avingudes, alhora que es fomenta la biodiversitat. Es faran servir tècniques de bioenginyeria i solucions 
basades en la natura. 
- Restauració ambiental. Es restaurarà l’ecosistema fluvial amb vegetació potencial autòctona d’aquest 

hàbitat. Aquestes espècies són resilients i resistents davant d'avingudes i confereixen al terreny 

potencial per a la laminació de l'aigua i l'absorció de part de l'energia que acompanya les avingudes 

torrencials. També es potenciarà la biodiversitat amb la col·locació de refugis de fauna. Es potenciarà 

la diversificació de nínxols fluvials creant heterogeneïtat d’hàbitats amb diferents tipus de substrat i 

elements naturals presents de forma equilibrada. S'eliminaran espècies de flora invasora. Es 

respectaran zones ja naturals i biodiversos, com són zones d'esbarzers. Abans de l'actuació s'estudiarà 

l'ecosistema per decidir les espècies a plantar més adequades i adaptades a les condicions presents i 

futurs escenaris climàtics i que ajudin a assolir els objectius de restauració. 

El projecte executiu decidirà la possibilitat d'aportar aigua regenerada procedent d'EDAR o d'un 

sistema preexistent de depuració terciària cap amunt. Si s'executa, al tram on s'aporti l'aigua es 

plantaran espècies que depurin possibles contaminants, d'acord amb les anàlisis d'aigua puguin 

quedar a l'aigua després del pas per l'EDAR. El pressupost de l’acció inclou el manteniment de les 

plantacions i les altres accions. 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

Redacció i execució d’un projecte executiu de la part del tram final del torrent de la Piera no inclòs en la 

subvenció esmentada i que constituiria la segona fase del projecte sol·licitat i  que anirà d’acord amb 

els criteris tècnics establerts pel projecte aigües amunt.  

 

FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 
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ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS I MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ BIO14 Programa de Seguiment de la Biodiversitat de Colls i Miralpeix 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA BIODIVERSITAT 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Assolir un favorable estat de conservació dels hàbitats i la flora 

amenaçada 

OBJECTIU 

OPERACIONAL 

16   

Iniciar un seguiment estandarditzat de la Biodiversitat 

ACCIONS 

RELACIONADES 

BIO4-UP9 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

 
 Diversitat d’hàbitats presents 

 

 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

 

Des de diversos espais naturals de protecció especial s’està iniciant programes de seguiment de la 

biodiversitat. Alhora la Generalitat de Catalunya com a responsable de la Xarxa Nartura 2000 del 

territori català ha d’emetre informes qudriannuals de l’estat de conservació dels espais inclosos basats 

amb indicadors de les espècies i hàbitats claus de cada espai. Paral·lemanet, l’Agència Catalan de 

l’Aigua ha establert una metodologia de seguiment de les zons humides amb paràmetres fisicoquímics i 

biològics. 

 

Els programes de seguiment estandaritzats són una eina útili per coneixer l’evolució dels hàbitats i 

espècies d’un espai natural. S’escullen un conjunt de biodindicadors per saber si les accions de gestió 

d’un espai estan donant els resultats adequats. Per exemple, en el cas de Colls-Miralpeix, un cop 

realitzades les actuacions de conservació dels penyas-segts litorals (acció BIO5- Delimitar accessos 

per la conservació de la fauna, flora i hàbitats rupícoles litorals) cal conèixer l’evolució de la fauna i flora 

per saber si l’acció està donant els resultats esperats i si no es així coneixer quines són les variables 

ambiental que impediexen la millora d’aquests hàbitats. 

 
Fitxa model per les parcel·les de seguiment del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. 
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Per tot això es proposa la redaccció d’una metodologia de seguiment de la biodiversitat que hauria de 

tenir en compte els hàbitats més representatius de l’espai (boscos, matollars, prats, penya-segats 

litorals i vegetació pulviniforme), així com les espècies o grups taxonòmics elements claus de la Xarxa 

Natura 2000 i espècies protegides. 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

 

Establiment de la metodologia del programa de seguiment de la biodiversitat de Colls i Miralpeix que 

hauria de contemplar com a mínim: 

1. Hàbitats a seguir. 
2. Espècies i grups taxonòmics a seguir. 
3. Establiment i estandardització de bioindicadors  
4. Metodologies adaptades a l’espai (SISEBIO, QAELSe 2010, ECELS i EQAT, etc.) 
5. Temporalització dels seguiments (anuals, bianuals, etc.). 
6. Model d’informe a emetre. 
 

 

FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 
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ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS – MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ BIO15 Projecte de reintroducció del fartet 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA BIODIVERSITAT 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Conservar els elements clau de fauna 

OBJECTIU 

OPERACIONAL 

17   

Reintroduir el fartet (A. Iberus) en la llacuna litoral de la riera de Ribes 

ACCIONS 

RELACIONADES 

BIO8 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

Aphanius iberus (= Lebias ibera) 

Classe: Osteichthyes 

Ordre: Cyprinodontiformes 

Família: Cyprinodontidae 

Hàbitat: 

Habita a les salines, els aiguamolls, les llacunes litorals i els canals de desguàs de les zones 

costaneres, així com a les desembocadures de rius, sèquies i conreus d'arròs. 

És un peix força eurihalí i euriterm, capaç de colonitzar des de les aigües hiperhalines (més de 100 

ppm) fins a les dolces i de viure en ambients amb temperatures altes de més de 32ºC. 

 

Distribució: 

Espècie endèmica de la península ibèrica. Es distribueix per tota la regió mediterrània ibèrica, s’estén 

per la zona litoral des dels Aiguamolls de l’Empordà fins l’Albufera d’Andra (Almeria). 

A Catalunya es troba als Aiguamolls de l'Empordà, al Baix Ter, al Delta del Llobregat (introduït), a 

diverses localitats de la costa de Tarragona (Séquia Major, Creixell, Torredembarra, Estany Podrit, 

Torrent del Pi, Sant Jordi i Estany Tort) i al Delta de l’Ebre. 

 

 
Femella i mascle de fartet. Font: https://mediambient.gencat.cat/ 

Població: 

Totes les poblacions catalanes sofreixen una forta regressió. La seva àrea de distribució històrica s’ha 

reduït considerablement. Actualment les poblacions més nombroses es troben al delta de l’Ebre, tot i 

què en els darrers anys estan sofrint també una forta regressió degut principalment a la introducció 

d’espècies exòtiques com el Fúndul (Fundulus heteroclitus) o el cranc blau (Callinectes sapidus). 

 

Factors d'amenaça: 

• Pèrdua de l'hàbitat natural a causa de les transformacions d'origen humà per interessos 
agrícoles i urbanístics que han sofert els ambients litorals mediterranis (dessecació, 
canalitzacions, obres d'infraestructura, etc.). 

• Contaminació de les llacunes i els aiguamolls litorals per abocaments agrícoles, urbans i 
industrials i la sobreexplotació d'aqüífers. 
 
 

https://mediambient.gencat.cat/
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• La introducció d'espècies exòtiques que desplacen aquesta espècie, com ara la gambúsia 
(Gambusia holbrookii), la perca americana, el peix sol, el fúndul o el cranc blau, és una de les 
amenaces més importants. El seu hàbitat natural en les poblacions mediterrànies sembla haver-
se desplaçat per competència amb la gambúsia i, actualment, és mes freqüent en zones 
salabroses o hipersalines on la gambúsia no és capaç de sobreviure. En aquests espais però 
ara hi troba altres competidors com el fúndul (en el cas del Delta de l’Ebre) o el cran blau, que 
dificulten la recuperació de l’espècie. 

• Captura d'exemplars per aquariofília. 

• Aïllament de les poblacions i pèrdua de variabilitat genètica. 
 

 

Grau de protecció: 

 

Unió Europea 

 

Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la 

fauna i flora silvestres (Directiva d'hàbitats), inclosa en l'annex II com a espècie d'interès comunitari per 

a la preservació de la qual s'han de designar zones especials de conservació. 

 

Estat espanyol 

 

Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, annex II: espècies 

animals i vegetals d'interès comunitari per a la conservació de les quals s'han de designar zones 

especials de conservació. 

El Catàleg estatal considera l'espècie en perill d'extinció (la seva supervivència a curt termini és poc 

probable). 

 

Catalunya 

 

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels 

animals: espècie protegida de la fauna salvatge autòctona. 

El Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya (pendent d'aprovació) considera l'espècie en perill 

d'extinció (la seva supervivència a curt termini és poc probable). 

 

Pla de recuperació del fartet i samaruc. Decret 259/2004, de 13 d'abril, pel qual es declara espècie en 

perill d'extinció la gavina corsa i s'aproven els plans de recuperació de diverses espècies. 

 

La llacuna en la desembocadura de la riera de Ribes manté tot l’any aigües salobres i presenta unes 

condicions per a la reintroducció d’aquesta espècie. No obstant, es recomana que aquesta acció es 

faci o bé posteriorment o conjuntament amb l’acció BIO11-Naturalització de la Riera de Ribes, atès que 

la llacuna i l’espai que l’envolta, l’antic delta de la riera (Cap de Grills), té unes condicions físiques 

aptes pel seu creixement i millora de la naturalitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

 

Estudi previ per a la reintroducció del fartet que hauria de contemplar com a mínim: 

1. Valoració de les condicions de salinitat de l’aigua. 
2. Estat fisicoquímic i biològic de la llacuna. 
3. Vegetació aquàtica i halòfita 
4. Propostes de millora fisicoquímica de l’aigua i de la vegetació. 
5. Propostes per la reintroducció de l’espècie per a l’acció BIO11. 

Caldrà contactar amb el Servei de Fauna i Flora de la Generalitat de Catalunya. 

 

FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 
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ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS I  MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ BIO16 Projecte de millora de la connectivitat ecològica de la C-246a 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA BIODIVERSITAT 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Conservar els elements clau de fauna 

OBJECTIU 

OPERACIONAL 

18   

Millorar la connectivitat ecològica entre Colls i Miralpeix i riera de Ribes 

ACCIONS 

RELACIONADES 

BIO11 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

 
 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

 

Cal considerar també l’efecte barrera de la carretera local (C-246), així com també la presència de les 

urbanitzacions creixents (Els Cards, Rocamar, Els Colls, etc.), i les activitats turístiques de la zona, 

amb els càmpings del Garrofer i de Sitges i les instal·lacions del golf Terramar. Tots aquests elements 

afecten la connectivitat entre els espais naturals de l’àmbit, disminuint la permeabilitat. 

EGAM Enginyeria Estudis i Gestió Ambiental SL. PLA D’ACTUACIONS DE GESTIÓ INTEGRADA DE 

LES ZONES COSTANERES DEL GARRAF. 2007. Consorci dels Colls i Miralpeix. 

 

La carretera C-246a es troba en enclavament estratègic per la connectivitat interna de l’espai objcte del 

present Pla de Gestió entre Colls-Miralpeix i la riera de Ribes. Aquesta infraestructura actualment no 

presenta cap pas segur per a la fauna i presenta una alta freqüència de transit. Connecta espais 

forestal i agrícoles limitat per la presència de zones urbanitzades, càmpings i infraestructures com la 

EDAR. A més, part de la zona forestal es troba limitada per tanques en el sector de la Mata. 

 

Per tot això, es fa necessari plantejar per una banda la redacció d’un estudi de detall per la 

determinació dels millors zones per a connectar i la redacció d’una memòria tècnica que aporti 

solucions tècniques constructives per al pas de fauna en els llocs més estratègics. 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

 

Redacció d’un estudi per a la permeabilització de la C-246a que hauria de contemplar: 

 

1. Grups faunístics objecte de la permeabilització (amfibis, mesomamífers, etc.). 
2. Zones més aptes per a la construcció de passos i detecció de punts més perillosos. 
3. Proposta de solucions i tipologies d’actuacions. 

 

Redacció d’una memòria tècnica que hauria de contemplar: 

 

1. Situació de les actuacions. 
2. Millors solucions tècniques. 
3. Detall tècnic i constructiu. 
4. Pressupost diferenciat per cada solució per afavorir la seva construcció de forma independent. 
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FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMES CONSTRUCTIUS /EXEMPLES 

 
Esquema de les guies d’amfibi que actuen com a cuneta lateral i muret. Font: Enginyeria Reventós. 

 

 

 
Esquema de les guies d’amfibis com a vorada especial. Font: Enginyeria Reventós. 
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Annex 3. Accions de la línia estratègica de societat i ús públic 
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ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS I MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ UP1 Incorporació de l’espai en els diferents Plans d’Emergència 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA Societat i ús públic 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Gestionar correctament els riscos per a les persones 

OBJECTIU OPERACIONAL 19   

Incorporar l'espai als Plans d'actuació en cas d'emergència tenint en 

compte tots els riscos presents  

ACCIONS RELACIONADES UP7 – MF2 – MF3 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

 

ACTUACIÓ 4.1 PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS (PPI) 

Regulació dels accessos en èpoques d’alt risc. 

EGAM. PLA D’ACTUACIONS DE GESTIÓ INTEGRADA DE LES ZONES COSTANERES DEL 

GARRAF (Colls i Miralpeix). 2007. Consorci dels Colls i Miralpeix. 

 

Es tracta d’una zona amb alta freqüentació durant tot l’any i tots els dies de la setmana, amb un 

augment considerable durant l’època d’ús de les platges. Aquest ús de l’espai no es concentra 

únicament en la zona de platges sinó que arriba també tota la zona forestal propera.  

A la vegada, l’indret presenta diferents riscos potencials pels usuaris, fets que conjuntament amb 

l’orografia i la xarxa viària existent, fan que s’hagi de considerar el possible risc elevat per les persones 

sobretot en cas d’incendi forestal. 

 

Els majors riscos potencials pels usuaris identificats són: 

- Via d’ADIF que creua l’espai d’est a oest, amb alta freqüència de pas de trens i alta freqüentació 
de persones per les vores de les vies. 

- Risc d’incendis forestals. La comarca del Garraf està situada dins d’una zona d’alt risc d’incendi 
forestal. 

- Temporals marítims. 
- Inundacions per desbordaments de torrents. 
-  

D’acord amb la informació de la WEB del Departament d’Interior. Direcció General de Protecció Civil 

els municipi disposen dels següents plans d’emergències: 

- Sitges: PBEM, PAM-INUNCAT, PAM-INFOCAT i PAM-CAMCAT 
- Sant Pere de Ribes: PBEM, i PAM-INFOCAT  
- Vilanova i la Geltrú: PBEM, PAM.INNUNCAT, PAM-INFOCAT, PAM-SISMICAT,PAM-NEUCAT i 

PAM-CAMCAT. 

 

DESCRIPCIÓ 

Avaluació i estudi per la possible inclusió de l’espai, donada les seves singularitats, en els plans 

d’emergència municipals que es consideri necessari o bé la redacció d’un Pla d’Emergències propi de 

l’espai. 

 

FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 
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ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS I MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ UP2 Projecte de les portes de l’espai 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA Societat i ús públic 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Definir i dissenyar els accessos a l’espai 

OBJECTIU OPERACIONAL 20   

Definir els accessos i les seves característiques bàsiques a executar 

ACCIONS RELACIONADES UP3 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

 

Un dels aspecte a tenir en compte a l’hora de gestionar un espai natural protegit és que els usuaris que 

hi entrin en tingui consciència, per aquest fet es considera important definir clarament els punts 

principals d’accés i que en aquests quedi clar que s’està accedint a un espai d’interès natural.  

La millora, adaptació i construcció, segons els requeriments de cada porta millora l’ordenació de l’ús 

públic i la informació pels usuaris dels usos permesos i prohibits. Alhora pot ser una oportunitat de 

comunicar sobre els valors naturals, culturals i paisatgístics més destacats, els itineraris disponibles i 

llocs d’interès/singulars. 

 

 

DESCRIPCIÓ 

 

Redacció de projecte on es defineixin i es descriguin les característiques de les portes. Totes les portes 

hauran de tenir un elements mínims que les identifiquin clarament com a tals: 

- Informació clara de que s’accedeix a un espai natural 
- Mapa informatiu de possibles itineraris a realitzar 
- Recomanacions sobre com actuar dins de l’espai 

 

Es proposen 8 portes d’accés a l’espai, de les quals n’hi haurà 4 de principals i 4 de secundàries. Les 

portes principals són les que avui ja s’utilitzen majoritàriament. 

 

Portes principals: 

 

- Pp1. Situada entre el Camp de Golf Terramar  i la desembocadura de la riera de Ribes (Sitges) 
- Pp2. Situada a la urbanització Can Girona, a la cruïlla entre l’Avda del Camí de Can Girona i 

l’Avda del Camí de Miralpeix (Sitges) 
- Pp3. Al final del C/Baluard a la urbanització Cases del Mar (Sant Pere de Ribes) 
- Pp4. Es situarà just passat el torrent de la Piera en la cruïlla del C/ Pujada del far de Sant 

Cristòfol i l’accés a la Platja del Far pel Passeig del Molí de Mar (Vilanova i la Geltrú)  
 

Portes secundàries 

 

- Ps1. En la connexió del C/Passeig de la Fita (Vilanova i la Geltrú) i C/ de l’Agricultura (Sant 
Pere de Ribes) 

- Ps2. Al C/Puig de la Mola, al sector de Mas d’en Serra (Sant Pere de Ribes) i en l’accés a Mas 
Pasqualí. 

- Ps3. Al C/Mirador de la urbanització Els Cards (Sant Pere de Ribes) 
- Ps4. Al costat de la carretera C-246a en l’accés a la masia de Can Girona (Sitges)  
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FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 

   
 

   
 

   
 

 

 

 

 

 

ESQUEMES CONSTRUCTIUS /EXEMPLES 

 

  

 
Seccions transversals de la situació actual i proposta per l’entrada de Santa Fe al Parc Natural i Reserva de la 

Biosfera del Montseny. 
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ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS – MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ UP3 Proposta de xarxa de camins i usos 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA Societat i ús públic 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Dissenyar de la xarxa de camins a gestionar 

OBJECTIU OPERACIONAL 21   

Establir la xarxa de camins definitiva, la seva jerarquia, usos i 

adequacions 

ACCIONS RELACIONADES UP2 – BIO11 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

 
 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

 

ACTUACIÓ 3.1 ELABORACIÓ D’UN PLA D’ACCESSIBILITAT 

Objectius específics 

• Ordenar i concentrar el flux d’usuaris en itineraris concrets, senyalitzats i delimitats. 

• Senyalització dels itineraris d’interès. 

• Ordenar l’ús lúdic associat a l’espai. 

• Preservar les comunitats d’interès limitant l’accés d’usuaris. 

• Aplicació de mesures d’integració paisatgística a l’hora de condicionar la xarxa de camins i itineraris. 

• Restauració morfològica i revegetació dels espais alterats. 

EGAM. PLA D’ACTUACIONS DE GESTIÓ INTEGRADA DE LES ZONES COSTANERES DEL 

GARRAF (Colls i Miralpeix). 2007. Consorci dels Colls i Miralpeix. 

 

Tal com s’ha vist en el treball de camp fet, i en els diferents documents d’anàlisi que s’han consultat de 

l’espai, estem en un indret amb una elevadíssima freqüentació, tant a peu com en bicicleta. Un gran 

nombre de persones utilitzen l’espai movent-se per tot arreu, creant senders i camins en qualsevol 

racó. Aquest fet comporta seriosos problemes per la flora (BIO4) i la fauna, problemes d’erosió, 

degradació d’espais , a més de generar poca consciència de trobar-nos dins d’un espai natural. 

 

Un factor que intervé en aquesta situació, és que en l’espai hi ha molts camins, d’aquest, una gran 

quantitat són privats, però també n’hi ha de públics que es troben en desús, sigui perquè estan ocupats 

o inutilitzables (UP5). 

 

En aquest context, ens trobem en un espai on hi ha diferents projectes o possibles projectes que ens 

han d’ajudar a consolidar la xarxa de camins, com són l’existència del Camí de Ronda-GR92 (UP7), el 

Camí Pedalable (UP8) i el Pla especial del Riera de Ribes (UP6). 

 

Els usuaris es mouen majoritàriament en l’espai més proper al mar Camí de Ronda GR92 (amb 

múltiples variants entre la via del tren i la línia de costa), i també pels camins que estan en millors 

condicions i on més fàcil caminar. No obstant, l’alta freqüentació es nota a tot arreu. I per tant, es 

proposa ordenar i definir quina és la xarxa de camins, ja seva jerarquia i usos, de manera que s’ordeni 

per on els usuaris es recondueixin per poder preservar i millorar la qualitat de l’espai. 

 

Els problemes sobre l’ús i la mobilitat es troben recollits en diferents documents. La proposta recollida 

en la present acció, pren com a base el document de l’“Estudi de l’accessibilitat a l’espai natural dels 

Colls i Miralpeix, inclòs l’inventari dels camins existents i l’anàlisi de llur titularitat dominical. Xavier 

Campillo i Besses 2008”, al qual s’hi ha fet aportacions i actualitzacions, adaptant-les a la realitat actual 

i pensant en un espai natural que cal gestionar i ordenar. 
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  Estudi d’Accessibilitat a l’Espai Natural dels Colls Miralpeix 

 

 

DESCRIPCIÓ 

 

En aquesta acció es fa una proposta concreta de la xarxa de camins (Plànol 6.2) i dels usos que s’hi 

poden fer. No s’ha fet una proposta molt restrictiva ja que si no es disposen de molts recursos seria 

abocar l’actuació a un fracàs segur. Es proposa una xarxa que és la que s’hauria d’anar arreglant, fer-

ne el manteniment i progressivament anar eliminat la resta de camins i senders (UP9) existents.  

 

La xarxa s’ha dissenyat de manera que possibiliti la creació d’itineraris variats, tant en durada com en 

interès, i també l’accés a punts singulars tant a peu com en bicicleta. Es proposa que sigui possible 

accedir en bicicleta per un tram del camí de ronda, que es pugui anar a tots el miradors i fins i tot 

arribar a una de les cales (Cala de l’Home Mort). S’eliminen, per seguretat, tots els passos per sobre 

de la via (UP9), i no es permet l’accés en vehicle motoritzat a dins de l’espai (excepte serveis, usos 

agrícoles i el cas concret dels concessionaris de les Guinguetes de la cala de l’Home Mort i cala dels 

Gegants). En el cas de la Cala dels Gegants s’ha considerat que l’accés a la Guingueta i a la cala 

caldrà fer-lo a través de la Cala de l’Home Mort i/o Camí de Ronda, ja que no es contempla el 

creuament per sobre de la via del tren. 

 

Xarxa de Camins: 

 

A. Camins aptes per vehicle motoritzat. Es tracta dels camins que per les seves característiques 
permetran el pas d’un vehicle motoritzat, en alguns casos són d’ús agrícola, altres serveixen per 
accedir a un habitatge i altres possibiliten l’accés al serveix de manteniment, prevenció 
d’incendis o emergències. En aquest apartat tenim 2 camins en situació especial, un és l’accés 
al pas inferior de la via per creuar cap a la cala de l’Home Mort, que mentre hi hagi concessions 
de guinguetes es proposa que pugui ser utilitzat per vehicles (subministrament, neteja), però 
que posteriorment passi a ser per bicicletes. I l’altre és el camí que des de la C246a connecta 

amb la pujada de Sant Agustí a través de les vinyes; aquí es proposa arribar a un acord amb la 
propietat per tal que aquest espai sigui circulable per vehicles de bombers en cas d’emergència, 
fet que es considera compatible amb l’activitat agrícola.  
 

B. Camins aptes per a bicicletes. En aquest cas, i donada l’alta freqüentació de la bicicleta en 
l’espai, es possibilita circular i accedir per exemple a indrets com: el Camí Vell de Sitges a 
Vilanova (pujada de Sant Agustí), el Mirador de la Punta Grossa o fer el tram de de camí de 
Ronda entre Vilanova i Les Cases del Mar. Es restringeix l’ús de la bicicleta respecte l’ús lliure 
que se’n fa actualment, per evitar el deteriorament de l’espai, però a la vegada es permeten un 
ampli ventall de possibilitats. 
 

C. Camins d’ús exclusiu per caminants. A part de tots els camins anteriors pels quals també es 
podrà anar a peu, també s’habilitaran tota una sèrie de camins i senders per poder recórrer 
l’espai. 

 

D’acord amb l’anterior a continuació es fa un quadre resum de les tipologies de camins proposades: 

 

 

  Camí utilitzable (km) 

Tipus de Camí Serveis i altres En Bicicleta A peu 

A (apte per vehicle 

motoritzat) 

12,4 12,4 12,4 12,4 

B (apte per bicicleta) 6,8  6,8 6,8 

C (només per anar a peu) 6,4   6,4 

Total 25,6 12,4 19,2 25,6 

 

La resta de camins i senders es proposa que mica en mica es facin desaparèixer (UP9) i no s’utilitzin.  

 

 

 



Pla de gestió de l’espai natural dels Colls i Miralpeix · Juliol 2022 

 

 

                                                                                87                                                 

 

FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 
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ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS I MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ UP4 Manteniment i millora de camins 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA Societat i ús públic 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Dissenyar de la xarxa de camins a gestionar 

OBJECTIU OPERACIONAL 21   

Establir la xarxa de camins definitiva, la seva jerarquia, usos i 

adequacions 

ACCIONS RELACIONADES UP3 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

 
 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

 

D’acord amb la Xarxa de camins definida a UP3 es proposa realitzar l’arranjament de la xarxa 

adequant-la a l’ús previst. L’arranjament de la xarxa de camins es proposa amb la voluntat de que els 

camins arranjats s’utilitzin en detriment de la resta de xarxa existent. D’acord amb l’anterior caldrà 

també fer-ne el manteniment per mantenir-ne la qualitat i indirectament potenciar-ne el seu ús. 

 

 

DESCRIPCIÓ 

Característiques de la xarxa proposada: 

Tipus de Camí km Amplada 

mínima 

Tipus de ferm Estructures de 

suport (1) 

Altres 

A (apte per vehicle 

motoritzat) 

12,4 3 m Tot-ú o similar * (2) 

B (apte per bicicleta) 6,8 2 m Tot-ú o similar 

o terra natural 

** (3) 

C (només per anar a peu) 6,4 1,2 m Terra natural *** (4) 

Total 25,6     

Com més * més necessitat. 

(1) Fa referència a la necessitat de fer estructures que facilitin o donin seguretat per passar pel camí, 
estructures tipus graons de pedra, trenques de drenatge, tanques de protecció...  

(2) Caldrà fer-hi caixa de vegetació per assegurar el pas vehicles en cas d’incendi forestal. I també 
fer manteniment i adequació de cunetes i trencaaigües. 

(3) Tot i que es tracti de camins apte per anar en bicicleta aquest fet no implica que en algun cas 
calgui fer algun tram a peu. 

(4) Les intervencions han de procurar facilitar que hi pugui passar qualsevol persona i amb la 
màxima seguretat possible. 
El nivell de detall d’aquest Pla de Gestió no és l’adient per definir recorreguts adaptats a 

persones amb mobilitat reduïda, però si que es un aspecte a tenir en compte i que segurament 

seria possible projectar-los en la proximitat d’alguns dels accessos. 

A continuació es fa una valoració genèrica del que podria costar posar en condicions la xarxa 

proposada, aquestes valoracions són orientatives hi s’hauria de fer un projecte definint clarament el 

nivell d’intervenció, ja que aquest pot ser variable i per tant també el preu. Tot i tractar-se de preus 

orientatius s’ha tingut en compte l’estat actual del camins i l’ús a que van destinats. 

En aquests costos no s’hi ha inclòs els camins que són objectes d’accions específiques i/o inclosos en 

altres projectes, com la 2a Fase del Camí Pedalable, l’adequació del Camí de Ronda (GR92) i el camí 

de la Riera de Ribes. 

En el cas de l’accés directe proposat des de la Platja del Far cap al GR92 passant pel búnquer de Punta 

Mabrera, caldrà fer un projecte específic; també hi hauria la possibilitat d’incloure aquest accés com una 

variant del camí de Ronda, i afegir-ho en aquest projecte. 

Valoració de les intervencions: 

Tipus de Camí km Import (€) 

A (apte per vehicle motoritzat) 10,6 381.240 

B (apte per bicicleta) 3,2 63.040 

C (només per anar a peu) 3,9 135.905 

Total 16,7 580.185 € 
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FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 

 

  
 

  
 

   
 

 

 

 

 

ESQUEMES CONSTRUCTIUS /EXEMPLES 

 

     
Exemples d’empedrats executats per Naturalea. 

 

 

 

Imatge d’un camí abans de l’actuació                      Imatge del camí un any després 
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Abans i un cop finalitzada una actuació 
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ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS I MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ UP5 Recuperació dels camins públics ocupats pel Camp de Golf 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA Societat i ús públic 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Dissenyar de la xarxa de camins a gestionar 

OBJECTIU OPERACIONAL 21   

Establir la xarxa de camins definitiva, la seva jerarquia, usos i 

adequacions 

ACCIONS RELACIONADES UP8 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

 
Estudi accessibilitat a l’Espai Natural dels Colls Miralpeix. 

 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

 

En l’ESTUDI DE L’ACCESSIBILITAT A L’ESPAI NATURAL DELS COLLS I MIRALPEIX, INCLÒS 

L’INVENTARI DELS CAMINS EXISTENTS I L’ANÀLISI DE LLUR TITULARITAT DOMINICAL 

encarregat pel Consorci dels Coll i Miralpeix – Costa del Garraf i fet per Xavier Campillo i Besses l’any 

2008, al tractar sobre la titularitat del camins esmenta 3 camins tancats o usurpats dins de l’àmbit 

objecte d’aquest pla. En aquest estudi, i d’acord amb la proposta que s’hi fa, aquests requereixen de 

recuperació de la possessió pública per part de l’administració. 

 

Els camins anteriors estan grafiats en l’ortofotografia adjunta (extreta de l’Estudi d’Accessibilitat) i són 

els següents: 

 

f) Camí de Miralpeix: El ramal inferior entre el camí de Ribes a les Coves i l’enllaç amb el rama 

superior. 

g) Camí de Sitges a Vilanova: Secció inicial entre la riera de Ribes i Can Girona (secció llaurada); 

tercera secció entre la cruïlla del camí de la Mara de Déu de Gràcia i Mas Pasqualí.  

h) Camí de Ribes a les Coves entre la cruïlla amb el camí de Miralpeix i la platja del Codolar (secció 

tancada). 

 

- El Camí de Miralpeix (f) té una part (en groc) que actualment està dins de l’àmbit del Camp de 
Golf de Terramar i no pot ser utilitzat públicament. 

- El Camí de Sitges a Vilanova (g) té dos trams afectats (color taronja); el tram situat a l’est està 
ocupat en part pel Camping Els Garrofers i part llaurat i formant part de la zona de conreu de 
Can Girona. La part oest està entre abandonada i ocupada dins de la finca de Mas Pasqualí. 

- El Camí de Ribes a les Coves (h) té una part (color taronja) ocupada pel Camp de Golf de 
Terramar i no és possible accedir-hi. 
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Campillo, Xavier. ESTUDI DE L’ACCESSIBILITAT A L’ESPAI NATURAL DELS COLLS I MIRALPEIX, 

INCLÒS L’INVENTARI DELS CAMINS EXISTENTS I L’ANÀLISI DE LLUR TITULARITAT DOMINICAL. 

Consorci dels Colls i Miralpeix. 2008. 

 

 

DESCRIPCIÓ 

 

Dels camins anteriors aquest Pla de Gestió proposa que es recuperin el Camí de Miralpeix (f) i el Camí 

de Ribes a les Coves (h), ambdós tancat pel Camp de Golf Terramar. Aquest dos camins coincideixen 

en bona part amb el traçat de la 2 Fase del Camí Pedalable i es consideren importants dins de la xarxa 

de camins proposada. 

Es tracta de la recuperació d’un bé que d’acord amb l’Estudi esmentat hauria de ser d’ús públic, a més 

de ser una actuació compatible amb l’activitat del golf. 

Pel que fa al Camí Sitges a Vilanova, no es proposa la seva recuperació (no és l’objecte d’aquest Pla), 

tot i que si es fes caldria considerar incorporar-los dins de la xarxa de camins de l’àmbit. 

D’acord amb l’anterior es proposa la recuperació del camins esmentats, i que conjuntament amb 

l’execució de la 2 Fase del Camí Pedalable (UP8) donarà peu a poder transitar per aquests camins.  

 

 

FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 

   
 

   
 

ESQUEMES CONSTRUCTIUS /EXEMPLES 

 
Detall projecte Cami Pedalable 2Fase, en el traçat aproximat d’un tram d’un dels camins ocupats 

 

   
Camí fluvial riu Ripoll, Barberà del Vallès 
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ACCIÓ UP6 Projecte del camí de la riera de Ribes 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA Societat i ús públic 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Disseny de la xarxa de camins a gestionar 

OBJECTIU OPERACIONAL 21   

Establir la xarxa de camins definitiva, la seva jerarquia, usos i 

adequacions 

ACCIONS RELACIONADES BIO10 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

 

La Riera de Ribes és l’accés natural i directe entre Ribes i la costa, actualment molt utilitzat i 

freqüentat, tot i que en alguns trams presenta dificultats. Aquest espai inclòs dins de l’àmbit de la Xarxa 

Natura 2000 rep molta pressió i es considera necessari dotar-lo d’una infraestructura lineal, tant per 

facilitar-ne l’ús (a peu i en bicicleta) com per preservar i donar a conèixer els valors naturals de la riera. 

 

L’any 2011 l’empresa La Vola va realitzar per encàrrec del Consorci Els Colls i Miralpeix – Costa del 

Garraf el PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ I RESTAURACIÓ DE LA RIERA DE RIBES, pla que 

abastava la Riera de Ribes en els municipis de Sant Pere de Ribes i Sitges. Aquest Pla Especial es va 

aprovar inicialment per part del dos municipis, i en el seu Pla l’Acció, l’acció 2.3 ja contemplava 

“l’Acondicionament i senyalització d’una via verda associada a la riera de Ribes”. 

 

   
Fitxa Acció 2.3 del Pla especial de l Riera de Ribes 

 

 

DESCRIPCIÓ 

 

Realització d’un projecte de “via verda” que comuniqui Ribes amb la platja, prop de la desembocadura 

de la riera. Es proposa que el projecte sigui des de Ribes (fora de l’àmbit) per donar sentit, utilitat i més 

coherència a l’acció.  

 

El recorregut total entre Ribes i el mar és de 4,4 km dels quals 1,4 estan asfaltats (intervenció mínima), 

2,7 km es tan format per camins de terra ja existents, i que només cal posar en condicions, i 0,3 km es 

corresponen amb un tram en el que recorregut del camí actual va per la mateixa llera de de la riera 

(dins de l’àmbit del Pla Especial i XN2000) i caldrà realitzar una actuació de més envergadura (obertura 

de camí, passarel·la elevada...) per tal de fer-lo transitable en condicions i no haver de passar per dins 

de la mateixa llera. 
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FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 

 

   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESQUEMES CONSTRUCTIUS /EXEMPLES 
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ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS I MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ UP7 Projecte d’adequació del camí de Ronda (GR-92) 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA Societat i ús públic 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Disseny de la xarxa de camins a gestionar 

OBJECTIU OPERACIONAL 21   

Establir la xarxa de camins definitiva, la seva jerarquia, usos i 

adequacions 

ACCIONS RELACIONADES UP1 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

 

El camí de ronda que es proposa adequar en aquesta acció connecta Vilanova i la Geltrú (Turó de Sant 

Cristòfol) amb Sitges (zona de l’antiga Atlàntida), al costat Camp de Golf, i que a través del recorregut del 

Camí Pedalable 2 Fase ens portaria fins al mateix Passeig de Sitges. 

 

El camí discorre en tot el seu traçat per espai de domini públic. 

 

 

 
Fitxa del camí de la Costa o camí de la Via. Campillo, Xavier. ESTUDI DE L’ACCESSIBILITAT A L’ESPAI 

NATURAL DELS COLLS I MIRALPEIX, INCLÒS L’INVENTARI DELS CAMINS EXISTENTS I L’ANÀLISI DE LLUR 

TITULARITAT DOMINICAL. Consorci dels Colls i Miralpeix. 2008. 

 

L’ús actual del camí és molt alt malgrat que presenta trams en molt mal estat. S’han creat diferents 

traçats alternatius que en molts casos són al costat de la via del tren i que presenten un alt risc pels 

usuaris, ja sigui per risc d’atropellament o pel risc de caiguda, tant cap a la via com cap el mar. 

 

El camí coincideix amb el traçat del sender de Gran Recorregut GR-92. Al llarg del camí es passa per 

diferents llocs d’interès com bufadors, coves, miradors i serveix també com a via per accedir a les 

diferents cales del tram (cala de l’Home Mort, Cala dels Gegants...) 

 

Es té coneixement (no es disposa de documentació) arrel de les converses amb el Consell Comarcal del 

Garraf de la voluntat per part del Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demografico, 

responsable de costes, de l’interès i/o la voluntat de realitzar un projecte d’adequació del camí. 
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DESCRIPCIÓ 

 

El recorregut total del camí és d’aproximadament 3,1 km dels quals es proposa que 2,5 km siguin de 

sender per ús de vianants i els 0,6 km inicials sortint de Vilanova i la Geltrú siguin també aptes per 

anar en bicicleta; concretament fins al Xalet de la Sal i platja dels Colls, on ja s’empalma amb la pista 

procedent de la Casa del Mar. 

 

El projecte d’adequació del camí de ronda hauria de contemplar i tenir en compte els següents 

aspectes: 

 

- Canalitzar la circulació de la gent per un sòl camí, evitant la creació de nous senders i a la 
vegada tancant o dificultar l’accés a molts dels que ja hi ha oberts i que generen diferents 
impactes ambientals. 

- Prioritzar la seguretat, per tant, evitant sempre que sigui possible el pas pel costat de la via, 
posant elements de seguretat tant per la via de tren com per la part de la costa. 

- Impedir els passos per sobre de la via del tren. 
- Facilitar els accessos a les cales, o sigui ordenar i definir quin és l’accés a cada cala. 
- Permetre i donar a conèixer l’accés a miradors i llocs singulars (búnquer Punta Mabrera, 

Mirador Punta Grossa...). Associant el camí de ronda a aquests llocs associats. 
- Utilitzar materials naturals en la seva construcció com tanques de fusta, empedrats, graons... 

procurant la màxima integració paisatgística a l’entorn i visualitzant que és un camí de ronda. 
- Possibilitar al màxim el pas còmode al major nombre possible de persones. Cal tenir en compte 

que actualment hi ha trams on el camí fa fortes pujades (no gaire llargues) i baixades, on molta 
gent opta per passar pel costat de la via, ja sigui per la pujada però també pel mal estat del 
camí. Aquests passos pel costat de la via caldria evitar-los facilitant l’accés pel propi camí. 

- D’acord amb la xarxa de camins proposada UP3: 
o El tram entre Vilanova i la Geltrú i la Casa del Mar (0,6 km) es proposa que sigui 

accessible per bicicletes. 
o El Mirador de la Punta Grossa també té accés en bicicleta des de la xarxa viària interna. 
o Des de la platja del Far es proposa un accés directe fins al Camí de Ronda, passant pel 

búnquer de Punta Mabrera, que es podria incorporar com un ramal del camí de ronda. 
 

 

FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 

 

   
 

   
 

   
 

 

ESQUEMES CONSTRUCTIUS /EXEMPLES 
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Imatges de diferents actuacions realitzades per Naturalea 
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ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS – MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ UP8 Execució camí pedalable 2a Fase 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA Societat i ús públic 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Disseny de la xarxa de camins a gestionar 

OBJECTIU OPERACIONAL 21   

Establir la xarxa de camins definitiva, la seva jerarquia, usos i 

adequacions 

ACCIONS RELACIONADES UP5 – AG6 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

 
Projecte Camí Pedalable 

 

 

 
 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

L’empresa Assessoria d’Infraestructures i Mobilitat l’any 2010 per encàrrec del Consorci del Colls i 

Miralpeix va redactar el projecte de CAMÍ PEDALABLE DE LA COSTA DEL GARRAF, el projecte a 

provat l’any 2010 es divideix en dues fases per facilitar-ne l’execució al tractar-se d’una actuació 

d’àmbit comarcal que requereix la coordinació de diversos ens municipals i supramunicipals. La fase 1 

compren el tram del camí pedalable entre els nuclis urbans de Cubelles i Vilanova i la Geltrú, amb una 

longitud del traçat de 6.875 metres. La fase 2 desenvolupa el tram del camí pedalable entre els nuclis 

urbans de Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes i Sitges, amb una longitud del traçat de 6.560 

metres. 

 

Dins de l’àmbit del Pla Especial tenim un tram que ja es va executar, que és el que va des de Vilanova i 

la Geltrú fins a la urbanització Can Girona; quedant pendent el tram final fins a connectar amb el nucli 

urbà de Sitges, creuant el camp de golf, la riera de Ribes i connectant amb el Passeig Marítim de 

Sitges. 

 

Aquest tram de camí pedalable forma part de la Xarxa de Camins del sector (acció UP3) i una part 

també de la recuperació de camins ocupats (acció UP5). 

 

Completar aquesta actuació possibilitarà creuar tot el sector del Colls i Miralpeix connectant Sitges i 

Vilanova i la Geltrú, passant per Les Roquetes a través d’un vial pensat, i per tant adequat, per anar en 

bicicleta. Cal tenir en compte que aquest camí té connexió amb carrils bici ja existents a les 3 

poblacions: a Sitges (Passeig Marítim, faltarà un petit tram per acabar d’enllaçar), Les Roquetes (Avda 

Montseny) i Vilanova (Passeig Marítim) 
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Imatges del projecte de Camí Pedalable de la Costa del Garraf 2010 

 

DESCRIPCIÓ 

 

Finalització del projecte de Camí Pedalable de la Costa del Garraf en el tram que va de la urbanització 

Can Girona al nucli urbà de Sitges, d’acord amb el projecte de 2010, aprovat pel Consorci dels Colls i 

Miralpeix. 

 

Tot i valorar molt positivament l’execució d’aquest projecte, en aquesta acció i d’acord amb l’acció BIO8 

es proposa fer una modificació en un punt concret del recorregut. Concretament en el creuament de la 

Riera de Ribes.  

En el Projecte aprovat s’aprofita el gual de formigó ja existent en la llera de la riera i utilitzat per creuar-

la per part dels usuaris del Club de Golf Terramar. Cal recordar que la riera de Ribes està inclosa dins 

de l’àmbit de la Xarxa Natura 2000, i la desembocadura de la riera Ribes dins del catàleg de zones 

humides de Catalunya. 

La proposta que es fa, d’acord amb BIO8, és la d’enderrocar el gual existent, deixant pas lliure a 

l’evolució de la llacuna de la desembocadura de la riera, i construir un pas elevat per fer el creuament 

de la riera que respecti l’espai natural en el que ens trobem. 

  

 

 

 

FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 

 

   
 

   
 

 

ESQUEMES CONSTRUCTIUS /EXEMPLES 

  
Imatges de Projecte de Camí Pedalable 2a Fase 
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ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS I MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ UP9 Eliminació de camins i senders 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA Societat i ús públic 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Disseny de la xarxa de camins a gestionar 

OBJECTIU OPERACIONAL 21   

Establir la xarxa de camins definitiva, la seva jerarquia, usos i 

adequacions 

ACCIONS RELACIONADES BIO04-UP3 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

 
 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

 

D’acord amb la proposta de Xarxa de Camins UP3, hi ha tota una sèrie de senders i senderons que 

caldrà anar eliminant. Ja sigui pels efectes negatius que el sobretrepig provoca l’excessiu pas de la 

gent, sobretot en la zona més propera a la línia de costa, o per l’elevada proliferació de camins en 

zones forestals, que impliquen un deteriorament de l’espai com espai natural que cal conservar amb 

òptima qualitat. 

 

La proposta de xarxa de camins es considera prou àmplia per tal que els usuaris puguin gaudir de 

l’espai, tant a peu com en bicicleta, i es considera que l’existència d’una extensíssima xarxa de senders 

és incompatible amb un favorable estat de conservació de l’espai. Aquest fet no vol dir que la gent hagi 

de sortir sota cap concepte del camins habilitats, només vol dir que d’evitar crear nous camins i que els 

que ja s’han creat cal anar eliminant-los progressivament.  

 

Aquesta acció també té a veure amb la BIO4 “Delimitar accessos per la conservació de la fauna, flora i 

hàbitats rupícoles litorals”, però en aquell cas es delimita tota una zona a tancar per evitar-hi l’accés i 

aquí s’actua sobre senders concrets, i en ambients diferents. 

 

 

DESCRIPCIÓ 

 

En el plànol adjunt es marquen alguns dels camins i senders que es creu caldria eliminar de manera 

prioritària, però es considera que hauria de ser el gestor de l’espai que a mesura que tingui 

disponibilitat pressupostària pugui anar fent i decidint les actuacions a realitzar allà on es vegi que 

puguin ser més efectives alhora de millorar l’estat de conservació de l’espai. 

 

Per eliminar els senders i camins es proposa desmuntar del sender, posar impediments al pas i 

vegetar-los prioritàriament en els trams inicials i finals. En el moment de l’execució dels tancaments es 

poden escollir les millors solucions tècniques com petites motes de terra i/o pedres, material vegetal del 

propi entorn i sempre allargant l’actuació la distància suficient per assegurat que no es genera passos 

alternatius. 

 

Aquesta acció es proposa que es faci progressivament en la mesura de les possibilitats, acompanyant 

actuacions de millora de la xarxa de camins i sempre i quan les actuacions que s’executin tinguin un 

seguiment, i per tant puguis ser efectives. 
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FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 

 

   
 

   
 

 

ESQUEMES CONSTRUCTIUS /EXEMPLES 

   
Tancament amb mota de terra i tanca de fusta.   
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ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS I MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ UP10 Definir una proposta d’itineraris 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA Societat i ús públic 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Disseny de la xarxa de camins a gestionar 

OBJECTIU OPERACIONAL 21   

Establir la xarxa de camins definitiva, la seva jerarquia, usos i 

adequacions 

ACCIONS RELACIONADES UP11 – UP3 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

 
 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

 

Aquesta acció està dissenyada per donar a conèixer els valors naturals, culturals i paisatgístics de 

l’espai dels Colls i Miralpeix, mitjançant una proposta d’itineraris per la xarxa de camins, que caldrà 

dissenyar, informar i difondre.  

 

A la vegada caldria que des dels diferents organismes no es promoguessin recorreguts alternatius que 

entrin en contradicció amb la proposta que es faci, o sigui itineraris i recorreguts que passin per fora de 

la xarxa de camins proposada. En aquest sentit, cal assenyalar que actualment hi ha una oferta de 

recorregut molt àmplia al web  de l’Estació Espotiva de Vilanova i la Geltrú 

https://estacioesportivavilanovailageltru.cat/# la qual caldria eliminar alguns dels seus recorreguts. 

 

 

DESCRIPCIÓ 

Característiques mínimes que hauria de tenir la proposta de recorreguts: 

 

- Recorreguts tant per anar a peu com en bicicleta. 
- Ampli ventall d’oferta de distàncies i dificultats, per poder arribar a un públic ampli. 
- Limitar-se a utilitzar únicament la xarxa de camins proposada 
- Promoure el respecte a l’espai natural i a les activitats que s’hi desenvolupen com l’agricultura i 

la ramaderia. 
- Els recorreguts han d’ajudar a donar a conèixer els valors de l’espai, i d’aquesta manera que els 

usuaris pugui entendre el perquè d’algunes de les limitacions que s’hi fan. 
 

 

ESQUEMES CONSTRUCTIUS /EXEMPLES 

  

https://estacioesportivavilanovailageltru.cat/
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Exemples: Tríptic Itinerari 1: La Morera de Montsant. Parc Natural de la serra de Montsant i WEB Parc de 

Collserola 
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ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS I MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ UP11 Projecte de senyalització 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA Societat i ús públic 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Senyalitzar correctament l’espai 

OBJECTIU OPERACIONAL 22   

Implantar un projecte de senyalització i llibre d’estil (DIBA) 

ACCIONS RELACIONADES UP10-UP2-UP3-UP12-UP14-UP15 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

 

Una de les mancances que té l’àmbit dels Colls i Miralpeix és la manca de delimitació i definició, fet que 

fa que els seus usuaris no en siguis conscients i no actuï en conseqüència. La senyalització de l’espai,  

dels seu punts singulars, de les seves característiques, dels usos admesos i prohibits, dels recorreguts 

i en definitiva, donar-lo a conèixer, hauria de col·laborar inevitablement a posar-lo en valor i augmentar-

ne la seva qualitat. 

 

Actualment la senyalització és escassa, dispersa i heterogènia. Hi ha senyalitzats alguns recorreguts, 

amb rètols informatius en llocs concrets, com és el cas de la desembocadura de la riera de Ribes, la 

platja del Far o algun plànol informatiu general en algunes de les entrades principals. En cap cas es té 

però la sensació d’entrar en un espai natural protegit amb una senyalística uniformitzada. 

 

Sabem per les converses mantingudes, de la voluntat per part dels gestors actuals de l’espai de que en 

un futur aquest pogués acabar formant part del Parc del Garraf, o si més no en fos gestionat 

conjuntament. 

 

 

DESCRIPCIÓ 

 

Es proposa encarregar un projecte de senyalització global de l’espai, i mirar la manera de poder 

adoptar els criteris i tipologia de senyalització dels Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona 

(Manual de senyalització de la Xarxa de Parcs Naturals 

https://parcs.diba.cat/web/documentacio/manual-senyalitzacio) amb la voluntat de que si en un futur 

aquest espai passés a mans de Diputació es pogués ja aprofitar part de la senyalització ja realitzada. 

D’aquesta manera i tenint en compte la proximitat i coneixement del Parc del Garraf per part de la gent, 

també es reforçaria la visibilitat d’espai natural per aquest indret. 

 

 

FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 

 

   
 

https://parcs.diba.cat/web/documentacio/manual-senyalitzacio
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ESQUEMES CONSTRUCTIUS /EXEMPLES 

 

 

 
Projecte de senyalització d’accessos a les Muntanyes del Baix. Font. https://www.elbaixllobregat.cat/premsa/el-

consell-comarcal-impulsa-el-projecte-de-senyalitzaci%C3%B3-d%E2%80%99accessos-les-muntanyes-del-baix 

https://www.elbaixllobregat.cat/premsa/el-consell-comarcal-impulsa-el-projecte-de-senyalitzaci%C3%B3-d%E2%80%99accessos-les-muntanyes-del-baix
https://www.elbaixllobregat.cat/premsa/el-consell-comarcal-impulsa-el-projecte-de-senyalitzaci%C3%B3-d%E2%80%99accessos-les-muntanyes-del-baix
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ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS – MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ UP12 Projectes de miradors 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA Societat i ús públic 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Establir i mantenir una xarxa de miradors 

OBJECTIU OPERACIONAL 23   

Definir la xarxa de miradors 

ACCIONS RELACIONADES UP10 – UP11 - UP14 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

 

Disposar d’uns punts amb vistes panoràmiques variades i de qualitat, i en llocs relativament 

accessibles és un fet possible dins de l’àmbit del Colls – Miralpeix. Aquesta circumstància, apart de ser 

un pol d’atracció, pot ajudar a que la gent valori l’espai i entengui millor les actuacions per la seva 

preservació. Per tant cal considerar l’execució de miradors dins de l’espai com una actuació estratègica 

que contribueix positivament en la millora de la qualitat ecològica i paisatgística. 

 

 

DESCRIPCIÓ 

 

Es proposa realitzar un Projecte de Miradors de l’espai i ubicar-los en els següents punts estratègics: 

 

1. Mirador de La Punta Grossa. Situat a la Punta Grossa, entre la cala del Gegants i la cala Xica, 
on ja hi ha hagut recentment un actuació del Consell Comarcal per habilitat l’espai com a 
mirador. Potser seria interessant habilitar també un espai més proper al mar en direcció sud. 
Mirador sobretot de la part marina i litoral de l’espai. 

S’hi accedeix des del Camí de Ronda, en un punt on també es pot creuar la via del tren (per 

damunt d’un túnel) i accedir a la xarxa viària interna del sector.  

 

2. Mirador de Miralpeix. Mirador situat a l’antic radiofar de Miralpeix, per sobre de l’Ermita de la 
Mare de Déu de Gràcia. Topogràficament el punt és més baix que el Turó de Miralpeix, on hi ha 
el castell de Miralpeix, però seria interessant poder utilitzar la pròpia estructura de l’edifici 
existent per fer el mirador i fer-lo per sobre de la capçada dels arbres. 
Mirador cèntric de l’espai i amb gran vista en totes direccions.  

Els accessos més ràpids són des de l’entrada a la urbanització Can Girona (on hi ha això si una 

forta rampa inicial), i des de la urbanització Els Cards. 

 

3. Mirador de La Mata. Situat en un turó damunt de la Masia de la Mata, i a sobre mateix de 
l’EDAR Sant Pere de Ribes – Sitges i de l’Autòdrom de Terramar. 
Mirador amb molt bones vistes cap a la plana agrícola de Ribes, però també cap a Sitges i 

sobretot amb una vista sobre l’Autòdrom Terramar i l’EDAR. Al tenir una vista pràcticament 

cenital sobre l’EDAR se’n podria explicar perfectament el seu funcionament.  

S’hi accedeix per un camí procedent de la riera de Ribes.  

 

La proposta de xarxa viària que s’ha fet permet l’accés als 3 miradors tant a peu com en bicicleta, tot i 

que les pujades als miradors 2 (un dels accessos) i 3 faran que aquest accés no sigui apte en bicicleta 

per tots els públics, si que ho serà a peu. 
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FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 

 

   
 

   

   
 

   
 

 

 

 

 

ESQUEMES CONSTRUCTIUS /EXEMPLES 
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ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS – MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ UP13 Reconstrucció de barraques de pedra seca 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA Societat i ús públic 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Conservar i divulgar elements culturals i  històrics de l'espai 

OBJECTIU OPERACIONAL 24   

Recuperar els elements bàsics de la pedra seca 

ACCIONS RELACIONADES UP14 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

 

Les construccions de pedra en sec són un bé cultural i històric, i formen part del nostre paisatge 

mediterrani; cal recordar que la pedra en sec va ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial per part de 

la UNESCO l’any 2018. 

 

Al web http://wikipedra.catpaisatge.net/# Wikipedra, construccions de pedra seca, vinculada a 

l’Observatori del Paisatge, es poden consultar tots els elements de pedra seca existents dins de l’espai. 

 

A part de l’interès cultural, la pedra en sec aporta biodiversitat. Els microhàbitats que formen les 

pedres, els forats i les cavitats d’aquestes construccions acullen moltes espècies vegetals i animals, ja 

que es allí on trobem unes bones condicions per viure i desenvolupar-se. 

 

 

DESCRIPCIÓ 

 

Proposta de recuperació / reconstrucció de diferents elements de pedra en sec, concretament es 

proposa la reconstrucció de 3 barraques properes o situades al costat de la xarxa viària i de trams de 

marges del camí de Sitges a Vilanova (pujada de Sant Agustí) 

 

Les barraques que es proposa recuperar són les inventariades a wikipedra amb els codis: 10408, 8340 

i 122. 

 

 
Fitxa Wikipedra Barraca 8340 

http://wikipedra.catpaisatge.net/
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Fitxa Wikipedra Barraca 122 

 

 

Fitxa Wikipedra Barraca 10408 

 

 

Amb la reconstrucció d’aquest elements de pedra en sec és possible confeccionar un recorregut per 

donar a conèixer aquest patrimoni. 

 

 

FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 
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ESQUEMES CONSTRUCTIUS /EXEMPLES 

 

    
Trasllat de barraca a Sitges Naturalea 

 

 
Reconstrucció de barraca a Llorenç del Penedès Naturalea 
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ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS I MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ UP14 Pla de conservació i promoció del patrimoni cultural 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA Societat i ús públic 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Conservar i divulgar elements culturals i  històrics de l'espai 

OBJECTIU OPERACIONAL 25   

Valoració per la conservació i difusió dels elements històric culturals 

ACCIONS RELACIONADES UP12 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

 
 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

 

L’àmbit de gestió disposa de molts elements històrico-culturals (jaciments paleontològics, medievals, 

patrimoni rural, moderns, etc.) que valoritzen l’espai i que alhora ajuden a interpretar l’evolució del seu 

paisatge i la relació entre les societats i el medi. L’estat actual de conservació que presenten alguns 

d’aquests elements planteja una millora de del seu manteniment, alhora que cal dissenyar quina és la 

forma en que es comunica i es vincula amb la gestió de l’espai. 

 

D’aquest conjunt d’elements, en destaquen els següents per la seva rellevància: 

 

Castell de Miralpeix: castell dels segles XI-XVII situat al cim del turó de Miralpeix. Es tracta d’un BCIN 

(Bé Catalogat d’Interès Nacional). Actualment es troba en estat d’abandonament al mig del bosc sense 

cap mena de protecció ni senyalització. Segons la fitxa del Patrimoni Cultural de la DIBA “les estructures 

del jaciment requereixen una important i urgent actuació de restauració”. 

 

Ermita de la Mare de Déu de Gràcia: Santuari del segle XII, que no consta a la pàgina web de patrimoni 

de Gencat. Les restes de l'ermita estan situades prop de Miralpeix. Antigament, l'ermita gaudia 

d'especial veneració i el dia 22 d'agost, el dia de l'Aplec, la gent es reunia per pujar fins a l'ermita, es 

feien les misses per la mare de Déu i finalment es gaudia del l'ermita fent un berenar a la vora. 

Actualment està força malmesa, tot i que encara conserva les quatre parets i la teulada. No disposa de 

porta, i aquesta circumstància comporta el lliure accés a l'interior. 

 

Cova del Gegant: situada a uns 180 metres al nord-est de la Punta de les Coves, a l'oest de la cova dels 

Musclos. Està formada per una sala de grans dimensions (uns 60 m de recorregut), per sobre de la qual 

s'hi obren vàries galeries. Presenta tres accessos, tots d'una certa dificultat: el primer s'efectua des del 

mar, és l'entrada més gran i hi ha dues grans obertures que a més donen llum a l'interior; el segon, es 

produeix a través d'una llarga gatera amb passos estrets i de certa complexitat, anomenada la Cova 

Llarga; finalment, pot accedir-se també a través de la boca superior que dóna al sostre de la sala, però 

que requereix de l'ús de cordes o material d'escalada.  

En la cova hi ha un jaciment arqueològic, on s’ha trobat, entre d’altres, una mandíbula d' "Homo 

neandertalensis", que constitueix una de les restes humanes més antigues descobertes a Catalunya i 

un dels pocs fòssils existents de l'home de Neandertal. 

 
 

Búnquer Punta Mabrera: El búnquer de Punta Mabrera, situat a la platja de San Cristòfol, és una 

construcció defensiva  que durant la Guerra Civil servia per vigilar la costa davant d'un hipotètic 

desembarcament de forces franquistes.  

La construcció ha estat senyalitzada i inclosa en els itineraris del Memorial Democràtic però resta 

abandonat, ple de pintades, brut i en avançat estat de degradació.  

 

Per tot això, es planteja la redacció d’un pla que abordi la seva conservació i vinculació amb la gestió de 

l’espai des de totes les perspectives: xarxa de camins, senyalització, educació ambiental, divulgació, 

etc. 
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DESCRIPCIÓ 

 

Continguts mínims que hauria de contemplar el pla de patrimoni cultural: 

1. Identificació de tots els elements, incloent el paisatge i els elements naturals que tenen una 
vinculació patrimonial. 

2. Descripció del valor patrimonial. 
3. Valoració de l’estat de conservació. 
4. Fixació d’objectius de conservació, coneixement (si cal) i divulgació. 
5. Accions amb descripció tècnica de les propostes i pressupost detallat. 

 

Cal senyalar però, que en el cas de la Cova del Gegant caldria una actuació urgent d’adequació i 

condicionament de les tanques de protecció situades en l’entrada superior de la cova, actualment n’hi 

ha unes de metàl·liques en molt mal estat. 

 

També cal tenir en compte que es disposa de la “Memòria valorada de la intervenció en l’ermita de la 

Mare de Déu de Gràcia” de l’any 2019, en la qual s’adequa l’espai del davant de l’ermita per ser utilitzat 

com a mirador. S’ha considerat que com a mirador seria molt més interessant l’opció propera del 

radiofar de Miralpeix, amb millors vistes. Tot i això aquesta memòria es podria incorporar en la 

intervenció que es faci en l’ermita. 

 

 

FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 
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Annex 4. Accions de la línia estratègica d’administració i governança 
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ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS I MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ AG1 
Creació d'un equip tècnic gestor, brigada de manteniment i 

vigilància 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA ADMINSITRACIÓ I GOVERNANÇA 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Establir els mecanismes de  gestió de l'espai 

OBJECTIU OPERACIONAL 26-28   

Establir els requisits mínims d'un equip gestor 

ACCIONS RELACIONADES AG2 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

 
 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

  

 

 

 

 

 

El Servei de Medi Natural i Litoral del Garraf és un servei creat de comú acord entre els sis 

ajuntaments de la comarca del Garraf. L’esmentat servei recull l’expertesa i treball del Consorci dels 

Colls i Miralpeix – Costa del Garraf dissolt l’any 2018. Així doncs el Consell Comarcal per mandat dels 

Ajuntaments, impulsa els treballs del servei de comú acord amb els Ajuntaments. 

 

Els objectius del servei, segons els convenis signats són els següents: 

a) Creació i dinamització d’un Comitè tècnic comarcal de gestió del medi natural i litoral, format per 

tècnics municipals i comarcals, que proposarà un Pla d’actuacions a aprovar anualment pel Ple del 

Consell Comarcal. 

b) Seguiment i suport de les accions comarcals amb la Diputació de Barcelona per a la possible 

col·laboració en la gestió global dels espais oberts de la comarca. 

c) Ampliar les accions de gestió coordinada en espais oberts d’interès agrícola i paisatgístic de la 

comarca, en coordinació amb el sector agrícola, d’acord amb les previsions del Pla de 

Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf. 

d) Suport en l’execució de la Carta del Paisatge del Garraf, fent èmfasi especial en els espais protegits 

que no es troben gestionats per la Diputació, així com altres espais d’interès agrícola i paisatgística 

(plana agrícola, espais fluvials i costaners) i introduir el prisma de la promoció econòmica dels espais 

oberts del Garraf, i fer seguiment com a Oficina de la Carta de les actuacions previstes. 

e) Aplicar les previsions del Programa d’Actuació Comarcal, del Pla de Desenvolupament Econòmic i 

Social del Garraf i dels programes d’intervenció al medi natural que actualment desenvolupa el Consell 

Comarcal (Carta del Paisatge del Garraf i suport als projectes del programa “Garraf: camins, patrimoni i 

natura”). 

f) La coordinació amb altres administracions pel que fa a les actuacions de gestió i protecció del 

patrimoni de la comarca i les accions de dinamització i promoció, en especial amb els ajuntaments, 

altres ens supramunicipals i la Diputació de Barcelona, evitant-ne les duplicitats. 

g) Suport administratiu en accions de gestió forestal, senyalització, manteniment, prevenció d’incendis, 

suport a les ADF, suport administratiu a les accions comarcals del pla de camins, inventari, camins de 

ronda, senyalització, etc. En aquest punt, cal reconèixer i coordinar-se amb les iniciatives que ha 

endegat la Mancomunitat Penedès Garraf. 

h) Suport i coordinació de la Carta Europea del Turisme Sostenible (CETS) amb el Parc del Garraf, 

Olèrdola i Foix. 

i) Coordinació de projectes amb la Xarxa de Custòdia del Territori. 

j) Organització i desenvolupament de seminaris i jornades de divulgació sobre la Gestió Integrada de 

les Zones Costaneres (GIZC) amb la col·laboració del CUM (Campus Universitari de la Mediterrània) o 

altres organismes que es defineixin. 

k) Definir i executar accions i activitats municipals en matèria d’educació ambiental, donant suport en la 

seva difusió, divulgació i suport administratiu (xerrades, activitats, jornades de voluntariat, etc.), en 

coordinació amb agendes 21 locals i escolars. Organització de sortides, caminades, bicicletades, per a 

donar a conèixer el territori i els seus valors ambientals i paisatgístics. 

l) Impuls a les polítiques de gestió integrada de la zona costanera, la seva coordinació i definició de les 

línies de treball especialment en els àmbits de la mitigació i adaptació al canvi climàtic, la protecció de 
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la franja litoral, i de l’activitat econòmica vinculada al mar i a la costa, amb especial dedicació al món de 

la pesca, la pesca-turisme, navegació i submarinisme. 

m) Impuls als projectes de protecció i gestió dels espais naturals: Pla Especial de Protecció de la Riera 

de Ribes; Pla de gestió de la desembocadura del Foix; Pla de gestió de l’espai marí Xarxa Natura 2000 

Costes del Garraf , seguiment de la praderia de posidònia, seguiment de la presència de la caulerpa, 

etc. 

n) Suport i coordinació en els projectes supramunicipals d’altres administracions (camí de ronda, pla 

zonal, Inventari de Camins, senyalització, manteniment, etc.). El Consell Comarcal del Garraf reconeix 

les accions que impulsen altres administracions i s’ofereix per a ser un espai de recolzament i suport. 

o) Accions de coordinació amb entitats i sectors del territori en prevenció d’accions ambientals al 

territori agrícola (plagues, actuacions sobre senglars, cabirols, etc.), i coordinació amb altres 

administracions (ajuntaments, agents rurals, Generalitat de Catalunya, Oficina dels parcs naturals, 

etc.). 

p) Col·laboració amb altres entitats públiques per a la gestió de la zona marina del Garraf i suport a 

projectes de recerca i investigació que es duen a terme actualment. 

q) Recerca d’ajuts i subvencions davant d’administracions i altres entitats, la tramitació i execució de 

les mateixes, pel que fa a l’àmbit de gestió dels espais naturals, marins i litorals. 

r) Altres tasques relacionades que es proposin al Comitè tècnic comarcal de gestió del medi natural i 

litoral. 

 

En aquest context i d’acord amb els objectius del present Pla de Gestió de l’espai es proposa la creació 

d’una equip gestor de l’espai a l’empara del Servei de Medi Natural i Litoral del Garraf del Consell 

Comarcal del Garraf. Caldria, com a mínim, la creació d’una plaça de tècnic de conservació i 

manteniment de l’espai i una plaça d’administratiu amb dedicació exclusives a l’espai natural dels 

Colls-Miralpeix. La direcció de l’espai correspondria al Cap dels Servei de Medi Natural i Litoral del 

Consell Comarcal del Garraf. 

 

En aquest sentit caldria també crear una brigada de manteniment de l’espai que permeti executar i 

mantenir totes les obres menors de l’espai i totes les tasques que millorin la qualitat ambiental  de 

l’espai. Com a mínim caldria per la creació d’aquest equip de manteniment la generació de dues 

places, una de cap de brigada i un operari amb formació forestal i prevenció de riscos laborals per 

treballs forestals i de jardineria. 

 

Per una altra banda, i atès la gran freqüentació de l’espai i les accions que s’estableixen en el present 

Pla de Gestió es fa necessari establir un equip de vigilància a semblança de la Guarderia dels Parcs de 

la Diputació de Barcelona. Aquesta vigilància hauria de permetre assolir l’èxit de les accions que 

desenvolupi el parc relacionades amb l’ús públic de l’espai, assegurant que es compleixin. Es proposa 

que com a mínim estigui format per dos vigilants de l’espai que hauran de desenvolupar les seves 

tasques en els dies i horaris de més freqüentació de l’espai.  

 

Caldria fixar quines són les oficines on s’ubicarà l’equip gestor que hauria de ser concordant allà on 

s’ubicarà l’equip de manteniment. 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ 

Responsabilitats de l’equip tècnic gestor: 

• Dissenyar el pressupost anual amb la inversió per les actuacions anuals. 

• Executar el Pla de Gestió dels Colls i Miralpeix. 

• Impulsar el Pla Especial de l’espai (acció AG6). 

• Coordinar la comissió tècnica de l’espai en qual hauria d’haver com a mínim representants 
tècnics dels Ajuntaments, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona 

• Proposar els temes a tractar en un Consell Coordinar de l’espai. 

• Crear una comissió consultora amb participació de tots els actors implicats en la gestió de 
l’espai. 

• Emetre informes sobre les activitats de l’espai. 

• Coordinar les tasques de l’equip de manteniment i de vigilància. 

• Buscar i presentar propostes de subvencions per gestió d’espais naturals. 

• Ajudar a la presentació de subvencions per la gestió d’espais naturals protegits a actors del 
territori. 

 

Responsabilitats de la brigada de manteniment: 

• Executar i mantenir obres menors de l’espai (tanques, banderoles, camins, etc.) 

• Executar treballs de manteniment forestal i de prevenció d’incendis forestals. 

• Eliminació de residus sòlids assimilables a municipals. 

• Col·laborar en projectes de conservació de fauna i flora amenaçada. 
 

Responsabilitats de l’equip de vigilància: 

• Informar i assessorar als usuaris de l’espai. 

• Realitzar tasques d’informació per a la prevenció d’incendis forestals. 

• Detecció d’abocaments de residus sòlids assimilables a municipals. 

• Detecció d’impactes en la gea, flora i fauna. 

• Col·laborar en projectes de conservació de fauna i flora amenaçada. 

• Participar en treballs de seguiment de la biodiversitat. 
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ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS I MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ AG2 Conveni per la gestió de la XN2000 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA ADMINSITRACIÓ I GOVERNANÇA 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Establir els mecanismes de  gestió de l'espai 

OBJECTIU OPERACIONAL 29   

Establir un conveni amb la Generalitat de Catalunya pel finançament 

anual d'accions per la conservació dels espais inclosos en la XN2000 i 

PEIN 

ACCIONS RELACIONADES AG1-AG3 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

 
Xarxa Natura 2000 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

 

Així com d’altres consorcis o administracions locals que gestionen espais naturals protegits i reben una 

aportació anual pel manteniment de l’espai i l’equip gestor es proposa fer el mateix pels Colls-Miralpeix 

mitjançant un conveni entre els Consell Comarcal i la Generalitat de Catalunya. Hi ha exemples de 

finançament d’aquest tipus d’espais en d’altres llocs de Catalunya. Cal tenir present que la 

responsabilitat de gestió d’espais inclosos en la Xarxa Natura 2000 recau en última instància en la 

Comunitat Autònoma i per tant hi ha un interès per part de la Generalitat de Catalunya que els espais 

inclosos en la XN2000 assoleixin un favorable estat de conservació dels seus hàbitats i espècies. 

 

Per una altra banda i d’acord amb els objectius de gestió del Servei de Medi Natural i Litoral del Garraf 

del Consell Comarcal (“b.Seguiment i suport de les accions comarcals amb la Diputació de Barcelona 

per a la possible col·laboració en la gestió global dels espais oberts de la comarca”), es proposa també 

l’acord mitjançant un conveni de col·laboració per la participació en l’execució d’accions contemplades 

en el present Pla de Gestió de la Diputació de Barcelona. En la redacció del conveni cal especificar 

quines són les accions que la Diputació de Barcelona participarà en el finançament o en la cogestió. 

 

 

DESCRIPCIÓ 

 

Treballs administratius per la signatura d’un conveni plurianual que permeti millorar el finançament del 

Consell Comarcal per la gestió dels Colls i Miralpeix tant amb la Generalitat de Catalunya com amb la 

Diputació de Barcelona. Amb el primer organisme es proposa com a finançament d’actuacions i amb la 

Diputació de Barcelona cal tenir en compte tant el finançament com la cogestió per l’execució del Pla 

de Gestió. 
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ACCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE L’ESPAI NATURAL ELS COLLS I MIRALPEIX 

                                                                   
 

ACCIÓ AG3 Redacció d’un Pla Especial dels Colls-Miralpeix 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA ADMINSITRACIÓ I GOVERNANÇA 

OBJECTIU ESTRATÈGIC Establir els mecanismes de  gestió de l'espai 

OBJECTIU OPERACIONAL 29   

Establir un conveni amb la Generalitat de Catalunya pel finançament 

anual d'accions per la conservació dels espais inclosos en la XN2000 i 

PEIN 

ACCIONS RELACIONADES AG1-AG3 

 

ÀMBIT / UBICACIÓ 

 

 
Sectors a resoldre en el Pla Especial (Càmping el Garrofer, Golf Terramar, espai antiga Atlàntida, zona 

equipaments Els Colls i sectors la Muntanyeta i Sant Crsitòfol. 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓ / ANTECEDENTS 

 

Un pla especial d'ordenació és una figura cabdal de protecció d’un espai natural protegit i més quan 

aquest ha de servir d’instrument urbanístic per resoldre sectors per ordenar. Un pla especial determina 

bàsicament el règim de protecció i gestió i s’hauria d’emparar en aplicació de la legislació urbanística. 

 

El promotor del Pla hauria de ser el Consell Comarcal conjuntament amb els Ajuntaments, adequant-se 

als següents Plans: 

1. Pla director urbanístic del sistema costaner. 
2. Pla Territorial Parcial del Penedès. 
3. Pla d’Espais d’Interès Natural i la Xarxa Natura 2000 
4. Plans d’Ordenació urbana Municipal (POUM) de Sitges, el Pla General d'Ordenació Urbana 

(PGOU) de Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú (actualment en redacció del POUM). 
 

Aquest Pla Especial hauria de recollir també els principis de: 

1. La Gestió Integrada de les Zones Costaneres (GIZC) 
2. El Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. 
3. Carta del Paisatge del Garraf. 

 

Un altre aspecte que també hauria de resoldre és el de la connectivitat territorial, concretament en la 

part de Sant Pere de Ribes on es produeix un estretament molt fort de l’espai, i caldria poder donar-li 

més amplitud. 

 

 

DESCRIPCIÓ 

 

Aspectes a regular: 

• Delimitació de l’espai. 

• Delimitació de detall del PEIN i la Xarxa Natura 2000 de la riera de Ribes. 

• Funcionament, gestió i creació dels Òrgans de gestió (comissió consultiva i comissió tècnica). 

• Normativa general. 

• Normativa particular segons temàtiques o sectors. 

• Usos permesos i prohibits. 

• Protecció específica per elements naturals, culturals i paisatgístics. 

• Determinació de zones d’alt interès per a la conservació de la biodiversitat. 

• Determinació pels Elements Claus de la XN2000. 

• Determinació dels usos del sòl i aprofitaments permesos i prohibits. 

• Definició i jerarquia de la xarxa de camins i senders públics. 
 

Sectors que caldrà tractar i resoldre en el Pla Especial: 

• Golf Terramar (Sitges) – desembocadura de la riera de Ribes. 

• Antiga Atlàntida (Sitges). 

• Càmping el Garrofer (Sitges) 

• Casa del Mar – Els Colls (Sant Pere de Ribes). 

• La Muntanyeta (Vilanova i la Geltrú). 

• Sant Cristòfol (Vilanova i la Geltrú). 

• Acords amb els diferents propietaris. 
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Document II. Mapes 

 

2. Mapes 

 

1. Localització i àmbit 

2. Topogràfic 

3. Usos del sòl 

4. Accions de Medi Físic 

5. Accions de Biodiversitat 

6.1. Accions de Societat i Ús Públic 

6.2. Accions de Societat i Ús Públic. Xarxa de Camins



 

  

 


